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___/__/___ 
 

________ 

 

EE DD II TT AA LL -- PP AA DD RR ÃÃ OO   

EENNGGEENNHHAARRIIAA 
(Conforme matriz aprovada pela Portaria PGE no 021/2019  

e alterada pela Portaria PGE no 143/2019)    
 

PREÂMBULO 

 
1. Regência legal: 

Esta licitação obedecerá as disposições da Lei estadual no 9.433/05, da Lei Complementar no 123/06, das normas gerais 
da Lei no 8.666/93 e respectivas alterações, do Decreto no 9.534/05, da Instrução SAEB no 027/15 e no 016/2020, bem 
como a legislação específica. 
 
2. Requisito de participação: 
( x ) Ampla Participação  
   ( x ) Sem reserva de cota    
 
3. Processo administrativo: 4. Órgão/entidade e setor: 

 011.5621.2020.0045680-93      SEC /COINF 

 
5. Modalidade/número de ordem:     

( X ) Concorrência  nO 011/2020              

 
6. Tipo de Licitação:     

 ( X ) MENOR PREÇO      (FATOR “K”)            ( X ) Global 

 
7. Objeto da licitação/Codificação no Certificado de Registro – SAEB: 
( X ) Obra e serviço de engenharia            

   Especificar:   

Contratação de empresa especializada para a execução, das obras de 10 (dez) coberturas  para  

quadras  poliesportivas  existentes  e 03 (três) construções de quadra poliesportiva com 
cobertura, localizadas em diversos municípios neste Estado da Bahia, sob a gestão da 

Secretaria da Educação do Estado da Bahia. 
8.  Regime de execução 
( x ) Empreitada por preço unitário         
 
9.  Dotação orçamentária: 

Unidade FIPLAN 
11101.0091 

 

Função 
12 

Subfunção 
368 

Programa 
306 

P/A/OE 
5262⁄7531 

Região/planejamento         Natureza da despesa 
    6000⁄6500⁄7900                  44905100    

         Destinação do recurso 
       0107000000 /0108000000 

Tipo de recurso orçamentário 
                   1  

    5800/5900 

 

10.  Prazo para assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente: 

( x ) 15  (quinze) dias, observado o disposto no art. 124, §3o, da Lei estadual no 9.433/05.  
 

11. Local, dia e hora para recebimento das propostas e documentos e início da sessão pública da licitação: 

a. Em razão da reconhecida pandemia do Covid-19 e em atendimento às recomendações dos profissionais da saúde e 
das autoridades governamentais, a(s)sessão (ões) presencial (is) deste certame ocorrerá por videoconferência, a ser 
realizadas através do Microsoft Teams, que é uma ferramenta de colaboração corporativa pertencente à plataforma 
Office 365. 
b. O acesso aos procedimentos para uso da ferramenta pelos licitantes será feito pelo endereço eletrônico: 
https://comprasnet.ba.gov.br/content/sessão-virtual 
c. Os licitantes interessados em participar do certame deverão encaminhar os envelopes de proposta e habilitação, na 
forma descrita no instrumento convocatório, via Correios ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e 
horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá ser endereçada com 
aviso de recebimento para a Comissão de Licitação. 
d. O horário limite para recebimento dos envelopes será até às 14:00 do dia 10/03/2021 que deverão ser 

https://comprasnet.ba.gov.br/content/sessão-virtual
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encaminhados ao endereço: Secretaria da Educação do Estado da Bahia: 5ª Avenida, nº 550, Cento 
Administrativo da Bahia, Salvador/Ba. CEP: 41.745-004. A/c da Coordenação de Licitações - Sala 05 – 
Térreo.  

Início da sessão: 10/03/2021 às 14:30h por videoconferência 

 

12. Exame prévio da minuta e aprovação da assessoria jurídica: 
 

( x ) Declaro que a fase interna deste procedimento foi examinada pelo órgão legal de assessoramento jurídico, 
conforme o Parecer no  PA–NSAS-313/2020  de 09/11/2020 e será realizada conforme os procedimentos 
constantes no Parecer no  PA-NLC-011-2020 de 16/04/2020. 
 

13. Interstício mínimo para o recebimento das propostas: 

( x ) 30 dias corridos [concorrência do tipo menor preço]  

 
14. Índice: [NOTA: os elementos assinalados são obrigatórios, os demais dependem do caso concreto] 
   PARTE I – PROPOSTAS 

   (  ) SEÇÃO I. Especificações para elaboração da proposta de preços 

   (  ) SEÇÃO II. Termo de Referência do objeto da licitação 

   (  ) SEÇÃO III. Orçamento estimado em planilha    

   (  ) SEÇÃO IV. Modelo de Descrição da Proposta 

      (  ) 1 - Modelo de descrição da proposta de preços 

   (  ) SEÇÃO V.   Modelo de declaração de elaboração independente de proposta e de inexistência de 
impedimento à participação no certame 

   (  ) SEÇÃO VI. Modelo de procuração 

   (  ) SEÇÃO VII. Modelo de declaração de enquadramento (Lei Complementar nO 123/06) [NOTA: exclusiva 
para microempresa e empresa de pequeno porte] 

 
   PARTE II – HABILITAÇÃO 

   (  ) SEÇÃO I. Documentos de Habilitação 

   (  ) SEÇÃO II. Certificado de Registro Cadastral CRC/CRS 

   (  ) SEÇÃO III. Modelos de Prova de Qualificação Técnica 

      (  ) Comprovação de Aptidão para o Desempenho 

      ( X ) Declaração de Ciência dos Requisitos Técnicos (Visita técnica) 

      ( X ) Indicação das Instalações, do Aparelhamento e do Pessoal Técnico 

   (  ) SEÇÃO IV. Modelo de Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor 

   (  ) SEÇÃO V. Modelo de declaração quanto à regularidade fiscal e trabalhista (Lei Complementar no 123/06) 
[NOTA: exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte] 

   ( X ) SEÇÃO VI. Modelo de Prova de Qualificação Econômico-financeira - Declaração da relação dos 
compromissos assumidos 

 
   PARTE III – CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 

   (  ) SEÇÃO I. Amostras/demonstração de compatibilidade 

      ( X ) Não 

   (  ) SEÇÃO II. Participação de empresas reunidas em consórcio  

      (  ) Sim  

      ( X ) Não 

   (  ) SEÇÃO III. Participação de cooperativas 

      ( X ) Não 

   (  ) SEÇÃO IV. Avaliação das propostas técnicas  

      ( X ) Não se aplica 

 
   PARTE IV – CONTRATO 

   (  ) Minuta do contrato 

 
   PARTE V – DOS PROJETOS   

   (  ) Projeto Básico  

   (  ) Projeto Executivo 
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   PARTE FIXA- RITO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E CONTRATAÇÃO 

   (  ) Título I – Dos Princípios 

   (  ) Título II – Dos Impedimentos 

   (  ) Título III- Das Propostas e dos Documentos de Habilitação 

   (  ) Título IV – Do Procedimento da na Licitação 

   (  ) Título V – Das Impugnações 

   (  ) Título VI – Das Disposições Finais 

   (  ) Título VII – Da Revogação e Anulação 

   (  ) Título VIII - Da Contratação 

   (  ) Título IX – Das Penalidades 

   (  ) Título X – Do Foro 

 

15.  Informações e esclarecimentos adicionais 
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação poderão ser obtidos no 
portal www.comprasnet.ba.gov.br ou solicitados ao responsável pela expedição do instrumento convocatório. 
 
16.  Responsável pela expedição do convocatório e meio de contato: 
Servidor responsável e portaria de designação: Taiza da Silva Cabé, Portaria nº 021/2021 de 06/01/2021 
Endereço:  Coordenação de Licitações – COPEL,  Sala 05 – Térreo. Endereço: Secretariada Educação,  5ª Avenida, nº 
550, Cento Administrativo da Bahia, Salvador/Ba. CEP: 41.745-004 
Horário: das 08:30 as 12h e das 13:30 as 18h 
Tel.: (71) 3115.1403                    Fax:  -                     E-mail: copel@educacao.ba.gov.br 
 

Salvador - Ba, 05 de fevereiro de 2021 
 

Taiza da Silva Cabé 
Cadastro: 11.638.220-9 

 

PARTE I – PROPOSTAS 

 

SEÇÃO I ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS  

 
1. A proposta de preços terá validade mínima de 60 (sessenta) dias a contar da data fixada neste instrumento para início 
da sessão pública, ainda que a licitante estipule prazo menor ou que não a consigne. 
 1.1 Será considerada não escrita a fixação de prazo de validade inferior ao mínimo, ficando facultado às licitantes 

ampliá-lo. 
2. O prazo máximo de entrega ou de execução do objeto será o fixado no Projeto Básico, ainda que a licitante, em sua 
proposta, consigne prazo maior ou que não o estipule. 
 2.1 Será considerada não escrita a fixação de prazo de entrega ou de execução superior ao estabelecido no Projeto 

Básico, ficando facultado às licitantes reduzi-lo. 
3. O prazo de garantia técnica será o fixado no Projeto Básico, ainda que a licitante, em sua proposta, consigne prazo 
menor ou que não o estipule. 
 3.1 Será considerada não escrita a fixação de prazo de garantia técnica inferior ao estabelecido no Projeto Básico, 

ficando facultado às licitantes ampliá-lo. 
 

4. O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes do Projeto Básico, 
em consonância com o modelo proposto neste convocatório, a qual deverá ser expressa em multiplicador “k”, em duas 
casas decimais, ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas.  
 4.1 O multiplicador "K" incidirá linearmente sobre os preços unitários do orçamento de referência elaborado pela 

Administração.   
 4.2 O multiplicador não poderá ser superior a 1,00 (um vírgula zero zero). 
 4.3 Caso o multiplicador seja apresentado com número de casas decimais diverso do exigido, cada casa faltante ou 

excedente será considerada igual a zero. 
 4.4 Quando o produto do multiplicador pelos itens do orçamento de referência resultar em dízima periódica, serão 

desprezadas as demais casas decimais.  
 4.5 O orçamento de referência da obra ou serviço conterá todos os itens que compõem o objeto da contratação, 

elaborado a partir das composições dos custos unitários do sistema de referência utilizado, com fundamento no 
projeto básico previamente aprovado. 

http://www.comprasnet.ba.gov.br/
mailto:copel@educacao.ba.gov.br
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 4.6 A licitante deverá apresentar, juntamente com a proposta financeira, o cronograma físico-financeiro da obra ou 
serviço de engenharia.  

 
5. No valor da proposta deverão estar contempladas todas e quaisquer despesas necessárias ao fiel cumprimento do 
objeto desta licitação, inclusive todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e 
trabalhistas de todo o pessoal da Contratada, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais 
empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, tributos, 
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel 
cumprimento pela Contratada das obrigações.  
 
6. Precedentemente à elaboração da proposta, a licitante deverá observar as cláusulas e disposições deste edital, de 
seus apensos e anexos, especialmente as constantes do instrumento de contrato e as informações e condições locais 
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, não podendo alegar desconhecimento supervenientemente. 

 
 

7. A licitante deverá incluir no envelope de proposta de preço, sob pena de desclassificação, os seguintes 
documentos: 
 (  ) Descrição da proposta de preços  (PARTE I – PROPOSTAS/SEÇÃO IV.1) 

 (  ) Declaração de elaboração independente de proposta e de inexistência de impedimento à participação no 
certame (PARTE I – PROPOSTAS/SEÇÃO V) 

 (  ) Procuração, na hipótese de a proposta e/ou documentos subscritos por mandatário/procurador, acompanhada 
da prova da legitimidade de quem outorgou os poderes. (PARTE I – PROPOSTAS/SEÇÃO VI) 

 (  ) Declaração de pleno conhecimento (PARTE I – PROPOSTAS/SEÇÃO VIII) [NOTA: assinalar exclusivamente 
na modalidade pregão] 

    7.1 As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem os benefícios da Lei Complementar no 
123/06 deverão indicar esse enquadramento tributário na Declaração de Enquadramento, a qual também deve 
ser incluída no envelope da proposta de preço. A não apresentação da declaração não implicará 
desclassificação da proposta, mas impedirá a concessão do tratamento diferenciado. (PARTE I – 
PROPOSTAS/SEÇÃO VII) 
 

 SEÇÃO II TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1. A presente licitação tem por objeto:  

( X ) Obra e serviço de engenharia            

   Especificar: 
Contratação de empresa especializada para a execução, das obras de 10 (dez) coberturas  para  quadras  
poliesportivas  existentes  e 03 (três) construções de quadra poliesportiva com cobertura, localizadas em diversos 
municípios neste Estado da Bahia, sob a gestão da Secretaria da Educação do Estado da Bahia. 
 

2. Especificações, características, quantitativos, cronograma/prazo de execução e local da prestação dos 
serviços:  
( x) Conforme Projeto Básico 

 
3. Garantia Técnica:  

( X ) Conforme Projeto Básico 

(  ) _____________   [NOTA: DEFINIR, a exemplo de edital cujo objeto seja a elaboração de projeto básico] 

 
4. Responsável pelas informações constantes do termo de referência: 
Servidor responsável: Mauricio Barreto Cunha 
Lotação: SEC/COINF/CPM  

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

1. DO OBJETO 
1.1. O presente termo de referência tem por objetivo fixar as condições gerais e específicas a serem obedecidas 
para contratação de empresa especializada para a execução, das obras de 10 (dez) coberturas  para  quadras  
poliesportivas  existentes  e 03 (três) construções de quadra poliesportiva com cobertura, localizadas em 
diversos municípios neste Estado da Bahia, sob a gestão da Secretaria da Educação do Estado da Bahia. 
1.2. Neste termo de referência, os projetos executivos, os memoriais descritivos e a planilha orçamentária são 
documentos complementares e que, portanto, não devem ser analisados de forma independente. 
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2. DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1. Empreitada por preço unitário. 
  
3. DO LOCAL 

3.1. O objeto deste TR, será executado simultaneamente nas Unidades Escolares, conforme disposto no quadro 
abaixo: 

  

ITEM NTE MUNICÍPIO ENDEREÇO 
UNIDADE 

ESCOLAR/SEC 
INTERVENÇÃO 

01 06 Gandu BR 101, Km 368, s/nº 
Centro Territorial de 

Educação Profissional do 
Baixo Sul 

Cobertura de Quadra 
Poliesportiva (18x30m) 

02 07 Itanhém 
Avenida Alves de 

Macedo, nº 85, São 
João 

Colégio Polivalente de 
Itanhém 

Cobertura de Quadra 
Poliesportiva (18x30m) 

03 07 Caravelas 
Rua das Palmeiras, nº 

77, Centro 
Colégio Polivalente de 

Caravelas 
Cobertura de Quadra 

Poliesportiva (18x30m) 

04 07 
Teixeira de 

Freitas 

Avenida Presidente 
Getúlio Vargas, s/nº, 

Centro 

Colégio Estadual 
Democrático Ruy Barbosa 

Cobertura de Quadra 
Poliesportiva (18x30m) 

05 08 Maiquinique 
Rua Zeferino Silveira 

Filho, nº 1, Bairro 
Morumbi 

Colégio Estadual Altair 
Almeida Meira 

Cobertura de Quadra 
Poliesportiva (18x30m) 

6 08 Itarantim 
Rua Afrânio Ferraz, 

s/nº, Centro 
Colégio Estadual Naomar 

Soares Alcântara 
Implantação de Quadra 

Coberta (14x25m) 

07 09 
Lajedo do 
Tabocal 

Avenida Aurélio Assis 
de Oliveira, s/nº, 

Centro 

Colégio Estadual Fernando 
Presidio 

Cobertura de Quadra 
Poliesportiva (18x30m) 

08 13 Tanhaçu 
Rua Joana Angélica, 

nº 02, Jurema 
Colégio Estadual Antônio 

Carlos Magalhães 
Cobertura de Quadra 

Poliesportiva (19x32m) 

09 13 Dom Basílio 
Avenida Praça Senhor 
do Bonfim, nº 172, 

Centro 

Colégio Estadual Manoel 
Francisco de Caires 

Implantação de Quadra 
Coberta (14x25m) 

10 20 Cordeiros 
Loteamento Novo 

Cordeiro, s/nº 
Colégio Estadual José 

Moreira Cordeiros 
Cobertura de Quadra 

Poliesportiva (18x30m) 

11 20 
Vitória da 
Conquista 

Praça Guadalajara, 
s/nº, Recreio 

Instituto de Educação 
Euclides Dantas 

Cobertura de Quadra 
Poliesportiva (20x35m) 

12 22 Ibirataia 
Rua Bom Jesus, nº 

241, Centro 
Colégio Estadual Doutor 

Antônio Carlos Magalhães 
Cobertura de Quadra 

Poliesportiva (14x25m) 

13 27 Porto Seguro BR 367, Km 26, s/nº 
Colégio Modelo Luis 
Eduardo Magalhães 

Implantação de Quadra 
Coberta (14x25m) 

  
4. DO ÓRGÃO PROPRIETÁRIO 

4.1. Secretaria da Educação do Estado da Bahia – SEC. 
  
5. DOS SERVIÇOS 

5.1. A obra a ser executada, objeto deste Termo de Referência, compreende os seguintes serviços: 
5.1.1. Obras de 10 (dez) ampliações de quadras poliesportivas com cobertura e 03 (três) construções de 
quadra poliesportiva com cobertura, localizadas em diversos municípios neste Estado da Bahia, 
conforme indicado no item “3.1”, voltada para propiciar benefícios de infraestrutura dos equipamentos 
ofertados à comunidade escolar. 

5.1.1.1. Gandu (NTE-06), dispondo da área da quadra do Centro Territorial de Educação 
Profissional do Baixo Sul, contemplando os seguintes serviços: 

a) Demolição de Arquibancada existente; 
b) Construção de Arquibancada com 02 (dois) degraus e palco; 
c) Remoção dos materiais listados abaixo e a sua substituição por novos: 

i. Iluminação com refletores; 
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ii. Equipamentos esportivos (traves de futebol, estrutura de basquete com tabela 
e traves de vôlei); 
iii. Alambrados em aço galvanizado; 
iv. Alvenaria limítrofe da quadra. 

d) Recuperação parcial de piso de Quadra Poliesportiva (18x30m); 
e) Execução de Pintura Epóxi em piso da Quadra Poliesportiva (18x30m); 
f) Cobertura em estrutura metálica da Quadra Poliesportiva (18x30m). 

5.1.1.2. Itanhém (NTE-07), dispondo da área da quadra do Colégio Polivalente de 
Itanhém, contemplando os seguintes serviços: 

a) Construção de Arquibancada com 02 (dois) degraus com palco; 
b) Remoção dos materiais listados abaixo e a sua substituição por novos: 

i. Iluminação com refletores; 
ii. Equipamentos esportivos (traves de futebol, estrutura de basquete com tabela 
e traves de vôlei); 
iii. Alvenaria limítrofe da quadra. 

c) Recuperação parcial de piso de Quadra Poliesportiva (18x30m); 
d) Execução de Pintura Epóxi em piso da Quadra Poliesportiva (18x30m); 
e) Cobertura em estrutura metálica da Quadra Poliesportiva (18x30m). 

5.1.1.3. Caravelas (NTE-07), dispondo da área da quadra do Colégio Polivalente de 
Caravelas, contemplando os seguintes serviços: 

a) Construção de Arquibancada com 02 (dois) degraus com palco; 
b) Remoção dos materiais listados abaixo e a sua substituição por novos: 

i. Iluminação com refletores; 
ii. Equipamentos esportivos (traves de futebol, estrutura de basquete com tabela 
e traves de vôlei); 
iii. Alambrados em aço galvanizado; 
iv. Alvenaria limítrofe da quadra. 

c) Recuperação total de piso de Quadra Poliesportiva (18x30m); 
d) Execução de Pintura Epóxi em piso da Quadra Poliesportiva (18x30m); 
e) Cobertura em estrutura metálica da Quadra Poliesportiva (18x30m). 

5.1.1.4. Teixeira de Freitas (NTE-07), dispondo da área da quadra do Colégio Estadual 
Democrático Ruy Barbosa, contemplando os seguintes serviços: 

a) Construção de Arquibancada de 02 (dois) degraus com palco; 
b) Remoção dos materiais listados abaixo e a sua substituição por novos: 

i. Iluminação da quadra; 
ii. Equipamentos esportivos (traves de futebol, estrutura de basquete com tabela 
e traves de vôlei); 
iii. Alambrados em aço galvanizado. 

c) Recuperação total de piso de Quadra Poliesportiva (18x30m); 
d) Execução de Pintura Epóxi em piso da Quadra Poliesportiva (18x30m); 
e) Cobertura em estrutura metálica da Quadra Poliesportiva (18x30m). 

5.1.1.5. Maiquinique (NTE-08), dispondo da área da quadra do Colégio Estadual Altair 
Almeida Meira, contemplando os seguintes serviços: 

a) Demolição de Arquibancada existente; 
b) Construção de Arquibancada com 02 (dois) degraus e palco; 
c) Remoção dos materiais listados abaixo e a sua substituição por novos: 

i. Iluminação com refletores; 
ii. Equipamentos esportivos (traves de futebol, estrutura de basquete com tabela 
e traves de vôlei); 
iii. Alambrados em aço galvanizado; 
iv. Alvenaria limítrofe da quadra. 

d) Recuperação parcial de piso de Quadra Poliesportiva (18x30m); 
e) Execução de Pintura Epóxi em piso da Quadra Poliesportiva (18x30m); 
f) Cobertura em estrutura metálica da Quadra Poliesportiva (18x30m). 

5.1.1.6. Itarantim (NTE-08), dispondo da área remanescente do Colégio Estadual Naomar 
Soares Alcântara, contemplando os seguintes serviços: 

a) Construção de Arquibancada com 03 (três) degraus; 
b) Implantação dos materiais listados abaixo: 

i. Iluminação com refletores; 
ii. Equipamentos esportivos (traves de futebol, estrutura de basquete com tabela 
e traves de vôlei); 
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iii. Alambrados em aço galvanizado. 
c) Construção de piso de Quadra Poliesportiva (14x25m); 
d) Execução de Pintura Epóxi em piso da Quadra Poliesportiva (14x25m); 
e) Cobertura em estrutura metálica da Quadra Poliesportiva (14x25m). 

5.1.1.7. Lajedo do Tabocal (NTE-09), dispondo da área da quadra do Colégio Estadual 
Fernando  Presidio,  contemplando os seguintes serviços: 

a) Construção de Arquibancada com 02 (dois) degraus e palco; 
b) Remoção dos materiais listados abaixo e a sua substituição por novos: 

i. Iluminação com refletores; 
ii. Equipamentos esportivos (traves de futebol, estrutura de basquete com tabela 
e traves de vôlei); 
iii. Alambrados em aço galvanizado; 
iv. Alvenaria limítrofe da quadra. 

c) Recuperação total de piso da Quadra Poliesportiva (18x30m); 
d) Execução de Pintura Epóxi em piso da Quadra Poliesportiva (18x30m); 
e) Cobertura em estrutura metálica da Quadra Poliesportiva (18x30m). 

5.1.1.8. Tanhaçu (NTE-13), dispondo da área da quadra do Colégio Estadual Antônio  
Carlos  Magalhães, contemplando os seguintes serviços: 

a) Demolição de Arquibancada existente; 
b) Construção de Arquibancada de 02 (dois) degraus com palco; 
c) Remoção dos materiais listados abaixo e a sua substituição por novos: 

i. Iluminação com refletores; 
ii. Equipamentos esportivos (traves de futebol, estrutura de basquete com tabela 
e traves de vôlei); 
iii. Alambrados em aço galvanizado. 

d) Recuperação parcial de piso de Quadra Poliesportiva (19x32m); 
e) Execução de Pintura Epóxi em piso da Quadra Poliesportiva (19x32m); 
f) Cobertura em estrutura metálica da Quadra Poliesportiva (19x32m). 

5.1.1.9. Dom Basílio (NTE 13), dispondo de área remanescente do Colégio Estadual 
Manoel Francisco de Caires, contemplando os seguintes serviços: 

a) Implantação dos materiais listados: 
i. Iluminação com refletores; 
ii. Equipamentos esportivos (traves de futebol, estrutura de basquete com tabela 
e traves de vôlei); 
iii. Alambrados em aço galvanizado. 

b) Construção de piso de Quadra Poliesportiva (14x25m); 
c) Execução de Pintura Epóxi em piso da Quadra Poliesportiva (14x25m); 
d) Cobertura em estrutura metálica da Quadra Poliesportiva (14x25m). 

5.1.1.10. Cordeiros (NTE-20), dispondo da área da quadra do Colégio Estadual José 
Moreira Cordeiros,  contemplando os seguintes serviços: 

a) Demolição de Arquibancada existente; 
b) Construção de Arquibancada de 02 (dois) degraus com palco; 
c) Remoção dos materiais listados abaixo e a sua substituição por novos: 

i. Iluminação com refletores; 
ii. Equipamentos esportivos (traves de futebol, estrutura de basquete com tabela 
e traves de vôlei); 

iii. Alambrados em aço galvanizado. 
d) Recuperação parcial de piso de Quadra Poliesportiva (18x30m); 
e) Execução de Pintura Epóxi em piso da Quadra Poliesportiva (18x30m); 
f) Cobertura em estrutura metálica da Quadra Poliesportiva (18x30m). 

5.1.1.11. Vitória da Conquista (NTE-20), dispondo da área da quadra do Instituto de 
Educação Euclides Dantas, contemplando os seguintes serviços: 

a) Construção de Arquibancada de 02 (dois) degraus com palco; 
b) Remoção dos materiais listados abaixo e a sua substituição por novos: 

i. Iluminação com refletores; 
ii. Equipamentos esportivos (traves de futebol, estrutura de basquete com tabela 
e traves de vôlei); 
iii. Alambrados em aço galvanizado. 

c) Recuperação parcial de piso de Quadra Poliesportiva (20x35m); 
d) Execução de Pintura Epóxi em piso da Quadra Poliesportiva (20x35m); 
e) Cobertura em estrutura metálica da Quadra Poliesportiva (20x35m). 
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5.1.1.12. Ibirataia (NTE-22), dispondo da área da quadra do Colégio Estadual Doutor 
Antônio Carlos Magalhães, contemplando os seguintes serviços: 

a) Manutenção  Civil da Arquibancada  existente  com 04 (quatro) degraus; 
b) Remoção dos materiais listados abaixo e a sua substituição por novos: 

i. Iluminação com refletores; 
ii. Equipamentos esportivos (traves de futebol, estrutura de basquete com tabela 
e traves de vôlei); 
iii. Alambrado em aço galvanizado; 
iv. Alvenaria limítrofe da quadra. 

c) Recuperação parcial de piso da Quadra Poliesportiva (14x25m) existente; 
d) Execução de Pintura Epóxi em piso da Quadra Poliesportiva (14x25m); 
e) Cobertura em estrutura metálica da Quadra Poliesportiva (14x25m). 

5.1.1.13. Porto Seguro (NTE-27), dispondo da área da quadra do Colégio Modelo Luís 
Eduardo Magalhães, contemplando os seguintes serviços: 

a) Demolição  de piso  da quadra existente; 
b) Demolição  de  Arquibancada existente; 
c) Construção de Arquibancada com 03 (três) degraus; 
d) Remoção dos materiais listados abaixo e a sua substituição por novos: 

i. Iluminação com refletores; 
ii. Equipamentos esportivos (traves de futebol, estrutura de basquete com tabela 
e traves de vôlei); 
iii. Alambrados em aço galvanizado. 

e) Construção de piso de Quadra Poliesportiva (14x25m); 
f) Execução de Pintura Epóxi em piso da Quadra Poliesportiva (14x25m); 
g) Cobertura em estrutura metálica da Quadra Poliesportiva (14x25m). 

5.2. As Obras de 10 (dez) ampliações de quadras poliesportivas com cobertura e 03 (três) construções de 
quadra poliesportiva com cobertura, localizadas em diversos municípios neste Estado da Bahia, conforme 
indicado no item “3.1”, serão disponibilizados simultaneamente para Contratada, que deverá seguir o 
cronograma físico-financeiro em conformidade com a Fiscalização da COINF/SEC. 
5.3. Os serviços constantes ao objeto deste TR, terão a configuração conforme definida nos elementos  
técnicos fornecidos pela COINF/SEC,  tais como projetos arquitetônicos, projetos complementares, planilhas 
orçamentárias, especificações técnicas, cronograma físico-financeiro e memoriais descritivos que orientam as 
intervenções técnicas construtivas para a execução dos serviços. 
5.4. As planilhas orçamentárias contemplam os itens necessários para execução  dos serviços e custos de 
execução da obra e/ou serviço, devem ser executados de acordo com as recomendações, indicações e 
exigências de peças gráficas, cronograma  físico-financeiro,  memoriais de cálculo e descritivo, e que 
juntamente com o presente Termo de Referência integram o Edital de Licitação. 
5.5. Neste Termo de Referência, os projetos executivos, os memoriais descritivos e a planilha orçamentária são 
documentos complementares e que, portanto, não devem ser analisados de forma independente. 

  
6. DOS ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA 

6.1. A seguir estão relacionados os itens de maior relevância a serem executados: 
  

ITEM DESCRIÇÃO 

1 Execução, instalação e montagem de estrutura metálica para cobertura 

2 Telhamento com telha de aço/alumínio 

3 Pintura Epoxi, duas demãos 

4 Tratamento de superfícies em concreto 

  
6.2. As parcelas de maior relevância correspondem aos serviços principais a serem executados, requerendo 
conhecimentos técnicos, conforme definido no Termo de Referência, comprovando-se mediante atestado 
técnico, estes limitados conforme o item 14.6.1. 

  
7. DOS EQUIPAMENTOS MÍNIMOS 

7.1. A seguir estão relacionados alguns equipamentos mínimos necessários à execução da obra, definidos 
através da(s) planilha(s) orçamentária(s). 

7.1.1. Andaimes; 
7.1.2. Betoneiras; 
7.1.3. Guincho. 
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8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1. Do contrato, regulado pelas instruções constantes do Edital e seu(s) anexo(s), decorrem as obrigações, 
direitos e responsabilidades das partes relativas aos serviços objeto desta licitação. 
8.2. A Contratada, na qualidade de Sócio Responsável e a Equipe  Técnica  Mínima  designada  para cada obra 
e/ou serviço  do objeto  deste TR, deverá participar obrigatoriamente do Treinamento de Qualidade da 
COINF/SEC, para instruções pertinentes a execução das obras e/ou serviços nas Unidades Escolares ou 
Edificação Pública sob a gestão da SEC, visando garantir otimização dos serviços bem como qualidade na 
entrega do objeto deste TR. 
8.3. Fica determinado que os projetos, especificações e toda a documentação relativa às obras são 
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro 
será considerado especificado e válido. 
8.4. A Contratada deverá manter as condições de habilitação, inclusive o recolhimento do ISSQN ao Município 
do local da prestação do serviço, durante toda a execução do contrato. 
8.5. O contrato compreenderá a totalidade dos serviços, com base na relação de preços propostos pela 
Licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificações. 
8.6. A partir da assinatura do Contrato, a Contratada se obriga a cumprir, na sua íntegra, todas as condições 
estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legais pelo descumprimento de qualquer de suas 
cláusulas; 
8.7. A Contratada deverá apresentar antes do início das atividades os procedimentos executivos que serão 
utilizados  na  execução  do objeto do contrato para aprovação da COINF/SEC. 
8.8. A Contratada deverá manter, durante o prazo de vigência do contrato, Engenheiro Responsável/Residente 
in loco para execução do contrato conforme cronograma físico-financeiro, sob gestão da SEC pertinente ao 
objeto deste TR. 

8.8.1. A Contratada deverá manter um Preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, para 
representá-lo na execução do contrato (Art.156 da Lei nº 9.433/05). 

8.9. A Contratada deverá verificar minuciosamente todos os elementos fornecidos  pela  COINF/SEC para 
execução da obra e/ou serviço, antes e durante a execução dos serviços e obras e /ou serviços, devendo 
informar à Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão que for constatada, que possam 
interferir, direta ou indiretamente, na regularidade da execução da obra e/ou serviço. 
8.10. A Contratada deverá participar de quaisquer reuniões técnicas destinadas a discussão de assuntos 
atinentes ao acompanhamento, planejamento e evolução da obra e /ou serviço com à Fiscalização da 
COINF/SEC. 
8.11. A prestação dos serviços pela Contratada deverá ser planejada de forma a não interferir no 
funcionamento da Unidade Escolar e/ou Edificação Pública sob gestão da SEC, que estiver sofrendo 
intervenção,  mesmo  que isso  signifique  a execução dos serviços por etapas, finais  de semana e período 
noturno. 

8.11.1. A Contratada deverá obedecer ao local e os horários de carga e descarga previamente definidos 
pela Fiscalização da COINF/SEC. 
8.11.2. A Contratada deverá proceder a limpeza parcial durante a execução dos serviços, bem como a 
limpeza no final da obra, proporcionando assim um ambiente adequado para inauguração e uso 
imediato. 
8.11.3. Durante a realização da obra e/ou serviço todos os sistemas de segurança da edificação devem 
permanecer em funcionamento, não sendo permitida a obstrução, mesmo que temporária, das saídas 
de emergência. (Segundo dispõe a Norma ABNT 05674). 

8.12. Os serviços deverão ser executados de acordo com os elementos técnicos fornecidos, Normas Técnicas da 
ABNT, NR 18, Normas específicas, Legislação em vigor, Especificações Técnicas e Planilhas de Quantitativos. 

8.13. Ao serem detectadas não-conformidades pelos Fiscalização da COINF/SEC, os mesmos emitirão uma 
Notificação de Infração, para que seja apresentada as devidas justificativas sob pena de aplicação das multas; 
8.14. A Fiscalização da COINF/SEC poderá solicitar, conforme seu critério, que a Contratada acompanhe as 
visitas técnicas para orientação, avaliação bem como verificação do andamento  da obra e/ou serviço,  onde a 
mesma  deve atender a tal demanda num prazo máximo  de 48 horas após solicitação, disponibilizando 
inclusive o técnico especializado para o respectivo acompanhamento. 
8.15. A Fiscalização da COINF/SEC poderá solicitar, conforme seu critério, que a Contratada disponibilize  
imagens  áreas para visualização do andamento da obra e /ou serviço. 
8.16. A Contratada em cumprimento ao que estabelece o item 2.4 dos “Critérios Gerais de Medição e 
Pagamento”, acerca do Controle Tecnológico (dos testes, ensaios e dosagens), deverá submeter à Fiscalização 
os relatórios dos ensaios realizados. 

8.16.1. A Fiscalização poderá solicitar conforme seu critério, a execução de testes dos equipamentos, 
materiais instalados inerentes ao escopo do objeto. Caso estes testes indiquem características em não 
conformidade com as especificadas, a Contratada arcará com os custos da reposição/troca imediata dos 
equipamentos, materiais e instalações inadequados. 
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8.17. A Contratada deverá entregar à COINF/SEC listagem com o nome e CPF de todos os seus empregados em 
atividade em cada obra. 

8.17.1. A listagem acima deverá ser atualizada sempre que forem acrescidos ou retirados empregados 
de cada obra. 

8.18. A Contratada deverá instalar e manter, sem ônus para o COINF/SEC, no canteiro de obras, um escritório 
e os meios necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte da Fiscalização. 
8.18.1. A Contratada deverá manter, no Canteiro de Obras, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou 
o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), bem como Livro de Ordem de Obra e Serviços de Engenharia. 
8.19. A Contratada deverá colocar e manter placas indicativas da obra e/ou serviço, conforme Modelo 
disponibilizado pela Fiscalização da COINF/SEC. 
8.20. A Contratada deverá providenciar, sem ônus para a COINF/SEC e no interesse da segurança das 
comunidades e do seu próprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao serviço e de outros dispositivos 
de segurança a seus empregados, bem como a sinalização diurna e noturna nos níveis exigidos pelas Normas, 
da ABNT e do Ministério do Trabalho. 
8.21. A produção ou aquisição dos materiais, bem como o respectivo transporte são de inteira responsabilidade 
da Contratada. 
8.22. A Contratada é responsável por toda a logística de transporte de seus empregados e materiais a serem 
empregados na obra. 
8.23. É vedado à Contratada dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros qualquer estudo, levantamento, 
análise, dados coletados e documentação técnica, preparado ou recebido para a execução dos serviços e/ou 
obras, salvo com prévia autorização expressa da Fiscalização da COINF/SEC. 
8.24. A Contratada deverá entregar Relatório Fotográfico semanalmente, conforme solicitação da  Fiscalização, 
de  modo a acompanhar a evolução da obra com o cronograma físico-financeiro previsto para execução dos 
serviços, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a COINF/SEC. 
8.25. A Contratada deverá apresentar Livro de Ordem de Obra e Serviços de Engenharia, sempre que solicitado 
pela fiscalização com preenchimento diário, visando acompanhamento das obras, conforme Resolução do 
CONFEA nº 1024 de 21 de agosto de 2009. O mesmo constituirá a memória escrita de todas as atividades 
relacionadas com a obra. 
8.25.1. Após a conclusão da obra, a empresa deverá apresentar o Livro de Ordem de Obra e Serviços de 
Engenharia em meio digital, correspondente a todo período de execução da obra. 
8.26. A Contratada responderá, durante o prazo irredutível de (05) cinco anos, pela solidez e segurança do 
trabalho, não só em razão dos materiais, assim como do solo, conforme previsto no Art.618 da Lei 
10.406/2002. 

  
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Fiscalizar a execução do objeto do Contrato, nos termos do disposto na seção VII do Capítulo IX da Lei 
9.433/05. 
9.2. Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento dos serviços contratados, acompanhamento 
este que não eximirá a Contratada das responsabilidades previstas quanto aos danos que forem causados à 
COINF/SEC ou a terceiros. 
9.3. Designar o Gestor e os Fiscais do contrato, nomeando-os quando da assinatura  do Contrato, para serem 
responsáveis pela  comprovação da adequação técnica do objeto do Contrato e pelo atestado  de cumprimento 
da execução  do Contrato,  que  permitirá  a liquidação  da despesa. 
9.4. Proporcionar todas as facilidades para Contratada executar o objeto da contratação conforme 
especificações contidas no edital de licitação e seus anexos, permitindo o acesso dos profissionais aos locais 
das obras. 

9.5. Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido no Edital e seus anexos. 
9.6. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do contrato, sob o aspecto 
quantitativo e qualitativo, inclusive no tocante à preservação dos direitos, garantias, anotando em registro 
próprio as falhas detectadas. 
9.7. Fornecer à Contratada todo tipo de informação interna essencial à realização da obra e/ou serviços. 
9.8. Comunicar prontamente à Contratada qualquer anormalidade no objeto do(s) instrumento(s) de contrato, 
podendo recusar o seu recebimento caso não esteja(m) de acordo com as especificações e condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 
9.9. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de sanções administrativas. 
9.10. Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução dos serviços, efetuando 
o atesto quando a mesma estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos. 
9.11. Promover o acompanhamento e a fiscalização da sondagem, levantamento topográfico e elaboração do 
Projeto Executivo de Implantação, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, de acordo com os termos do Edital 
e seus anexos. 
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9.12. Comunicar prontamente ao Contratado, qualquer anormalidade no objeto do Contrato,  podendo recusar 
o recebimento,  caso não  esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no edital e seus 
anexos. 

  
10. DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. A Contratada se sujeitará a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da COINF/SEC quanto à 
execução dos serviços, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados. 
10.2. Acompanhamento e a fiscalização da execução da obra e /ou serviço consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o 
perfeito cumprimento do objeto do Contrato. 
10.3. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que 
compreendam a mensuração de resultados, no que couber. 
10.4. As irregularidades detectadas pela Fiscalização serão imediatamente comunicadas à Contratada, por 
escrito, para correção ou adequação. 
10.5. Os registros das irregularidades detectadas serão utilizados pela Fiscalização, quando necessário, para 
fins de fundamentação da aplicação das sanções previstas e demais providências necessárias ao fiel 
cumprimento das cláusulas contratuais. 
10.6. Serão sempre comunicados à Contratada, e devidamente registrados os fatos que envolvam danos 
pessoais e materiais a servidores da COINF/SEC ou a terceiros, especialmente aos membros das comunidades 
beneficiadas pela obra e/ou serviços bem como outros fatos considerados relevantes pelos usuários. 
10.7. Cabe à Contratada atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências da 
Fiscalização, inerentes ao objeto deste Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a COINF/SEC, 
não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da 
responsabilidade da Contratada, que é total e irrestrita com relação objeto da contratação, inclusive perante 
terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade 
observada na execução do objeto. 
10.8. A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em corresponsabilidade da 
COINF/SEC ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes. 

  
11. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA OBRA 

11.1. A Contratada deverá prestar o serviço na forma, quantidades e prazos acordados no  contrato, e em 
conformidade  com a Fiscalização da COINF/SEC. 
11.2. A COINF/SEC, representado pelo fiscal responsável, acompanhará a execução da obra e/ou serviço com o 
intuito de conferir a execução com fidelidade aos projetos aprovados, às especificações técnicas e ao plano de 
trabalho e qualidade da obra e/ou serviço. 
11.3. Serão verificados: 

11.3.1. Atendimento às normas técnicas e regulamentos vigentes; 
11.3.2. Atendimento aos projetos executivos e especificações técnicas; 
11.3.3. Observância ao Contrato quanto ao plano de trabalho e qualidade da obra e/ou serviço e 
cronograma físico-financeiro; 
11.3.4. Conformidade e boa qualidade dos materiais e dos elementos construtivos utilizados; 
11.3.5. Proteção ao meio ambiente. 

11.4. A Contratada deverá entregar a obra para seu pleno funcionamento, com os projetos “As Built” à 
Fiscalização da COINF. 
11.5. Deverão ser entregues as ART's ou RRT's dos responsáveis pela execução das obra e/ou serviço, com 
referência das tipologias de obras construídas. Todos os responsáveis técnicos envolvidos e a ART estarão 

devidamente registrados no CREA ou CAU. 
11.6. Os serviços serão medidos pelo fiscal responsável do contrato da COINF/SEC e após sua devida 
conclusão. 
11.7. As medições serão feitas mensalmente, respeitando no  mínimo  o percentual de cada parcela, de acordo 
com o cronograma  físico- financeiro apresentado pela Contratada. As medições constarão de folhas-resumo, 
com a relação dos serviços, quantidades, unidades, preços unitários, parciais e totais. 
11.8. No caso de ocorrer antecipação da execução física, dentro do período, numa ou em mais etapas do 
cronograma, esta poderá ser considerada para efeito de medição, desde que a parcela seguinte seja atingida e 
exista saldo de empenho para sua cobertura. 
11.9. Se, para um determinado evento, o cronograma estiver atrasado, o mesmo somente será considerado 
atendido no momento em que os percentuais acumulados executados coincidirem ou ultrapassarem o previsto, 
podendo ser medido  juntamente  com as demais  parcelas previstas para a etapa em andamento. 

  
12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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12.1. Constitui-se ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184, 185 e 199 da Lei Estadual nº 
9.433/05, sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art.186 do mesmo 
diploma, garantindo a prévia e ampla defesa em processo administrativo. 

12.1.1. Para a aplicação das penalidades serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os 
prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência  na  prática do ato, observando-se 
os critérios de dosimetria  estabelecidos pelo Decreto estadual  no 13.967/12. 
12.1.2. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade  competente  para aplicar a punição,  os que incorram nos ilícitos 
previstos nos incisos I a V do art. 184, nos incisos II, III e V do art. 185 e no art. 199 da Lei estadual no 
9.433/05. 
12.1.3. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos VI e 
VII do art. 184 e nos incisos I, IV, VI e VII do art. 185 da Lei Estadual no 9.433/05. 

12.2. A recusa injustificada da(s) empresa(s) em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo 
COINF/SEC caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente 
estabelecidas. 
12.3. O não cumprimento das obrigações assumidas no Contrato assinado, no todo ou em parte, enseja além 
das penalidades acima elencadas, as discriminadas a seguir: 

12.3.1. Advertência escrita: quando se tratar de infração, que a juízo da fiscalização e no caso de 
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no Edital e seus anexos ou, ainda, no 
caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à Contratante, desde que não caiba a 
aplicação de sanção mais grave. 
12.3.2. A pena de multa será aplicada em função de inexecução contratual, inclusive por atraso 
injustificado na execução do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato, a qualquer 
tempo, e a aplicação das demais sanções previstas na Lei estadual no 9.433/05. 
12.3.3. Quanto à obrigação principal, será observado o que se segue: 

12.3.3.1. Em caso de descumprimento total da obrigação principal, será aplicada multa no 
percentual 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global do contrato. 
12.3.3.2. Caso o cumprimento da obrigação principal, uma vez iniciado, seja descontinuado, será 
aplicado o percentual 10% (dez por cento) sobre o saldo do contrato, isto é, sobre a diferença 
entre o valor global do contrato e o valor da parte do fornecimento ou do serviço já realizado. 
12.3.3.3. O atraso no cumprimento da obrigação principal ensejará a aplicação de multa no 
percentual de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,7% 
(sete décimos por cento) por cada dia subsequente ao trigésimo, calculados sobre o valor da 
parcela do fornecimento ou do serviço em mora. 

12.3.4. Quanto à obrigação acessória, assim considerada aquela que coadjuva a principal, será 
observado o que se segue: 

12.3.4.1. Em caso de descumprimento total da obrigação acessória, será aplicada multa no 
percentual 10% (dez por cento) incidente sobre o valor ou custo da obrigação descumprida. 
12.3.4.2. Caso o cumprimento da obrigação acessória, uma vez iniciado, seja descontinuado, 
será aplicado o percentual 5% (cinco por cento) sobre o valor ou custo da obrigação 
descumprida. 
12.3.4.3. O atraso no cumprimento da obrigação acessória ensejará a aplicação de multa no 
percentual de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,6% 
(seis décimos por cento) por cada dia subsequente ao trigésimo, calculados sobre o valor ou 

custo da obrigação descumprida. 
12.3.5. Se a multa moratória atingir o patamar de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, 
deverá, salvo justificativa escrita devidamente fundamentada, ser recusado o recebimento do objeto, 
sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas em lei. 
12.3.6. Na hipótese de o contratado se negar a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias 
contados da data de sua convocação, será aplicada multa no percentual de 2,5% (dois e meio por 
cento) incidente sobre o valor global do contrato. 
12.3.7. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a Contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
12.3.8. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso. 
12.3.9. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a Contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
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12.3.10. Caso não tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à Contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 

  
13. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 

13.1. A Licitante estará autorizada a realizar visita ao local para que tome conhecimento sobre a natureza da 
obra, sua condição geral e demais fatores que possam influir na mesma antes de elaboração da proposta, 
comparando e verificando minuciosamente todos os elementos técnicos fornecidos, para que possa dimensionar 
todas as etapas necessárias para o cumprimento do prazo como definido. 

13.1.1. A realização de visita técnica pela licitante deve ser previamente agendada e não podem ser 
coincidentes com as dos demais concorrentes. 
13.1.2. Somente será autorizada visita técnica às instalações/dependências do local da obra, mediante 
solicitação prévia e por e-mail pela licitante à COPEL. 
13.1.3. As dúvidas serão dirimidas junto à Comissão de Licitação no período estabelecido no Edital. 

13.2. A empresa vencedora da licitação ficará obrigada a entregar à COINF/SEC, como condição obrigatória 
para assinatura do contrato, os seguintes documentos: 

13.2.1. Composição de preços unitários dos serviços constantes das planilhas orçamentária a serem 
geradas pela COINF/SEC, já acrescidos do multiplicador único “K” proposto, detalhando todos os 
materiais empregados, equipamentos e mão de obra com seus respectivos índices, contendo os 
encargos sociais e complementares e BDI utilizados. 
13.2.2. Composição detalhada dos Encargos Sociais e do BDI utilizados nas composições de preços 
unitários. 
13.2.3. Cronograma Físico-Financeiro, em parcelas mensais, contendo valores e percentuais. 
13.2.4. A relação completa e nominal dos componentes da Equipe Técnica Mínima para cada Unidade 
Escolar. 
13.2.5. Planilha detalhada relacionando as unidades escolares com as respectivas NTE's, por grupo de 
execução de obras ou serviços, em consonância com os itens 14.7 e 14.8, sendo que o mesmo 
Responsável Técnico mesmo Responsável Técnico poderá configurar em mais de uma obra, até 03 
(três) obras simultaneamente, conforme Lote Único. 

13.3. A obra só poderá ser iniciada após emissão e assinatura da “Ordem de Serviço” e com a presença da 
Fiscalização da COINF/SEC. 
13.4. A obra deverá ser executada de acordo com os elementos técnicos fornecidos, Normas Técnicas da ABNT, 
NR 18, normas específicas, legislação vigente, especificações técnicas e quantitativos indicados na planilha 
orçamentária do TR. 
13.5. Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos contratuais, a que título  for, caberá à Contratada 
manter as instalações em condições  de utilização, substituindo todos os materiais e peças danificadas pela 
depreciação e o tempo, por todo o prazo da vigência contratual. 
13.6. Não serão admitidas quaisquer alterações de projeto e substituição dos materiais especificados sem a 
prévia aprovação conjunta da COINF/SEC, a qual deverá ser devidamente justificada pela empresa e pela 
fiscalização. 
13.7. Todos os custos referentes a materiais, equipamentos, mão de obra, obrigações sociais e trabalhistas, 
taxas e impostos, tributos, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais, seguros e quaisquer insumos 
deverão estar incluídos nos preços contratados. 
13.8. Será de inteira responsabilidade da Contratada o custo de serviços executados em desacordo com os 
elementos técnicos fornecidos, sem a prévia autorização da Fiscalização da SEC/COINF. 
13.9. Qualquer alteração no escopo dos serviços, bem como possíveis formalizações de aditivos  (art. 143, §1º, 
da Lei 9.433/05 e art. 65, §1º  da Lei 8.666/93), deverão ter os novos serviços, conforme tabela SINAPI, BDI e 

Encargos Sociais, respeitando a mesma base contratual apresentado na proposta original e ter o "de acordo" da 
fiscalização da COINF/SEC. 
13.10. Na necessidade de serem acrescidos novos serviços ao contrato, respeitando-se o dispositivo legal de 
25% sobre o valor da obra, segundo o art. 143, §1º, da Lei 9.433/05 e art. 65, §1º da Lei 8.666/93, estes 
deverão ser formalizados à COINF/SEC através de apresentação prévia de composições de custos unitários, em 
unidades métricas mensuráveis, constando de mão-de- obra, encargos sociais e insumos (de mesma base 
SINAPI contratual) para aprovação. 

13.10.1. Caso os insumos não constem na base de dados SINAPI, a Contratada deverá apresentar três 
coletas de preços dos mesmos para apreciação da COINF/SEC. Só após validada a composição de 
custos do serviço e aprovada pela COINF/SEC é que o serviço será incorporado ao contrato. Acrescente-
se ainda que incidirá sobre os novos  valores  de serviços  o BDI ofertado  originalmente, segundo 
dispõe o Acórdão/TCU nº 2.622/2013 item 9.3.2.6 e o fator multiplicador "K" apresentado pela 
Contratada na fase licitatória. 

13.11. Os preços unitários propostos pela licitante deverão incluir todas as despesas diretas e indiretas 
necessárias à completa execução da obra, a exemplo de materiais, mão de obra, transportes, ferramentas, 
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equipamentos, instrumentos, fardamento, taxas, impostos, seguros, e contribuições sociais, trabalhistas e 
previdenciárias, entre outros. 
13.12. Caberá a Contratada o pagamento do alvará e habite-se. O valor a ser reembolsado à contratada será o 
constante no DAM (Documento de Arrecadação Municipal) mais o BDI. 
13.13. O barracão da obra, quando previsto, deverá seguir as orientações da NR 18 e, caso a Contratada o 
execute acima da quantidade estimada na planilha orçamentária da obra, sem autorização da Fiscalização, não 
ensejará aditivo contratual de serviços neste item. 
13.14. A Contratada deverá fornecer à fiscalização da COINF/SEC uma relação constando o nome completo e 
CPF de cada funcionário  que terá acesso ao canteiro de obras, visando à ciência e a autorização por parte da 
Diretoria da unidade escolar, caso exista. 

  
14. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

14.1. A proponente licitante deverá apresentar atestado(s) do(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) para 
o objeto licitado,  comprovando experiência anterior e pertinente com o objeto da licitação, em especial o 
constante no item 6 deste TR, ou seja, que permita avaliar o desempenho dos participantes em serviços 
similares. 
14.2. Os atestados devem ser fornecidos por profissional(is) com aptidão técnica correspondente aos itens de 
maior  relevância  reconhecida pelo CREA e/ou CAU, em conformidade ao Art. 101 da Lei nº 9.433/05 e Art. 30 
da Lei nº 8.666/93, em observância às indicações abaixo discriminadas. 
14.3. Para efeito de julgamento o licitante deverá referenciar, de forma preferencial e clara, nos atestados 
apresentados, os itens comprobatórios da aptidão requerida. 
14.4. Para os serviços de maior relevância indicados, apresentar atestados em nome da empresa que 
comprovem experiência anterior e pertinente com o objeto da licitação, ou seja, que permitam avaliar o 
desempenho do participante em serviços similares  (conforme  artigo  101 da Lei estadual nº. 9.433/2005). 
14.5. Em relação ao(s) profissional(is) indicados no item 14.1, faz-se necessário apresentação da Certidão de 
Registro e Quitação o CREA/CAU (nas situações cabíveis) e declaração individual autorizando inclusão na equipe 
técnica. 

14.5.1. Registro ou Inscrição, comprovando regularidade do ano em curso, da licitante e de seu(s) 
Responsável(is) Técnico(s) perante o CREA ou CAU da Região da sua sede. 
14.5.2. A licitante sediada em outro Estado que vier a ser declarada vencedora do certame, deverá 
providenciar o visto do CREA/BA ou CAU/BA na sua Certidão de Registro da Pessoa Jurídica para 
contratação. 

14.6. Atestados da Empresa 
14.6.1. Apresentar atestados da empresa relativo os serviços mais expressivos apontados neste Termo 
de Referência, que tenham sidos realizados e concluídos, os quais comprovem experiência anterior, 
pertinente  e  compatível,  em características,  quantidades  e  prazos, com o objeto da licitação, 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que permitam avaliar o desempenho do 
participante em serviços similares ao objeto licitado em conformidade ao Art. 101 da Lei nº 9.433/05 e 
ao Art. 30 da Lei nº 8.666/93, sendo admitida a execução mínima dos seguintes quantitativos, os quais 
correspondem no item 1 a comprovação mínima de 20% ( vinte por cento), e os demais itens 
correspondem a comprovação mínima de 50% (cinquenta por cento). 

  

ITEM DESCRIÇÃO UND 
QUANTIDADE A 

SER APRESENTADA 

1 Execução, instalação e montagem de estrutura metálica para cobertura Kg 28.900,98 

2 Telhamento com telha de aço/alumínio M² 5.467,00 

3 Pintura Epoxi, duas demãos M² 4.028,99 

4 Tratamento de superfícies em concreto M² 2.513,19 

  
14.6.1.1. Para efeito de comprovação de capacitação técnica da empresa e do(s) 
profissional(ais), os quantitativos mínimos exigidos em cada item relevante acima especificado 
deverão constar em 01 (um) único atestado com todos os itens(em conjunto) ou 01 (um) 
atestado para cada item requerido(isolado), conforme item 1.3, Parte II, Secção I do Edital., não 
sendo admitidos somatórios das quantidades de vários atestados. É possível, porém, apresentar 
atestados diferentes para itens distintos. 
14.6.1.2. Os atestados que demonstrem a execução dos serviços considerados parcelas 
relevantes deverão ser grafados ou destacados, pela licitante para melhor visualização da 
Comissão de Licitação. 

14.6.2. A Qualificação Técnica da(s) empresa(s) que concorrerão ao Certame Licitatório deverá ser 
comprovada através dos seguintes documentos: 
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14.6.2.1. Certificado de Registro ou Inscrição da licitante individual e dos seus Responsáveis 
Técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho Regional de 
Arquitetura e Urbanismo – CAU, da localidade da Sede da Empresa; 
14.6.2.2. Comprovação de regularidade nos moldes do quanto previsto em Edital; 
14.6.2.3. Comprovação da licitante de que possui em seu quadro permanente na data prevista 
da licitação, profissional(is) de nível superior, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade 
técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente averbado(s) 
no CREA ou CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) 
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico– CAT, por execução de obra contemplando 
serviços envolvendo itens objetos deste Termo de Referência; 
14.6.2.4. A proponente licitante deverá apresentar a relação completa da equipe técnica mínima, 
com nome e função, inclusive identificando o(s) Engenheiro(os) Civil(is)/Arquiteto(s) 
Responsável(is) Técnico para a obra objeto deste Termo de Referência. Faz-se necessário para 
todos, apresentar comprovação de regularidade com o CREA/CAU (nas situações cabíveis) e  
declaração individual autorizando a sua inclusão na equipe técnica mínima; 

14.6.3. A Comprovação de Vinculação dos Profissionais deverá atender aos seguintes requisitos: 
14.6.3.1. Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; 
14.6.3.2. Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREA da Sede ou Filial da 
licitante onde consta o registro do profissional, comprovando o seu vinculo com a empresa na 
abertura da proposta; 
14.6.3.3. Contrato Social e alterações, se houver; 
14.6.3.4. Comprovação através de Certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica em nome 
do responsável técnico, expedido por pessoas jurídicas de direito público  ou privado, 
acompanhada(s) da respectiva certidão do CREA, comprovando  ter o profissional executado 
serviços similares, de acordo com o Termo de Referência desta licitação; 
14.6.3.5. Esses documentos devem comprovar que o responsável técnico da Proponente 
Licitante tenha executado obras/serviços de características técnicas similares às do objeto da 
presente licitação para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, 
estadual, municipal ou do Distrito Federal. 
14.6.3.6. Sempre que solicitado, o Proponente Licitante disponibilizará todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, inclusive, dentre outros 
documentos, cópia do contrato que dá suporte ao atestado, endereço atual da contratante e 
local em que foram prestados os serviços. 

14.7. CAT – Certidão de Acervo Técnico 
14.7.1. A proponente licitante deverá apresentar o(s) Atestado(s) acompanhada da respectiva CAT, 
através da comprovação de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da 
proposta, no mínimo 05 (cinco) profissionais de nível superior como Responsável Técnico pela execução 
das obras e/ou serviços, devidamente registrados e reconhecidos pelo Conselho Competente CREA/CAU, 
detentor de, no mínimo, um atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 
características semelhantes ao do objeto deste TR, que atenda independente do seu quantitativo, às 
parcelas de maior relevância técnica definida neste Edital, conforme abaixo indicado: 

  

PROFISSIONAL QUANTIDADE 

Responsável Técnico: Engenheiro Civil e/ou Arquiteto 05 

  
14.7.2. A Contratada deverá apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnico Profissional com a 
respectiva CAT dos Responsáveis Técnicos pertinentes às obras do lote único. 
14.7.3. A(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT dos profissionais poderão referir-se ainda, quando 
executados para empresa privada, obras/serviços de características técnicas similares às do objeto da 
presente licitação, do mesmo caráter e de igual complexidade ou superior; 
14.7.4. Deverá(ão) constar, preferencialmente, do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnico Profissional 
com a respectiva da(s) certidão(ões)-CAT expedida (s) pelo CREA ou CAU, em destaque, os seguintes 
dados: data de início e término dos serviços; local de execução; nome da contratante/pessoa jurídica e 
da pessoa jurídica contratada; nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e 
número(s) de registro(s) no CREA ou CAU; especificações técnicas dos serviços e os quantitativos 
executados; 
14.7.5. Todos os profissionais que estejam fornecendo o acervo técnico à licitante deverão fazer parte 
da Equipe Técnica conforme dispõe o § 10º do Art. 101 da Lei Estadual nº 9.433/05, além de 
comprovar vínculo dos mesmos. 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

Concorrência no 011/2020       fls. 16/62 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

14.7.6. Só poderão ocorrer mudanças de profissionais na equipe indicada, mediante autorização prévia 
por escrito da Contratante, e desde que o profissional substituto tenha a mesma qualificação técnica do 
substituído. 

14.8. Equipe Técnica Mínima 
14.8.1. Para a execução deste Termo de Referência, a Contratada deverá colocar à disposição da 
COINF/SEC, equipe técnica mínima, sendo que cada Responsável Técnico poderá configurar em mais de 
uma obra, até 03 (três) obras simultaneamente, já os demais membros da equipe não poderão 
configurar em mais de 1 (uma) obra simultaneamente, da mesma forma que, não poderão configurar 
em mais de uma função, conforme quadro abaixo: 

  

EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA QUANTIDADE 

Responsável Técnico: Engenheiro Civil /Arquiteto 05 

Técnico Eletricista 13 

Técnico de Segurança do Trabalho 13 

Mestre de obra 13 

  
14.8.2. Deverá apresentar relação completa e nominal dos componentes da Equipe Técnica Mínima 
correspondente a execução do contrato conforme cronograma físico-financeiro consolidado,  que se 
responsabilizarão pelos trabalhos, destacando a indicação  de  profissional(is)  legalmente  habilitado(s)  
perante  o  CREA/CAU, como Responsável(is) Técnico(s). 
14.8.3. A relação completa e nominal dos componentes da Equipe Técnica Mínima correspondente a 
execução do contrato deverá ser acompanhada da declaração de cada componente autorizando a 
indicação, observado o Art. 101.III, §2º, §6º e §7º da Lei estadual 9.433, e na forma prevista no Edital. 

  
15. DO VALOR DA OBRA 

15.1. A obra objeto deste Termo de Referência tem o valor  total de R$ 11.995.855,20 (Onze milhões, 
novecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), conforme 
tabelas abaixo: 

  

ITEM NTE MUNICÍPIO UNIDADE ESCOLAR/SEC INTERVENÇÃO VALOR (R$) 

01 06 Gandu 
Centro Territorial de Educação 

Profissional do Baixo Sul 
Cobertura de Quadra 

Poliesportiva (18x30m) 
R$1.082.035,21 

02 07 Itanhém Colégio Polivalente de Itanhém 
Cobertura de Quadra 

Poliesportiva (18x30m) 
R$1.002.591,30 

03 07 Caravelas 
Colégio Polivalente de 

Caravelas 
Cobertura de Quadra 

Poliesportiva (18x30m) 
R$1.013.639,69 

04 07 
Teixeira de 

Freitas 
Colégio Estadual Democrático 

Ruy Barbosa 
Cobertura de Quadra 

Poliesportiva (18x30m) 
R$966.760,43 

05 08 Maiquinique 
Colégio Estadual Altair Almeida 

Meira 
Cobertura de Quadra 

Poliesportiva (18x30m) 
R$1.124.695,60 

06 08 Itarantim 
Colégio Estadual Naomar 

Soares Alcântara 
Implantação de Quadra 

Coberta (14x25m) 
R$690.980,89 

07 09 
Lajedo do 
Tabocal 

Colégio Estadual Fernando 
Presidio 

Cobertura de Quadra 
Poliesportiva (18x30m) 

R$1.054.267,61 

08 13 Tanhaçu 
Colégio Estadual Antônio 

Carlos Magalhães 
Cobertura de Quadra 

Poliesportiva (19x32m) 
R$991.730,86 

09 13 Dom Basílio 
Colégio Estadual Manoel 

Francisco de Caires 
Implantação de Quadra 

Coberta (14x25m) 
R$617.620,46 

10 20 Cordeiros 
Colégio Estadual José Moreira 

Cordeiros 
Cobertura de Quadra 

Poliesportiva (18x30m) 
R$995.737,05 

11 20 
Vitória da 
Conquista 

Instituto de Educação Euclides 
Dantas 

Cobertura de Quadra 
Poliesportiva (20x35m) 

R$1.194.600,40 

12 22 Ibirataia 
Colégio Estadual Doutor 

Antônio Carlos Magalhães 
Cobertura de Quadra 

Poliesportiva (14x25m) 
R$574.058,37 

13 27 Porto Seguro 
Colégio Modelo Luis Eduardo 

Magalhães 
Implantação de Quadra 

Coberta (14x25m) 
R$687.137,33 

TOTAL R$ 11.995.855,20 
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16. DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 
16.1. Será utilizado como critério de julgamento a aplicação do multiplicador único “K”, limitado a 2(duas) casas 
decimais,  nos termos previstos no Decreto Estadual nº 9.534 de 01 de setembro de 2005, o qual incidirá 
linearmente sobre todos os preços unitários, subtotais e totais da Planilha Orçamentária. 
16.2. Havendo erro de multiplicação do “K” pelos preços do orçamento da COINF/ SEC prevalecerá, sempre, o 
valor do "K", limitado a duas casas decimais. 
16.3. Serão desclassificadas as propostas de preços cujos valores de “K”, limitado a 2(duas) casas decimais, 
sejam maiores que 1,00 ou estejam incompatíveis com as características dos serviços e com o padrão técnico 
exigido para sua realização observando o limite mínimo disposto no § 1º Art. 97 da Lei nº 9.433 de 01 de 
março de 2005 e Art. 48 da Lei nº 8666/93. 
16.4. Na composição do multiplicador único “K”, limitado a 2(duas) casas decimais a ser proposto, deverão 
estar contemplados todos os custos diretos e indiretos necessários à plena e perfeita prestação dos serviços 
objeto deste Termo de Referência. 
16.5. A empresa deverá apresentar cronograma físico-financeiro, para cada obra, compatível com o Kapa 
proposto, limitado a duas casas decimais, em parcelas mensais, contendo valores e percentuais, ficando 
reservado à COINF/SEC o direito de proceder às alterações que julgar pertinentes no decorrer da execução da 
obra e/ou serviço. 
16.6. Os percentuais atribuídos para composição do BDI, limitado a 2 (duas) casas decimais, não poderão ser 
superiores aos indicados nos quadros abaixo, para cada obra por município, e deverão ser representados de 
acordo com Modelo do item “22”, bem como não tolera a exclusão ou substituição de item existente ou a 
inclusão de novo. 

ITEM MUNICÍPIOS BDI MÁXIMO ADMITIDO (%) 

1 Vitória da Conquista 20,39% (Sem Desoneração) 

2 Teixeira de Freitas 20,77% (Sem Desoneração) 

3 Tanhaçu, Lajedo do Tabocal, Porto Seguro 22,32% (Sem Desoneração) 

4 Dom Basílio 23,65% (Sem Desoneração) 

5 Ibirataia, Maiquinique, Cordeiros, Itarantim, Caravelas, Itanhém, Gandu 25,00% (Sem Desoneração) 

  
16.7. O percentual atribuído  para composição dos Encargos Sociais, limitado  a 2(duas) casas decimais de 
acordo com modelo  do item “21”,  o qual não poderá ser superior a 116,85% (cento e dezesseis inteiros e 
oitenta e cinco centésimos por cento). 

  
17. DO PRAZO 

17.1. O prazo de execução do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da assinatura 
da Ordem de Serviço, conforme Cronograma Físico-Financeiro. 
17.2. O prazo de vigência do contrato será de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, a contar da 
assinatura do contrato. 

  
18. DA AUTORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

18.1 A Contratada terá um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para o início da execução da obra, a 
contar da assinatura  da “Ordem  de Serviço” emitida pela COINF/SEC. 
18.2. A Contratada deverá iniciar a obra e/ou serviços, visando a conclusão no prazo descrito no item “17”. 
18.3 .Após o recebimento da comunicação (e-mail/ofício), a Empresa terá até 48 (quarenta e oito) horas para 
comparecer à COINF/SEC para receber e assinar a Ordem de Serviço. O não atendimento ao acima disposto 
não comprometerá o prazo previsto para início de execução da obra, que será contado impreterivelmente da 

data de emissão da Ordem de Serviço. 
18.3.1 Caberá a COINF/ SEC, a definição da ordem de execução das Unidades Escolares bem como  a 
distribuição da quantidade de obras a serem iniciadas em conjunto, de modo a atender o planejamento previsto 
no cronograma de execução dos serviços e o item 17 deste TR. 
18.4. A aprovação, por parte da COINF/SEC, dos serviços realizados pela Empresa não exime a contratada das 
responsabilidades legais. 
18.5. Durante a execução das obras e/ou serviços, a Contratada deverá: 

18.5.1. Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o projeto 
das instalações provisórias ou canteiro de serviço compatível com o porte e características do objeto do 
contrato, definindo todas as áreas de vivência, dependências, espaços, instalações e equipamentos 
necessários ao andamento dos serviços e obras; 
18.5.2. Manter no local da(s) obra(s) e/ou serviço(s), instalações, funcionários e equipamentos em 
número, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato; 
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18.5.3. Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o plano de 
execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, elaborados em conformidade com o 
cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento; 
18.5.4. Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo hábil 
nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma de execução dos 
serviços; 
18.5.5. Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, inclusive os 
destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que 
vierem a incidir sobre o objeto do contrato; 
18.5.6. Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma de 
execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento 
dos trabalhos; 
18.5.7. Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou extraordinário 
que ocorra no local dos trabalhos; 
18.5.8. Submeter à aprovação da Fiscalização  os protótipos ou amostras dos materiais  e 
equipamentos  a serem aplicados nos serviços  e obras objeto do contrato; 

18.6. A Contratada deverá elaborar o Livro de Ordem de Obra e Serviços de Engenharia para a obra e/ou 
serviço objeto do Contrato. Este documento deverá permanecer acessível na obra e deve constar o registro de 
toda e qualquer ocorrência constatada na  obra. Deve  manter ainda o registro da presença do fiscal, data e 
assinatura de cada vistoria realizada, bem como possuir numeração  própria, com folhas destacáveis. A1ª via – 
destinada ao fiscal, 2ª via – destinada ao Fornecedor e 3ª via – folha fixa que deve permanecer na obra. 
18.7. A Contratada deverá realizar, através de laboratórios qualificados, os testes, ensaios, exames e provas 
necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, 
especialmente os ensaios de controle tecnológico do concreto nos estados fresco e endurecido, bem como a 
sua rastreabilidade na aplicação, apresentando; 
18.8. A Contratada deverá elaborar de relatório mensal contemplando a compilação e análise dos resultados 
obtidos nos ensaios realizados e encaminhar mensalmente para a Fiscalização da COINF/SEC. 
18.9. A Contratada deverá realizar inspeção de recebimento de materiais permanentes relacionados ao objeto 
do contrato para os quais seja requerida a apresentação de certificados pelo fornecedor, incluindo a análise 
destes resultados apresentados e a emissão dos correspondentes protocolos de inspeção. 

  
19. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS 

19.1. Os recebimentos, “Provisório” e “Definitivo” das obras, serão efetuados de acordo com o estabelecido no 
artigo Art. 73 da Lei nº 8.666/93 e Art. 161 da lei nº 9433/05. 

19.1.1. Após a entrega da obra, será emitido o Termo de Recebimento Provisório e, posteriormente, o 
Termo de Recebimento Definitivo, caso não haja pendências. 
19.1.2. Portanto, torna-se obrigatório a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, referente a obra 
realizada, que deverá ser solicitado pela Empresa e/ou emitido pelo FISCAL/COINF/SEC, após 90 
(noventa) dias da emissão do Provisório. Esta solicitação deverá vir acompanhada de cópia do Termo de 
Recebimento Provisório. 

  
20. DAS MEDIÇÕES 

20.1. As medições serão elaboradas mensalmente  e deverão obedecer ao que estabelece os itens  de serviços 
realizados no  período, segundo   a planilha orçamentária contratual correspondente e no que dispõe o Anexo  I 
-  Critérios Gerais para Levantamento  de Quantitativos  e Medições de Serviços integrante do Edital. 
20.2. O cronograma da obra na  fase de execução poderá ser ajustado frente  ao cronograma de desembolso 

físico  financeiro  constante do Edital sem exceder o prazo contratual da Obra de Construção, após submetido à 
Fiscalização cuja adequação deverá ser elaborada de forma que o último período de obra, e consequentemente 
a última medição desta, não seja inferior a 10% do valor total do contrato. 
20.3. Deverão ser apresentados, juntamente com a fatura dos serviços, o Boletim de Medição, Relatório 
Fotográfico, Memoria de Cálculo Ficha de Verificação de Serviço e Livro de Ordem de Obras e Serviços de 
Engenharia do período correspondente a medição da obra. 

20.3.1. A medição deverá conter Relatório Fotográfico com no mínimo 12(doze) imagens coloridas para 
cada Boletim de Medição emitido, visando acompanhamento da evolução da obra e/ou serviço, 
destacando-se os detalhes mais expressivos/significativos compatíveis com a referida, conforme padrão 
a ser fornecida pela COINF/SEC, cuja iniciativa da elaboração/seleção compete a Fiscalização da 
COINF/SEC. 

20.4. Na primeira medição deverá ser constar Alvará ou protocolo do Alvará, ART da obra, ART do Engenheiro 
Responsável, ART do Fiscal Responsável, bem como a documentação relacionada no item 20.3. 
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20.5. A Empresa deverá elaborar todos “As Built’s” que porventura ocorram, as quais serão desenhadas 
conforme as Normas de Desenho da SEC, sendo que a última fatura e consequentemente o Termo de 
Recebimento Provisório  só será liberado, com sua apresentação e aprovação por parte da COINF/SEC. 
20.6. A Empresa tem o prazo de 05(cinco) dias úteis após o recebimento do Termo de Recebimento Definitivo 
para requisitar a emissão do Atestado de Capacidade Técnica referente obra. Esta solicitação deverá vir 
acompanhada de cópia do Termo de Recebimento Definitivo, ordem de serviço e ART do Engenheiro 
Responsável Técnico pela obra. 
20.7. A empresa deverá apresentar Livro de Ordem de Obra e Serviços de Engenharia, com preenchimento 
diário, visando  acompanhamento das obras, conforme Resolução do CONFEA nº 1024 de 21 de agosto de 
2009, a Fiscalização da COINF/SEC 

20.7.1. Deverá entregará 01 (uma) via do Livro de Ordem de Obra e Serviços de Engenharia 
semanalmente a Fiscalização de COINF/SEC, bem como juntada da documentação  no  processo de 
cada Boletim de Medição sempre que solicitado  pela fiscalização. O mesmo constituirá a memória 
escrita de todas as atividades relacionadas com a obra. 
20.7.2. Após a conclusão da obra, a empresa deverá apresentar o Livro de Ordem de Obra e Serviços 
de Engenharia em meio digital, correspondente a todo período de execução da obra. 

  
21. DO MODELO DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS  SOCIAIS 

  
CÓDIGO 

 DESCRIÇÃO 
SEM DESONERAÇÃO 

% HORISTA 

GRUPO A 

 A1 INSS  20,00 % 

A2 SESC 1,50 % 

 A3 SENAC 1,00 % 

A4  INCRA  0,20 % 

 A5  SEBRAE  0,60 % 

 A6  Salário Educação  2,50 % 

 A7  Seguro contra Acidente de Trabalho  3,00 % 

 A8  FGTS  8,00 % 

 A  TOTAL  36,80 % 

  

 GRUPO B 

 B1  Feriados  3,97 % 

 B2  Auxílio - Enfermidade  0,93 % 

 B3 13º Salário  10,94 % 

 B4  Licença Paternidade  0,07 % 

B5 Repouso semanal remunerado 17,98 % 

B6 Faltas Justificadas 0,73 % 

B7 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 % 

B8 Férias Gozadas 9,71 % 

B9 Salário Maternidade 0,03 % 

B10 Dias de chuva 2,03 % 

B TOTAL 46,50 % 

  

GRUPO C 

C1 Aviso Prévio Indenizado 6,12 % 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 % 

C3 Férias Indenizadas 4,12 % 

C4 Depósito Rescisão sem Justa Causa 5,01 % 

C5 Indenização Acidental 0,51 % 

C TOTAL 15,90 % 

  

GRUPO D 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 18,00 % 
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D2 
Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do 

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 
0,72 % 

D TOTAL 18,72 % 

TOTAL (A + B + C + D) 116,85 % 

  

 
22. DO MODELO DA COMPOSIÇÃO DE BDI 

22.1. VITÓRIA DA CONQUISTA 

COMPOSIÇÃO DE BDI 

  

BDI COM CUSTO INDIRETO E  SEM DESONERAÇÃO 

  

Item   BDI Parâmetros Verificação 

    Proposto 1 Quartil Médio 3 Quartil   

Administração Central AC 3,60% 3,00% 4,00% 5,50% OK 

Seguro (*) S 0,80% 0,80% 0,80% 1,00% OK 

Garantia G           

Risco R 1,25% 0,97% 1,27% 1,27% OK 

Despesas Financeiras DF 1,20% 0,59% 1,23% 1,39% OK 

Lucro L 6,80% 6,16% 7,40% 8,96% OK 

Tributos I 5,15% conforme legislação específica - 

  BDI 20,39% FORMULA APLICADA 
  

BDI 

= 

[(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 
+ L)] - 

1 
(1 – T) 

  
  

(*) O parâmetro do TCU para o item Seguro 

refere-se a soma de Seguro e Garantia (S + G), os 
quais são avaliados conjuntamente. 

              

Impostos (percentuais devem ser indicados pelo Tomador, conforme 
legislação vigente) 

    

PIS   0,65% conforme legislação     

COFINS   3,00% conforme legislação     

ISS   1,50% 
alíquota e base cálculo a ser informado 

pelo Tomador 
  

CPRB   0,00% 4,5% para orçamentos desonerados   

Outros   0,00%         

Total Impostos   5,15%         

  
 

22.2. TEIXEIRA DE FREITAS 

COMPOSIÇÃO DE BDI 

  

BDI COM CUSTO INDIRETO E  SEM DESONERAÇÃO 

  

Item   BDI Parâmetros 
Verifica

ção 

    Proposto 1 Quartil Médio 3 Quartil   

Administração Central AC 3,60% 3,00% 4,00% 5,50% OK 

Seguro (*) S 0,80% 0,80% 0,80% 1,00% OK 

Garantia G           

Risco R 1,25% 0,97% 1,27% 1,27% OK 

Despesas Financeiras DF 1,20% 0,59% 1,23% 1,39% OK 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

Concorrência no 011/2020       fls. 21/62 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

Lucro L 6,80% 6,16% 7,40% 8,96% OK 

Tributos I 5,45% conforme legislação específica - 

  BDI 20,77% FORMULA APLICADA 
  

BDI 
= 

[(1 + AC + S + R + G)(1 + 
DF)(1 + L)] 

- 
1 

(1 – T) 

  
  

(*) O parâmetro do TCU para o item Seguro refere-se 
a soma de Seguro e Garantia (S + G), os quais são 

avaliados conjuntamente. 

              

Impostos (percentuais devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação 
vigente) 

    

PIS   0,65% conforme legislação     

COFINS   3,00% conforme legislação     

ISS   1,80% 
alíquota e base cálculo a ser informado 

pelo Tomador 
  

CPRB   0,00% 4,5% para orçamentos desonerados   

Outros   0,00%         

Total Impostos   5,45%         

  
 
22.3. TANHAÇU, LAJEDO DO TABOCAL, PORTO SEGURO 

COMPOSIÇÃO DE BDI 

  

BDI COM CUSTO INDIRETO E  SEM DESONERAÇÃO 

  

Item   BDI Parâmetros Verificação 

    Proposto 1 Quartil Médio 3 Quartil   

Administração Central AC 3,60% 3,00% 4,00% 5,50% OK 

Seguro (*) S 0,80% 0,80% 0,80% 1,00% OK 

Garantia G           

Risco R 1,25% 0,97% 1,27% 1,27% OK 

Despesas Financeiras DF 1,20% 0,59% 1,23% 1,39% OK 

Lucro L 6,80% 6,16% 7,40% 8,96% OK 

Tributos I 6,65% conforme legislação específica - 

  BDI 22,32% FORMULA APLICADA 
  

BDI 
= 

[(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 
+ L)] 

- 
1 

(1 – T) 

  
  

(*) O parâmetro do TCU para o item Seguro refere-
se a soma de Seguro e Garantia (S + G), os quais 

são avaliados conjuntamente. 

              

Impostos (percentuais devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação 
vigente) 

    

PIS   0,65% conforme legislação     

COFINS   3,00% conforme legislação     

ISS   3,00% 
alíquota e base cálculo a ser informado 

pelo Tomador 
  

CPRB   0,00% 4,5% para orçamentos desonerados   

Outros   0,00%         

Total Impostos   6,65%         
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22.4. DOM BASÍLIO 

COMPOSIÇÃO DE BDI 

  

BDI COM CUSTO INDIRETO E  SEM DESONERAÇÃO 

  

Item   BDI Parâmetros Verificação 

    Proposto 1 Quartil Médio 3 Quartil   

Administração Central AC 3,60% 3,00% 4,00% 5,50% OK 

Seguro (*) S 0,80% 0,80% 0,80% 1,00% OK 

Garantia G           

Risco R 1,25% 0,97% 1,27% 1,27% OK 

Despesas Financeiras DF 1,20% 0,59% 1,23% 1,39% OK 

Lucro L 6,80% 6,16% 7,40% 8,96% OK 

Tributos I 7,65% conforme legislação específica - 

  BDI 23,65% FORMULA APLICADA 
  

BDI 
= 

[(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 
+ L)] 

- 
1 

(1 – T) 

  
  

(*) O parâmetro do TCU para o item Seguro refere-
se a soma de Seguro e Garantia (S + G), os quais 

são avaliados conjuntamente. 

              

Impostos (percentuais devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação 
vigente) 

    

PIS   0,65% conforme legislação     

COFINS   3,00% conforme legislação     

ISS   4,00% 
alíquota e base cálculo a ser informado 

pelo Tomador 
  

CPRB   0,00% 4,5% para orçamentos desonerados   

Outros   0,00%         

Total Impostos   7,65%         

  
 
22.5. IBIRATAIA, MAIQUINIQUE, CORDEIROS, ITARANTIM, CARAVELAS, ITANHÉM, GANDU 

COMPOSIÇÃO DE BDI 

  

BDI COM CUSTO INDIRETO E  SEM DESONERAÇÃO 

  

Item   BDI Parâmetros Verificação 

    Proposto 1 Quartil Médio 3 Quartil   

Administração Central AC 3,60% 3,00% 4,00% 5,50% OK 

Seguro (*) S 0,80% 0,80% 0,80% 1,00% OK 

Garantia G           

Risco R 1,25% 0,97% 1,27% 1,27% OK 

Despesas Financeiras DF 1,20% 0,59% 1,23% 1,39% OK 

Lucro L 6,80% 6,16% 7,40% 8,96% OK 

Tributos I 8,65% conforme legislação específica - 

  BDI 25,00% FORMULA APLICADA 
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(*) O parâmetro do TCU para o item Seguro refere-
se a soma de Seguro e Garantia (S + G), os quais 

são avaliados conjuntamente. 

  

BDI 
= 

[(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 
+ L)] 

- 
1 

(1 – T) 

  
  

              

Impostos (percentuais devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação 
vigente) 

    

PIS   0,65% conforme legislação     

COFINS   3,00% conforme legislação     

ISS   5,00% 
alíquota e base cálculo a ser informado 

pelo Tomador 
  

CPRB   0,00% 4,5% para orçamentos desonerados   

Outros   0,00%         

Total Impostos   8,65%         

  
 
 
 

SEÇÃO III  
ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA 

 
Para efeito do art. 81, II, da Lei estadual no 9.433/05, o orçamento estimado em planilha de quantitativos e preços 
unitários é de: 
 

 
 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
DIANTE DA EXTENSÃO, A MESMA SERÁ DISPONIBILIZADA JUNTAMENTE COM O CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO COMO ANEXO DESTA SEÇÃO III AO PRESENTE EDITAL. 
  
O EDITAL, A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO, OS DEMAIS ELEMENTOS QUE INTEGRAM REFERIDO 
INSTRUMENTO, SERÃO  DISPONIBILIZADOS NO COMPRASNET.BA E NO SITE DA SECRETARIA DA 
EDUCAÇÃO EM:   http://institucional.educacao.ba.gov.br/licitacoesecontratos 

http://institucional.educacao.ba.gov.br/licitacoesecontratos
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Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

 

SEÇÃO IV  
MODELO DE DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

 

1. Modelo de descrição da proposta de preços 

 
 

 
 

 
 

[ENGENHARIA COM FATOR “K”] 

LOTE /ITEM 
 

DESCRIÇÃO 
 

   

multiplicador "k"  
[OBS.: máximo admitido de 1,00, limitado a 02 (duas) casas decimais em 
algarismo, conforme disposto no subitem 2.1.1, II do Anexo Único do 
Decreto no 9.534/05] 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO:  

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA (             )  DIAS [≥60] 

 
 

 
 
 

Salvador _____de __________________ de 20__. 

_____________________________________________________________ 
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Modalidade de Licitação 
 

Número 
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Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

 

SEÇÃO V 
  MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E DE INEXISTÊNCIA DE 

IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME  

 

Modalidade de Licitação 
 

Número 
 

 
[Identificação completa do representante da licitante], como representante devidamente constituído de 
[Identificação completa da licitante], doravante denominada LICITANTE, para fins de participação no certame 
licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
(a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo 

da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida 
de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial 
ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela; 
 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da 
adjudicação do objeto; 
 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das 
propostas; e  
 
(f) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações 
para firmá-la. 
 
Declaro, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às hipóteses de impedimento de 
participação elencadas nos arts. 18 e 125 da Lei estadual no 9.433/05, quais sejam:   
 
Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do 
fornecimento de bens a eles necessários:  I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;  II - a 
empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor 
do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto 
ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado;  
III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; IV - demais agentes públicos, 
assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou 
legal. 
  
§ 1o- É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação 
ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou 
gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.  
§ 2o- O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo do 
contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto executivo.  
§ 3o- Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de 
natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3º grau entre o autor do projeto, 
pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento 
de bens e serviços a estes necessários. 
§ 4o - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação. 
 
Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar 
contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, 
ressalvadas as exceções legais. 
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Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de consultoria 
técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões examinadoras de concursos, no âmbito 
da Administração Pública. 
 

Salvador, _____de __________________ de 20__. 

_____________________________________________________________ 
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SEÇÃO VI  
MODELO DE PROCURAÇÃO 

 
  

Modalidade de Licitação 
 

Número 
 

 
 
Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) ....................................................., 
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade no .............., expedido pela .........., 
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o no ....., residente à rua 
..................................................., no ........ como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar 
todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para: 
 
(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e 
demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame etc).  
 

 
Salvador _____de __________________ de  20__. 

_____________________________________________________________ 
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SEÇÃO VII  
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR no 123/06) 

 
[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE] 

 
 

Modalidade de Licitação 
 

Número 
 

 

 
Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar no 123/06, declaramos:  
 
que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na condição 
(  ) de microempresa                [ou] (  ) de empresa de pequeno porte 
e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4o do art. 3o da Lei Complementar no 123/06. 

 
 

Salvador, _____de __________________ de  20__. 

 
_____________________________________________________________ 
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___/__/___ 
 

________ 

  

PARTE II – HABILITAÇÃO 

 

SEÇÃO I 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
1. Para a habilitação dos interessados, exigir-se-ão os documentos relativos a:  
1.1 Habilitação jurídica, comprovada mediante a apresentação: 
  
( x ) Para pessoas jurídicas: 
   a) de registro público, no caso de empresário individual. 
   b) em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas 

eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso, 

dos documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais 
administradores. 

   c) no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais 
alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatórios de 
eleição e investidura dos atuais administradores. 

   d) decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 

 
1.2 Regularidade fiscal e trabalhista: 
 
( x ) Para pessoas jurídicas: 
  1.2.1. Regularidade fiscal, mediante a apresentação de: 
  a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
  b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte (x) Municipal - serviços, relativo ao domicílio ou sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 
  c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante. 
  d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS. 
  e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a 

apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF. 
   1.2.1.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e 

favorecido previsto na Lei Complementar no 123/06, deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição, cumprindo-lhes assinalar a sua condição nos campos correspondentes na Declaração 
Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme o modelo da PARTE II deste 
instrumento. 

 
  1.2.2 Regularidade trabalhista, mediante a apresentação de: 
  f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, através de certidão negativa, 

ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

   1.2.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e 
favorecido previsto na Lei Complementar no 123/06, deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade trabalhista, mesmo que esta apresente 
alguma restrição, cumprindo-lhes assinalar a sua condição nos campos correspondentes na 
Declaração Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme o modelo da PARTE II 
deste instrumento. 

 
1.3 Qualificação Técnica, comprovada através de:  

a) registro ou inscrição na entidade profissional competente (art. 101, I), qual seja CREA/CAU.    
 a1. Em se tratando de empresa não registrada no respectivo Conselho no Estado da Bahia, deverá apresentar o 

registro do Conselho do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do 
Conselho local antes da assinatura do contrato. 
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Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

b) comprovação de capacitação técnico-operacional, que demonstre a aptidão para o desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da 
apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
preferencialmente de acordo com o modelo constante da PARTE II deste instrumento, limitada, 
simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo, sendo admitida a execução mínima dos 
seguintes quantitativos: (art. 101, II c/c §1o e §2o da Lei no 9.433/05). 
 

 
 

c) comprovação de capacitação técnico-profissional, através da demonstração de possuir, em seu quadro 
permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente 
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado/registro de responsabilidade técnica por execução 
de obra ou serviço de características semelhantes às do objeto da licitação, limitadas estas, exclusivamente, 
simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo a seguir definidas: 

 

 
      
    c.1 A comprovação de que a licitante possui, em seu quadro, na data prevista para a entrega da 

proposta, detentor de atestado de responsabilidade técnica para execução de serviço de 
características semelhantes às do objeto desta licitação deverá ser feita através de uma das 
seguintes formas: a) Carteira de Trabalho; b) Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato social; 
d) Contrato de prestação de serviços; e) Termo através do qual o profissional assuma a 
responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico 
da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. 

    c.2 A comprovação do atestado/registro de responsabilidade técnica será feita mediante a exibição da 
Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo Conselho da região onde a obra ou serviço tenha 
sido executado. 

    c.3 Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da capacitação técnica deverão 
participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a sua substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

    c.4 Não será admitido que um mesmo profissional indicado como responsável técnico participe de mais 
de uma proposta apresentada por licitantes diversos. 

 
d) declaração de ciência dos requisitos técnicos para o cumprimento das obrigações objeto da licitação (Visita 

Técnica), preferencialmente de acordo com o modelo constante da PARTE II deste instrumento (art. 101, IV).  
  d.1 As licitantes que dispensarem a realização da visita técnica deverão apresentar, junto com os 

documentos de habilitação, sob pena de inabilitação, declaração formal de que estão cientes das condições 
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, preferencialmente de acordo com o modelo 
constante da PARTE II deste instrumento, não podendo se eximir, posteriormente, das obrigações 
assumidas ou reivindicar qualquer alteração contratual sob o argumento de desconhecer as peculiaridades 
do objeto.  

     d.2 Responsável pelo agendamento de visita técnica: 
 Servidor responsável: Matheus de Lucena Simões 

                 Endereço: SECRETARIADA EDUCAÇÃO,  5ª AVENIDA, Nº 550, CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, SALVADOR/BA. 
                      CEP: 41.745-004 
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                 Horário: 08:30 às 12:00 das 13:30 às 18:00                 Fax:  - 
                 Tel.: 3115.9150                   E-mail: matheus.simoes3@enova.educacao.ba.gov.br 
 

e) prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial (art. 101, V), qual seja: 
CERTIDÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-CREA OU CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E 

URBANISMO-CAU + CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO + ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA AVERBADO PELO 
CREA/CAU. 

 
f) indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponíveis para a realização do 

objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará 
pelos trabalhos.  (art. 101, III e §§6o e §7o) 

 f.1 A licitante comprovará a aptidão operacional mediante a juntada, no envelope de habilitação, sob as penas 
da lei, em especial do disposto no art. 184, V, da Lei estadual nO 9.433/05, de relação explícita e declaração 
formal de disponibilidade, das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, de acordo com as 
especificações do PROJETO BÁSICO - PARTE V deste instrumento, preferencialmente de acordo com o 
modelo constante da PARTE II.      

 f.2 A relação do pessoal técnico indicado pela licitante deverá estar acompanhada da demonstração de 
vinculação à futura execução contratual, mediante a juntada no envelope de habilitação, de quaisquer dos 
seguintes documentos: a) Carteira de Trabalho; b) Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) 
Contrato de prestação de serviços; e) Termo através do qual o profissional assuma o compromisso de 
integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. 

 
1.4 Qualificação econômico-financeira: 
( X ) a ser comprovada mediante:    
a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da 

lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando 
encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios. A licitante apresentará, conforme o caso, publicação no Diário Oficial ou Jornal 
de Grande Circulação do Balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro Diário numeradas sequencialmente 
onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e 
Encerramento registrados na Junta Comercial ou no caso de empresas sujeitas à tributação com base no lucro 
real, o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado emitido através do Sistema Público de Escrituração 
Digital –SPED, contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticação, 
podendo este último ser substituído pela Etiqueta da Junta Comercial ou Órgão de Registro. 

 
 a.1 A boa situação financeira da licitante será avaliada pelos índices de Liquidez Corrente (LC) ≥ 1,50, de 

Endividamento Geral (IEG)  0,60 e Disponibilidade Financeira Líquida (DFL) ≥ ao orçamento oficial da 

obra.   
 a.2 O cálculo dos índices será feito com base nos valores extraídos do balanço patrimonial ou, para as licitantes 

cadastradas, através de consulta ao Cadastro Unificado de Fornecedores, utilizando as seguintes fórmulas: 
    

ILC
= 

Ativo Circulante 

IEG = 

Passivo Circulante + 
Exigível a Longo Prazo DFL = (10 X Patrimônio Líquido ) – VA 

Passivo Circulante Ativo Total  
      
    VA : Somatórios dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar, devidamente 

comprovados através do Balancete Analítico 
 
b) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de 

expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, prevista no 
PREÂMBULO, caso o documento não consigne prazo de validade.  

 
c) demonstração de patrimônio líquido no montante mínimo de 10 % [ 10%] do valor a ser contratado, o qual 

será obtido com base na proposta final apresentada pela própria licitante, admitindo-se a sua atualização com 
base no INPC do IBGE, ou por outro índice oficial que lhe vier substituir, com a apresentação dos cálculos 
devidamente subscritos por um representante legal da empresa e pelo contador, para tal qualificados.  

 c.1 Na hipótese de licitação por lotes, o patrimônio líquido exigível será calculado em função da soma de tantos 
quantos forem os lotes em que a interessada tenha apresentado as melhores ofertas. Quando for atingido o 
limite da capacidade econômico-financeira da licitante, esta será declarada inabilitada para o(s) lote(s) 
subseqüentes, observada a ordem seqüencial dos lotes constante do instrumento convocatório, sendo 
vedada a escolha, pela licitante, dos lotes para os quais deseja a habilitação.   

 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

Concorrência no 011/2020       fls. 30/62 

 

 

Visto em 
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d) declaração da relação de compromissos assumidos, conforme modelo constante da SEÇÃO VII da PARTE 
II, da qual conste o valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, 
vigentes na data da sessão pública de abertura desta licitação.  

 
1.5 Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor 
Conforme o inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei 
estadual no 9.433/05, deverá ser apresentada declaração quanto ao trabalho do menor, conforme modelo constante da 
SEÇÃO IV DA PARTE II deste instrumento. 
 
2. Regras acerca da participação de matriz e filial 
 a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz; 
 b) Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislação 

permita ou exija a emissão apenas em nome da matriz; 
 c) A comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação poderá ser feita em nome da matriz ou da filial; 
 d) Se a licitante participar do certame apresentando os documentos de habilitação da matriz e desejar executar o 

contrato pela filial, ou vice-versa, deverá fazer prova, por ocasião da assinatura do contrato, da regularidade do 
estabelecimento que executará o objeto licitado, a qual deverá ser mantida durante todo o curso da avença. 

 

3. A licitante deverá incluir no envelope de habilitação os documentos acima relacionados, sob pena de inabilitação. 
 
4. A apresentação, pelas licitantes, dentro do envelope de habilitação, do Certificado de Registro Cadastral-CRC ou do 
Certificado de Registro Simplificado-CRS possibilitará a substituição dos documentos de habilitação, na forma indicada 
neste instrumento.  
 

SEÇÃO II 
 CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL CRC/CRS 

1.  Pressupostos para participação (inscrição facultativa ou obrigatória no Registro Cadastral/SAEB):  

( X ) Serão admitidos a participar desta licitação o interessados, inscritos ou não no Órgão Central de Registro 
Cadastral da Secretaria da Administração do Estado da Bahia – SAEB, que atenderem a todas as exigências 
contidas neste instrumento, e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado. [Tomada de 
Preços e Concorrência] 

 
2. Documentos passíveis de substituição pelo extrato do Certificado de Registro:  
2.1 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado–CRS, estando no prazo de validade, 
poderá substituir os documentos relativos à habilitação constantes do sistema de registro, exceto os concernentes à 
Qualificação Técnica.   
2.2 A substituição dos documentos está condicionada à verificação da regularidade destes, mediante a emissão do 
extrato do fornecedor pelo órgão licitante. 
2.3 Caso conste no sistema de registro algum documento vencido, a licitante deverá ter apresentado a versão 
atualizada do referido documento no envelope de habilitação.  
 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

Concorrência no 011/2020       fls. 31/62 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

 

SEÇÃO III 
MODELOS DE PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
 

COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA O DESEMPENHO  
 

 
 

 
 
Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório, que a empresa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ XXXXXXXXXXXXXXX, com endereço na 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, prestou serviço de xxxxxxxxxxxxxxxx, atendendo integralmente as especificações 
contratadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam a prestação. 

 

Especificação Quantitativo Prazo de execução 

   

   

   

   

 
Salvador _____de __________________ de  20___. 

_____________________________________________________________ 

NNOOMMEE//RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  CCPPFF//  CCNNPPJJ      RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //  AASSSSIINNAATTUURRAA  
 
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS (VISITA TÉCNICA) 
 

Modalidade de Licitação 
 

Número 
 

 
  

 
Atesto que o preposto da _______________ [LICITANTE INTERESSADA], CNPJ no________, Sr.(a) ____________, CPF 
no __________, interessado em participar do procedimento licitatório ________________ [IDENTIFICAR A LICITAÇÃO], 
realizou a VISITA TÉCNICA na ______________ (UNIDADE) e tomou ciência de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 
 

Salvador _____de __________________ de  20__. 

_____________________________________________________ 
(assinatura, identificação do servidor público e respectivo cadastro) 

 
[OU] 
 
Declaro, em atenção ao procedimento licitatório ________________ [IDENTIFICAR A LICITAÇÃO], para os fins do 
disposto no inciso IV do art. 101 da Lei estadual no 9.433/05, ter ciência de todas as informações e das condições para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação, pelo que dispenso a realização de VISITA TÉCNICA, com o que não 
poderei alegar desconhecimento supervenientemente. 

   
 

Salvador _____de __________________ de  20___. 

_____________________________________________________________ 

NNOOMMEE//RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  CCPPFF//  CCNNPPJJ      RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //  AASSSSIINNAATTUURRAA  
 

 
 
 

Modalidade de Licitação 
 

Número 
 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

Concorrência no 011/2020       fls. 32/62 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

 
INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO 

 
 

Modalidade de Licitação 
 

Número 
 

 
Declaração formal de disponibilidade 

 
Declaro, em observância ao art. 101, §6o, da Lei estadual no 9.433/05, para fins de prova de qualificação técnica, que 
disporei das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, conforme relação abaixo, em estrita consonância com 
os requisitos estabelecidos do instrumento convocatório, conforme estipulado no item 1.3 Qualificação Técnica da Seção 
I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  da PARTE II – HABILITAÇÃO deste edital, estando ciente de que a declaração falsa 
caracteriza o ilícito administrativo previsto no art. 184, V, da Lei estadual no 9.433/05. 
 

Instalações,  Aparelhamento (Máquinas/Equipamentos) Quantidade 

  

  

  

  

 

Pessoal Técnico Qualificação 

  

  

  

  

 
[Obs.: o licitante deve anexar ao envelope de habilitação a comprovação de que o pessoal técnico indicado 
pela licitante vincular-se-á à execução contratual, a qual pode ser feita através de uma das seguintes 

formas: a) Carteira de Trabalho; b) Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de 
prestação de serviços; e) Termo através do qual o profissional assuma o compromisso de integrar o 
quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.] 

 
 
 

Salvador _____de __________________ de  20___. 

_________________________________________________________ 

RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  //  CCNNPPJJ  //  NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //    AASSSSIINNAATTUURRAA  

  

  
 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

Concorrência no 011/2020       fls. 33/62 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

 

SEÇÃO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

 

 

Modalidade de Licitação 
 

Número 
 

  

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal, 
para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei estadual no 9.433/05, que não empregamos menor de 18 anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre,  

 

(    ) nem menor de 16 anos.  

(    ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 
 

 
Salvador _____de __________________ de  20__. 

 
 _____________________________________________________________ 

NNOOMMEE//RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  CCPPFF//  CCNNPPJJ      RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //  AASSSSIINNAATTUURRAA  

  

  

SEÇÃO V 
 MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

(LEI COMPLEMENTAR no 123/06) 

 
[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE] 

 
 

Modalidade de Licitação 
 

Número 
 

 
 

Em cumprimento ao disposto no instrumento convocatório acima identificado, declaramos, para os efeitos da Lei 
Complementar no 123/06:  

 
(  ) Não haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal e trabalhista. 
   [OU] 
(  ) Haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data da declaração do vencedor. 
    [E/OU] 
(  ) Haver restrição na comprovação da nossa regularidade trabalhista, a cuja regularização procederemos no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data da declaração do vencedor. 

 
 

Salvador _____de __________________ de  20__. 

 
_____________________________________________________________ 

NNOOMMEE//RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  CCPPFF//  CCNNPPJJ      RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //  AASSSSIINNAATTUURRAA  

ou 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

Concorrência no 011/2020       fls. 34/62 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

 

SEÇÃO VI 
MODELOS DE PROVA DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
 

  
 

 
 

 

  

  
DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS 

 
 

 
 

Declaro, em observância ao art. 102, §3o, da Lei estadual no 9.433/05, para fins de prova de qualificação econômico-
financeira, que, na data da sessão pública de abertura deste procedimento licitatório, esta licitante tem em vigor os 
contratos abaixo indicados, firmados com entidades públicas e/ou privadas.  

 

Declaro, ainda, estar ciente de que essas informações estão sujeitas a verificação por parte da Unidade licitante para a 
finalidade para a qual se destina. 

 

Contratante no  Objeto Local da prestação 
dos 
Serviços 

Data de 
inicio 

Prazo de 
execução 

Valor 
mensal 
do 
contrato 

Situação Atual 

        

        

        

        

 
 

Salvador _____de __________________ de 20__. 

_________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL / CNPJ /  NOME DO REPRESENTANTE LEGAL /  ASSINATURA 

  

  

Modalidade de Licitação 
 

Número 
 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

Concorrência no 011/2020       fls. 35/62 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

 

PARTE III – CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 

 

SEÇÃO I 
 AMOSTRAS/DEMONSTRAÇÃO DE COMPATIBILIDADE 

( X ) Não se exigirá a apresentação de demonstração de compatibilidade 
    
 

SEÇÃO II 
PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO  

( X ) Não poderão participar desta licitação pessoas jurídicas reunidas em consórcio. 

(  ) Poderão participar do certame as pessoas jurídicas reunidas em consórcio constituído especificamente para 
executar o objeto desta licitação, vedado ao consorciado competir isoladamente ou através de mais de um 
consórcio, devendo ser observado o disposto na Lei estadual no 9.433/05 e as seguintes regras: 

    
[NOTAS:  

   1. A admissão de participação de empresas reunidas em consórcio deve ser analisada no caso concreto, em razão das 
peculiaridades do objeto da licitação. 

   2. As regras para o consorciamento devem ser definidas neste campo, devendo estar previsto: 

    2.1 comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados; (art. 
105, inciso I, da Lei estadual no 9.433/05) 

    2.2 indicação da empresa responsável pelo consórcio, que deverá atender às condições de liderança, obrigatoriamente 
fixadas no edital; (art. 105, inciso II, da Lei estadual no 9.433/05) 

    2.3 apresentação dos documentos de habilitação por cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o 
somatório dos quantitativos de cada consorciado; (art. 105, inciso III, da Lei estadual no 9.433/05) 

    2.4  admissão, para efeito de qualificação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado, na 
proporção de sua respectiva participação, podendo a Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 
30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo para os consórcios 
compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei; (art. 105, inciso III, c/c art. 105, §4o 
da Lei estadual no 9.433/05) 

    2.5 impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais de um consórcio ou 
isoladamente; (art. 105, inciso IV, da Lei estadual no 9.433/05) 

    2.6 responsabilidade individual e solidária dos integrantes pelas exigências de ordem fiscal e administrativa, pertinentes à 
licitação, até o recebimento definitivo do seu objeto, bem como por todos os atos de comércio relativos à licitação e ao 
contrato; (art. 105, inciso V, da Lei estadual no 9.433/05) 

    2.7 as empresas consorciadas, vencedoras da licitação, deverão providenciar, antes da celebração do contrato, a 
constituição definitiva do consórcio, em conformidade com o Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, 
devendo promover o arquivamento do instrumento próprio no órgão de registro correspondente ao da sede da empresa 
líder; (art. 105, §1o, da Lei estadual no 9.433/05) 

    2.8 as empresas consorciadas não poderão alterar a constituição ou a composição do consórcio sem a prévia e expressa 
anuência do órgão contratante, até o cumprimento do objeto da licitação com o recebimento definitivo; (art. 105, §2o, da 
Lei estadual no 9.433/05) 

    2.9 no consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira que 
atenda às condições para tal fim, que forem fixadas no edital, ressalvadas as licitações previstas no parágrafo único do art. 
104 da Lei estadual no 9.433/05; (art. 105, §5o, da Lei estadual no 9.433/05) 

    2.10 será necessário estipular que o consórcio providencie sua inscrição no CNPJ, nos termos do art. 4o, inc. III, da 
Instrução Normativa da Receita Federal no 1.634, de 06 de maio de 2016, para fins de celebração do contrato com a 
Administração, aplicando-se, para efeito da legislação tributária, o disposto na Instrução Normativa da Receita Federal no 
1.199, de 14 de outubro de 2011.] 

 

   
SEÇÃO III  

PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS      

    

( X ) Não poderão participar cooperativas nesta licitação.  
 
 

SEÇÃO IV 
 AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS  [NOTA: TIPO TÉCNICA E PREÇO] 

      ( x ) Não se aplica 

 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

Concorrência no 011/2020       fls. 36/62 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

 

PARTE IV – CONTRATO 

 
 

MINUTA DO CONTRATO  

 
 

CONTRATO No  ___/___   CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DA 
BAHIA E A [PESSOA JURÍDICA], PARA OS FINS QUE 
NELE SE DECLARAM. 

 

 

 

 

 

 

O ESTADO DA BAHIA, neste ato representado pelo(a) Dr(a). _____, titular da Secretaria _____, CNPJ no _____, 
situada na _____, autorizado pelo Decreto de delegação de competência publicado no D.O.E. de ___/___/___, 
doravante denominado CONTRATANTE, e a [PESSOA JURÍDICA], CNPJ no______, Inscrição Municipal no ________, 
situada na ________________, neste ato representada pelo Sr. ______________, portador da cédula de identidade no 
________, emitida por ______, inscrito no CPF/MF sob o no ____________, adjudicatária do 
[pregão/concorrência/tomada de preços/convite] no _____, processo administrativo no ____________, doravante 
denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato, que se regerá pela Lei estadual no 9.433/05, pelas normas 
gerais da Lei no 8.666/93, e respectivas alterações, bem como pela legislação específica, mediante as cláusulas e 

condições a seguir ajustadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 
Constitui objeto do presente contrato a [           ]   [NOTA: obra/serviço de engenharia (especificar)] , de acordo 
com as especificações do instrumento convocatório e da proposta apresentada pela CONTRATADA, que integram este 
instrumento na qualidade de Anexos I e II, respectivamente. 

§1O A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se 
fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício 
ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos, na forma dos §1o e 2o do 
art. 143 da Lei estadual no 9.433/05. 

§2O As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes. 

 

§3O É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial do contrato, não se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso 
assumido por aquela com terceiros. [NOTA: subcontratação vedada] 

 

 

[OBRAS E/OU SERVIÇOS NÃO-CONTÍNUOS DE ENGENHARIA] 

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO 

O prazo de vigência do contrato, a contar da data (  x ) da sua assinatura (   ) da subscrição da Autorização de 
Prestação de Serviços – APS, será de 360 (trezentos e sessenta) dias. 

§1o O prazo de execução do objeto, a contar da data da expedição da Ordem de Serviço, será de 180 (cento e oitenta) 
dias.  [NOTA: < prazo de vigência do contrato] 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

Concorrência no 011/2020       fls. 37/62 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

§2o A prorrogação do prazo de vigência e/ou de execução está condicionada à ocorrência de, ao menos, uma das 
hipóteses do art. 141 da Lei estadual nO 9.433/05. 

§3o A prorrogação deverá ser previamente justificada e autorizada pela autoridade competente para celebrar o ajuste 
e será realizada por meio de termo aditivo, antes do termo final do contrato, contemplando a correspondente 
adequação do cronograma físico-financeiro. 

[SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ENGENHARIA] 

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO 

O prazo de vigência do contrato, a contar da data (   ) da sua assinatura (   ) da subscrição da Autorização de Prestação 
de Serviços – APS, será de _____ (   ) meses/dias, admitindo-se a sua prorrogação nos termos do inc. II do art. 140 da 
Lei estadual no 9.433/05. 

§1o O prazo de execução da demanda será definido na Ordem de Serviço respectiva.  [NOTA: não pode superar o 
prazo de vigência do contrato] 

§2O A prorrogação do prazo de vigência está condicionada à obtenção de preços e condições mais vantajosas. 

§3O A prorrogação deverá ser previamente justificada e autorizada pela autoridade competente para celebrar o ajuste 
e será realizada por meio de termo aditivo, devendo o pedido ser realizado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias 
antes do término do contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – GARANTIA  

(  ) Não exigível [NOTA: mediante justificativa técnica] 

( x ) A garantia contratual será de 5% [ 5%] do valor do contrato, podendo recair sobre qualquer das modalidades 

previstas no §1O do art. 136 da Lei estadual nO 9.433/05. 

(  ) A garantia contratual será de (   ) [ 10%] do valor do contrato, podendo recair sobre qualquer das modalidades 

previstas no §1O do art. 136 da Lei estadual nO 9.433/05. [NOTA: serviços e fornecimentos de grande vulto, 
envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis – art. 136, §3O] 

(  ) A garantia contratual será de (    ) [ 5%] do valor do contrato, a qual será acrescida de (    ) [ 20%] do valor 

dos bens transferidos pelo CONTRATANTE, podendo recair sobre qualquer das modalidades previstas no §1O do 
art. 136 da Lei estadual nO 9.433/05. [NOTA: contratos que importem na entrega de bens pela 
Administração – art. 138] 

 
§1o Sob pena da caracterização de inadimplemento contratual, a prova da garantia, na hipótese de opção pela 

modalidade caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, deverá ser apresentada no prazo máximo de 05 
(cinco) dias contados da data de assinatura do contrato, admitindo-se, para o seguro-garantia e a fiança bancária, 
que a comprovação seja feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias daquela data, sem o que fica vedada, em 
qualquer caso, a realização de pagamento. 

 
§2o A garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e pelas multas impostas, 

independentemente de outras cominações legais. [NOTA: se não houver necessidade de adicionar 
especificações] 

[OU] 
§2o A garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e pelas multas impostas, 

independentemente de outras cominações legais, devendo, ainda, observar as seguintes especificações adicionais:  
[NOTA: explicitar neste campo, caso necessário, as especificações adicionais relativas a garantia 
contratual, a exemplo do prazo e de sua abrangência, conforme a natureza do objeto, devendo ser 
observada a legislação específica da espécie de garantia]. 

 I. a garantia deverá abranger os débitos trabalhistas e previdenciários;  

 II. a validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período mínimo de 
90 (noventa) dias após o término da vigência contratual ou o lapso necessário a que se processe o 
recebimento definitivo da totalidade do objeto.  



 

 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

Concorrência no 011/2020       fls. 38/62 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

§3o A CONTRATADA ficará obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada, bem como a atualizar o seu 
valor nas mesmas condições do contrato. 

§4o No caso de seguro-garantia ou fiança bancária, não será admitida a existência de cláusulas que restrinjam ou 
atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador. 

§5o A CONTRATADA deverá atualizar a garantia sempre que houver alteração contratual, no mesmo prazo deferido 
para a comprovação da garantia originária, visando assegurar a cobertura das modificações procedidas. 

§6o Será recusada a garantia que não atender às especificações solicitadas, devendo ser notificada a CONTRATADA 
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sane a incorreção apontada ou, no caso de títulos da dívida pública,  
seguro-garantia ou fiança bancária, promova a substituição por caução em dinheiro. 

§7o O retardamento, a falta da apresentação ou a não substituição da garantia impedirá a realização do pagamento 
das faturas apresentadas, sem prejuízo da incidência de multa moratória, da rescisão do contrato nos termos do 
art. 167, inc. III, da Lei no 9.433/05 e das demais cominações legais.  

§8o A devolução da garantia ocorrerá após o recebimento definitivo da totalidade do objeto do contrato, com a 
demonstração de cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações pactuadas. 

 

CLÁUSULA QUARTA – REGIME DE EXECUÇÃO  

(  ) Empreitada por preço unitário         
(  ) Tarefa         
(  ) Empreitada por preço global         
 

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO 

[COM FATOR "K"] 
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto efetivamente executado o valor resultante da aplicação do 
multiplicador “k” de  NN,NN [em duas casas decimais], incidente linearmente sobre os preços unitários do orçamento de 
referência elaborado pela Administração.   

§1o Estima-se para o contrato o valor global de R$ 

§2o Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, 
previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de 
qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, 
depreciação, aluguéis, administração, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, 
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.  

 [NOTAS: 

 1.  Quando o produto do multiplicador pelos itens do orçamento de referência resultar em dízima 
periódica, serão desprezadas as demais casas decimais. 

 2. Excepcionar a cláusula do §2O, quando alguma espécie de fornecimento for de responsabilidade do 
CONTRATANTE.] 

 
[OU] 

 

 
[SEM FATOR "K"] 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelas prestações efetivamente adimplidas  os valores abaixo especificados:  

 

ITEM       

1       

2       

3       
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§1o Estima-se para o contrato o valor global de R$ 

§2o Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, 
previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de 
qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, 
depreciação, aluguéis, administração, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, 
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.  

 [NOTAS: 

 1.  Caso a planilha seja extensa, pode-se fazer uso de tabela anexa 

 2. Excepcionar a previsão do §2O quando alguma espécie de fornecimento for de responsabilidade do 
CONTRATANTE.] 

  
 
CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir 
especificada: 

Unidade FIPLAN Função Subfunção Programa P/A/OE 

     

Região/planejamento Natureza da despesa Destinação do recurso Tipo de recurso 
orçamentário 

 

     

 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA, além das determinações contidas no instrumento convocatório, bem como daquelas decorrentes de lei, 
obriga-se a: 

I. designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável pela perfeita execução do 

contrato, inclusive para atendimento de emergência, servindo de interlocutor e canal de comunicação entre as 
partes; 

II. executar o objeto deste contrato de acordo com as especificações técnicas constantes do instrumento 
convocatório e do presente contrato, nos locais, dias, turnos e horários determinados;  

III. manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos humanos para execução 
completa e eficiente do objeto deste contrato; 

IV. zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a 
ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações 
e exigências que lhe forem solicitadas; 

V. comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços; 

VI. atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, providenciando sua imediata 
correção, sem ônus para o CONTRATANTE; 

VII. respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, disciplina e demais 
regulamentos vigentes no CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão 
executados os serviços;  

VIII. reparar, repor ou restituir, nas mesmas condições e especificações, dentro do prazo que for determinado, os 
equipamentos e utensílios eventualmente recebidos para uso nos serviços objeto deste contrato, deixando as 
instalações na mais perfeita condição de funcionamento; 

IX. arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros, por 
sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua 
responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção 
dos serviços contratados, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito 
ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua 
ocorrência; 
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X. manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive de apresentar, ao setor de liberação de 
faturas e como condição de pagamento, os documentos necessários; 

XI. providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à 
execução dos serviços; 

XII. efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas 
atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato; 

XIII. adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à perfeita 
execução deste contrato; 

XIV. emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação; 

XV. observar  a legislação federal, estadual e municipal relativa ao objeto do contrato; 

XVI. executar os serviços sem solução de continuidade durante todo o prazo da vigência do contrato; 

XVII. prover as instalações, aparelhamento e pessoal técnico exigidos na licitação;  

XVIII. alocar durante todo o período de execução do objeto a equipe técnica mínima exigida no instrumento 
convocatório, admitindo-se a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 
aprovada pelo CONTRATANTE.   

XIX. providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador no site www.comprasnet.ba.gov.br, para 
a prática de atos através do Sistema Eletrônico de Informações – SEI. 

 
§1o Além das determinações acima descritas, a CONTRATADA que estiver sujeita à determinação do art. 429 do 

Decreto-Lei nO 5.452, de 1O de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), regulamentado pelo 
Decreto nO 5.598, de 1O de dezembro de 2005, deverá, no que concerne à aprendizagem: 

a) recrutar, preferencialmente, para a contratação de aprendizes prevista no art. 429 da CLT, os estudantes 
indicados nos incisos I e II do art. 9O da Lei estadual nO 13.459, de 10 dezembro de 2015, regulamentada pelo 
Decreto estadual nO 16.761, de 07 de junho de 2016, no percentual mínimo de 20% (vinte por cento) do quadro 
de aprendizes da CONTRATADA; 

b) apresentar ao fiscal ou responsável pela gestão e acompanhamento do contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis contado do início efetivo da execução do serviço, a lista completa dos aprendizes, indicando aqueles 
selecionados no banco de dados de que trata o Decreto estadual nO 16.761/16, devendo justificar, perante o 
CONTRATANTE, a eventual impossibilidade de seu cumprimento. 

 
§2o Deverá a CONTRATADA atender, ainda, às seguintes obrigações específicas pertinentes ao pessoal destinado à 

execução do objeto,  sem embargo de outras previstas na legislação pertinente: 
 I. alocar durante todo o período de execução do contrato a equipe técnica mínima exigida no instrumento 

convocatório, admitindo-se a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, 
desde que aprovada pelo CONTRATANTE;  

 II. promover medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais aos seus 
empregados, bem como fornecer todos os equipamentos de proteção individuais – EPI, necessários, 
fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação 

de suas integridades físicas;  
 III. adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de 

acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus técnicos e empregados, 
no desempenho dos serviços ou em conexão com estes;  

 IV. realizar regularmente os exames de saúde dos seus empregados, na forma da lei, assim como arcar 
com todas as despesas  de transporte, alimentação, inclusive seguro de vida contra o risco de acidentes 
de trabalho e outras obrigações legais ou derivadas de dissídios, convenções ou acordos coletivos;  

 V. pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, inclusive as obrigações acessórias, 
bem como recolher no prazo legal, todos os encargos e tributos devidos;  

 VI. responder perante o CONTRATANTE pela conduta, frequência, pontualidade e assiduidade de seus 
empregados e efetuar as substituições daqueles que venham a se ausentar do serviço, por motivo 
justificado ou não, sem nenhum ônus para o CONTRATANTE, bem como comunicar ao CONTRATANTE, 
antecipadamente, todo e qualquer afastamento, substituição ou inclusão de qualquer um dos seus 
empregados vinculados à execução do presente contrato;  

http://www.comprasnet.ba.gov.br/
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 VII. arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados, 
inclusive as de iluminação;  

 VIII. matricular os serviços no INSS e entregar ao CONTRATANTE as guias de recolhimento das contribuições 
de assistência e previdência social e do FGTS, nos termos da legislação específica em vigor, a quais 
deverão estar acompanhadas de declaração elaborada em papel timbrado da Contratada, carimbada e 
assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas 
correspondem fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos serviços contratados;  

 IX.  apresentar, juntamente com a primeira medição, comprovação de matrícula da obra/serviço junto à 
Previdência Social; 

 X. responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal, Previdenciária, Trabalhista 
e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho;  

 XI. fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional exerçam as suas atividades 
devidamente uniformizados, em padrão único (farda), e fazendo uso dos equipamentos de segurança 
requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação específica.  

 
§3o Deverá a CONTRATADA atender, ainda, às seguintes obrigações específicas pertinentes ao canteiro de 

obras/serviços e local de execução, sem embargo de outras previstas na legislação pertinente: 
 I.  fornecer e manter no canteiro de obras/serviços tudo que for necessário à execução dos trabalhos, 

dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada;  
 II.  manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução dos serviços, recolhendo os 

entulhos e dando-lhes o destino adequado;  
 III. manter canteiro de obras/serviços com instalações compatíveis, inclusive escritórios para seus 

representantes, bem como para a Fiscalização, com a observância da legislação pertinente;  
 IV. fornecer, colocar e manter no local, enquanto durar a execução de obras, placa de divulgação e 

identificação da mesma, as quais serão confeccionadas de acordo com o manual apropriado a ser 
fornecido pelo CONTRATANTE;  

 V. executar as obras/serviços de forma a não interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas 
no local e em seu entorno;  

 VI. não permitir a instalação de comércio, a exemplo de  barracas ou quitandas na periferia do canteiro da 
obra, sendo de sua inteira responsabilidade a adoção de todas as medidas e providências visando 
impedi-la;  

 VII. manter no local das obras/serviços um "Diário de Ocorrências", no qual serão feitas anotações devidas, 
quando necessárias, referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc., 
como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram 
solução por uma das partes. Este Diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em 
todas as vias, ficará em poder da Contratante após a conclusão das obras/serviços;  

 VIII. obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança 
nos acampamentos e nos canteiros de serviços;  

 IX. manter no local das obras/serviços, além da equipe técnica, auxiliares necessários ao perfeito controle 
de medidas e padrões, assim como promover às suas expensas e a critério da Fiscalização, o controle 
tecnológico dos materiais a serem empregados nos serviços.  

 
§4o Deverá a CONTRATADA atender, ainda, às seguintes obrigações específicas pertinentes à execução dos serviços, 

além das que foram previstas no PROJETO BÁSICO: 

 I. registrar o Contrato no Conselho de Classe pertinente e apresentar o comprovante de pagamento da 
Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, antes da emissão da primeira fatura;  

 II. emitir relatórios mensais das atividades desenvolvidas de cunho gerencial, no qual constarão todas as 
informações técnicas do objeto contratado;  

 III. seguir o cronograma físico das etapas de execução, observando as formas, as medidas, realizando os 
controles geotécnicos e geométricos “in loco”, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e 
concordância da fiscalização;  

 IV.  supervisionar e coordenar os trabalhos das subcontratadas, quando admitida a subcontratação, 
assumindo total e única responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos 
serviços;  

 V. comunicar sempre o início ou conclusão de cada atividade do empreendimento, mantendo estreita 
comunicação com a fiscalização;  

 VI. adotar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, arcando com todas 
as despesas, sem ônus adicional ao CONTRATANTE;  
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 VII. submeter ao CONTRATANTE o nome das empresas subcontratadas, na hipótese em que admitida a 
subcontratação;  

 VIII. assumir inteira e total responsabilidade pela execução dos serviços, pela resistência, estanqueidade e 
estabilidade de todas as estruturas a executar;  

 IX. submeter à fiscalização, quando solicitado, as amostras dos materiais a serem empregados nos serviços 
antes da sua execução;  

 X. abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta 
licitação, sem prévia autorização do CONTRATANTE;  

 XI. executar todas as obras, serviços e instalações de acordo com os projetos, especificações e demais 
elementos técnicos que integram o procedimento licitatório, seguindo rigorosamente, as Normas 
Técnicas aplicáveis;  

 XII. executar o controle tecnológico de materiais, componentes e sistemas construtivos (ensaios 
laboratoriais) para evidenciar o atendimento às Normas Técnicas aplicáveis;  

 XIII. quando, por motivo de força maior, houver a necessidade de aplicação de material "similar" ao 
especificado, submeter o pretendido à Fiscalização, para que a mesma, através de laudos, pareceres e 
levantamentos de custos, possa se pronunciar pela aprovação ou não do mesmo.  

 
§5o Deverá a CONTRATADA atender, ainda, às seguintes obrigações concernentes à responsabilidade pela execução 

do objeto: 
 I. responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações cíveis  ou trabalhistas, demandas que 

gerem custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus 
empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais 
movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas, ligadas ao cumprimento do presente contrato;  

 II. a inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos decorrentes do contrato, não transfere 
a responsabilidade por seu pagamento à Administração, nem poderá onerar o CONTRATANTE, 
renunciando expressamente, a CONTRATADA, a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, 
com o CONTRATANTE;  

 III. responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer 
danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução das obras/serviços.  

 
§6o Deverá a CONTRATADA atender, ainda, às seguintes obrigações: 

 I. entregar ao CONTRATANTE, quando exigido no PROJETO BÁSICO, o relatório “AS BUILT” parcial 
correspondente;   

 II. entregar ao CONTRATANTE, quando da emissão do Termo de Recebimento Provisório final das 
obras/serviços, e vinculado ao pagamento da última parcela, o relatório “AS BUILT” correspondente, 
registrando todas as alterações e complementações efetuadas no seu Projeto Executivo no decorrer do 
prazo contratual, observando, obrigatoriamente, as normas de desenho da CONTRATANTE;  

 III. retirar todo o entulho decorrente da execução das obras/serviços, deixando o local totalmente limpo;  

 IV. prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, 
independente de solicitação;  

 V. responder, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em 
razão dos materiais, como do solo,em conformidade com o art. 618 da Lei 10.406/2002;  

 VI. realizada a medição final, a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos:  

  a) relação nominal do(s) responsável(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminação de 
categoria(s) e número(s) de registro(s) profissional(is), função(ões) e período de atuação de cada 
um, conforme ART/RRT e proposta do licitante; 

  b) cópia do Diário de Obra; 

 VI. realizada a medição final, a CONTRATADA deverá solicitar ao responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização da Obra, formalmente, o recebimento provisório;  

 VII. para o recebimento definitivo da obra a CONTRATADA deve apresentar o Relatório “AS BUILT”;  

 VIII. apresentar a baixa definitiva da matrícula da obra/serviço junto ao INSS com respectiva certidão 
negativa de débito – CND. 

 
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a: 
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I. fornecer à CONTRATADA os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato no prazo máximo de 10 (dez) 
dias da assinatura; 

II. realizar o pagamento pela execução do objeto contratual; 

III. proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial, no prazo 
legal. 

IV. avaliar o desempenho da CONTRATADA, registrando as ocorrências e as deficiências verificadas em diário de 
ocorrências, e determinar a imediata correção das irregularidades apontadas.  

 
 
CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 154 da Lei 
estadual no 9.433/05, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial da fiscalização não eximirá a 
CONTRATADA da total responsabilidade pela execução do contrato. 

§1o O adimplemento da obrigação contratual por parte da CONTRATADA ocorrerá com a efetiva prestação do serviço, 
a realização da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual cuja 
ocorrência esteja vinculada à emissão de documento de cobrança, nos termos do art. 8o, inc. XXXIV, da Lei 
estadual no 9.433/05. 

§2o Cumprida a obrigação pela CONTRATADA, caberá ao CONTRATANTE proceder ao recebimento do objeto, a fim de 
aferir os serviços ou fornecimentos efetuados, para efeito de emissão da habilitação de pagamento, conforme o 
art. 154, inc. V, e art. 155, inc. V, da Lei estadual no 9.433/05. 

§3o Compete especificamente à fiscalização, sem prejuízo de outras obrigações legais ou contratuais:  

 I. exigir da CONTRATADA o cumprimento integral das obrigações pactuadas;   

 II. exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificações e Normas Técnicas inerentes ao 
objeto contratual;  

 III. rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua 
retirada da obra;  

 IV. exigir a imediata substituição de engenheiros, técnicos, encarregados e operários que não correspondam 
tecnicamente ou disciplinarmente às necessidades dos serviços;  

 V. decidir quanto à aceitação de material "similar" ao especificado, sempre que ocorrer motivo de força 
maior;  

 VI. esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela CONTRATADA;  

 VII. promover, com presença da CONTRATADA, as medições dos serviços executados;  

 VIII. transmitir por escrito, instruções sobre as modificações dos serviços que porventura venham a ser feitos, 
bem como as alterações de prazo e cronograma;  

 IX. relatar ao Gestor do Contrato ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldades no 
desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros;  

 X. dar à autoridade superior imediata ciência de fatos que possam levar à aplicação de penalidades contra a 
CONTRATADA, ou mesmo à rescisão do contrato; 

 XI. validar o Boletim de Medição; 

 XII. por meio do diário de ocorrências: 

  a) anotar as determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA;  

  b) avaliar as anotações feitas pela CONTRATADA;  

  c) registrar o andamento dos serviços, tendo em vista os projetos, as especificações, o prazo e o 
cronograma; 

  d) responder as consultas feitas pela CONTRATADA;  

  e) registrar as restrições que lhe pareçam cabíveis quanto ao desempenho da CONTRATADA, seus 
prepostos e sua equipe;  

  f) determinar as providências cabíveis para o cumprimento dos Projetos, dos Detalhes, das 
Especificações e das Normas Técnicas  pertinentes;  

  g) anotar os fatos ou alegações cujo registro se faça necessário.  
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 XIII. intervir nas obras/serviços quando ficar comprovada a incapacidade técnica da CONTRATADA ou 
deficiência dos equipamentos e da mão de obra empregados, sem que desse ato resulte o direito da 
mesma pleitear indenização, seja a que título for.  

§4o Fica indicada como a área responsável pela gestão do contrato: ____________________________ [NOTA:  
indicar a área respectiva]. 

§5o Fica indicado como gestor deste Contrato o servidor __________________________, matrícula: 
___________[NOTA: alternativamente, a nomeação do gestor do contrato pode ser feita por portaria]  

§6o Fica(m) indicado(s) como fiscal(is) deste Contrato o(s) servidor(es): _______________________ matrícula: 
___________ [NOTA: alternativamente, a nomeação do fiscal e/ou comissão pode ser feita por 
portaria] 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – RECEBIMENTO DO OBJETO  

O recebimento do objeto, consistente na aferição da efetiva prestação do serviço, realização da obra, entrega do bem ou 
de parcela destes, se dará segundo o disposto no art. 161 da Lei estadual no 9.433/05, observando-se os seguintes 
prazos, se outros não houverem sido fixados no Termo de Referência: 

 
 I. provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 

firmado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado, com a duração máxima 
de 90 (noventa) dias; 

 II. definitivamente, em razão de parecer circunstanciado de servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo assinado pelas partes, após o decurso de prazo de observação ou de vistoria, 
comprovando a adequação do objeto aos termos contratuais, após sanadas as eventuais pendências 
apontadas no checklist do recebimento provisório, obedecido o disposto no art. 157 da Lei estadual no 
9.433/05. 

§1o Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento definitivo far-se-á mediante termo 
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo. 

§2o O prazo a que se refere o inciso II desta cláusula não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos 
excepcionais, devidamente justificado. 

§3o Na hipótese de não ser lavrado o termo circunstanciado ou de não ser procedida a verificação dentro dos prazos 
fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados ao CONTRATANTE nos 15 (quinze) dias anteriores 
à exaustão dos mesmos 

§4o O recebimento definitivo de obras ou serviços, cujo valor do objeto seja superior ao limite estabelecido para a 
modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros. 

§5o Esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do CONTRATANTE, não 
dispondo o PROJETO BÁSICO de forma diversa, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto 
contratual, para todos os efeitos. 

§6o  Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintes casos: 

 I. serviços profissionais; 

 II. obras e serviços de valor até o limite previsto para compras e serviços, que não sejam de engenharia, na 
modalidade de convite, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à 
verificação de funcionamento e produtividade. 

§7o Salvo disposições em contrário constantes do PROJETO BÁSICO, os ensaios, testes e demais provas exigidas por 
normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado. 

§8o O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento em desacordo com as condições 
pactuadas, podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo recebimento, neste caso com as deduções cabíveis. 

§9o  O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do 
serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou 
pelo contrato. 

§1
0 

Com a conclusão da etapa do recebimento definitivo, a CONTRATADA estará habilitada a apresentar as nota(s) 
fiscal(is)/fatura(s) para pagamento. 
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[ACRESCER PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ESCOPO] 

§1
1 

No que diz respeito a obras e/ou serviços de escopo de engenharia, deverão ser adicionalmente observados: 

 I. ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no cronograma físico-financeiro, a 
CONTRATADA apresentará a medição prévia das atividades executadas no período, através de planilha e 
memória de cálculo detalhada;  

 II. uma etapa será considerada efetivamente concluída quando as atividades correspondentes previstas no 
cronograma físico-financeiro, estiverem executadas em sua totalidade;  

 III. os boletins de medição conterão as quantidades de serviços efetivamente executados em períodos 
sucessivos de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, coincidindo a data de início do primeiro período com a 
data de início do prazo de execução constante da Ordem de Serviço;  

 IV. após a aprovação, a CONTRATADA estará habilitada a apresentar as nota fiscal/fatura no valor da medição 
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada;  

 V. a(s) Nota(s) Fiscal(s)/Fatura(s) que não tiver(em) correspondência com o Boletim de Medição poderá(ão) 
ser glosada(s) ou rejeitada(s);  

 VI. o atesto de parcela obras, compras ou serviços, cujo valor seja superior ao limite estabelecido para a 
modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros; 

 VII. na medição final, o recebimento provisório deve será acompanhado dos seguintes documentos: Relação 
nominal do(s) responsável(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminação de categoria(s) e 
número(s) de registro(s) profissional(is), função(ões) e período de atuação de cada um, conforme ART e 
proposta do licitante; Cópia do diário de obra; 

 VIII
. 

o recebimento definitivo da totalidade de obras deve ser acompanhado do Relatório “AS BUILT” a ser 
fornecido pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA–PRIMEIRA  - PAGAMENTO  

Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta aberta em 
instituição financeira contratada pelo Estado da Bahia, no prazo não superior a 08 (oito) dias úteis, contados da data da 
apresentação da fatura, após concluído o recebimento definitivo, em consonância com o disposto no art. 6o, §5o; art. 8o, 
XXXIV; art. 79, XI, “a”; art. 154, V e art. 155, V da Lei estadual no 9.433/05. 

§1o A(s) nota(s) fisca(l)is/fatura(s) somente deverá(ao) ser apresentada(s) para pagamento após a conclusão da etapa 
do recebimento definitivo, indicativo da satisfação pela CONTRATADA de todas as obrigações pertinentes ao objeto 
contratado. 

§2o Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento definitivo, o prazo para 
pagamento somente fluirá após o efetivo atesto do recebimento definitivo. 

§3o O CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos no cumprimento da 
obrigação, com base no valor do preço vigente.  

§4o A(s) nota(s) fisca(l)is/fatura(s) deverá(ao) atender as exigências legais pertinentes aos tributos e encargos  
relacionados com a obrigação,  sujeitando-se às retenções tributárias previstas em lei, e, as situações específicas, 

à adoção da forma eletrônica. 

§5o O processo de pagamento, para efeito do art. 126, inciso XVI, da Lei estadual no 9.433/05, deverá ser instruído 
com a prova da manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no certame, o que poderá ser 
aferido mediante consulta ao Registro Cadastral ou a sites oficiais, considerando-se como marco final desta 
demonstração a data de conclusão da etapa do recebimento definitivo.  

§6o Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentação da nota fiscal/fatura 
ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, de circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
como obrigações financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 
sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o 
CONTRATANTE. 

§7o Em caso de mora nos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, será observado o que se segue:  
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 I. a atualização monetária  será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo 
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore; 

 II. nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até 15 (quinze) dias 
contados da data da celebração do ajuste, será dispensada a atualização financeira correspondente ao 
período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não 
superior a quinze dias, em conformidade com o inc. II do art. 82 da Lei no 9.433/05. 

§8o No pagamento de parcelas pertinentes a obras e/ou serviços de engenharia, deverão ser adicionalmente 
observados: 

 I. qualquer pagamento somente será efetuado mediante apresentação das respectivas nota(s) 
fisca(l)is/fatura(s) em 03 (três) vias, emitida em nome do CONTRATANTE; 

 II. o atesto da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada com as atividades efetivamente executadas, bem como do pagamento das 
contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social) e da regularidade 
trabalhista, correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados 
diretamente vinculados à execução contratual;    

 III. o pagamento da primeira parcela está condicionado à apresentação:    

  a)  do registro do contrato no Conselho de Classe respectivo;    

  b)  da Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica no Conselho de Classe respectivo;  

  c)  no caso de obra, da comprovação de instalação da placa de divulgação e identificação;  

  d)  da prova da matrícula da obra/serviço junto à Previdência Social;  

  e) guias de recolhimento das contribuições de assistência e previdência social e do FGTS, nos termos da 
legislação específica em vigor, as quais deverão estar acompanhadas de declaração elaborada em papel 
timbrado da CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, 
atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mão-de-obra 
empregada nos serviços contratados.  

 IV. quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei 
Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável, e ainda:  

  a)  Os serviços serão medidos mensalmente, em cujo processo deverá constar a real alíquota de ISSQN 
adotada pelo Município no qual os serviços foram executados;  

  b) Nas medições que abrangerem mais de um município, o cálculo do ISS deverá ser realizado para cada 
município abrangido, sendo que as extensões de cada município serão verificadas em campo e 
informadas pelo engenheiro fiscal da obra;  

 V. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicará em 
aprovação definitiva dos serviços executados total ou parcialmente;  

 VI. o pagamento da última parcela está condicionado à apresentação da baixa definitiva da matrícula da 
obra/serviço  junto ao INSS com respectiva certidão negativa de débito – CND. 

§9o Optando a CONTRATADA por receber os créditos em instituição financeira diversa da indicada no caput, deverá 
arcar com os custos de transferências bancárias, os quais serão deduzidos dos pagamentos devidos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA  

 
[ENGENHARIA COM FATOR "K"] 

O reajustamento de preços será efetuado na periodicidade de 12 (doze) meses, considerando-se, para o lapso inicial, a 
variação ocorrida desde a data da elaboração do orçamento de referência  pelo CONTRATANTE.   

§1o Após o prazo de 12 meses a que se refere o caput, a concessão de reajustamento será feita mediante a aplicação 
do _______ [NOTA: indicar e disciplinar o índice aplicável], nos termos do inc. XXV do art. 8o da Lei 
estadual no 9.433/05, e afetará exclusivamente as parcelas do objeto cujo atraso não decorra de culpa da 
CONTRATADA. [NOTA: parte final aplicável em contratos de escopo]  

[OU] 
[ENGENHARIA SEM FATOR "K"] 

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis durante o prazo de 12 meses da data de apresentação da proposta. 
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§1o Após o prazo de 12 meses a que se refere o caput, a concessão de reajustamento será feita mediante a aplicação 
do INCC, nos termos do inc. XXV do art. 8o da Lei estadual no 9.433/05, e afetará exclusivamente as parcelas do 
objeto cujo atraso não decorra de culpa da CONTRATADA. [NOTA: parte final aplicável em contratos de 
escopo] 

 
§2o A revisão de preços, nos termos do inc. XXVI do art. 8o da Lei estadual no 9.433/05, dependerá de requerimento 

da CONTRATADA quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, devendo ser instruído com a 
documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

§3o O requerimento de revisão de preços deverá ser formulado pela CONTRATADA no prazo máximo de um ano a 
partir do fato que a ensejou, sob pena de decadência, em consonância com o art. 211 da Lei no 10.406/02. 

§4o A revisão de preços pode ser instaurada pelo CONTRATANTE quando possível a redução do preço ajustado para 
compatibilizá-lo ao valor de mercado ou quando houver diminuição, devidamente comprovada, dos preços dos 

insumos básicos utilizados no contrato, conforme o art. 143, inc. II, alínea “e”, da Lei estadual no 9.433/05. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA– ALTERAÇÕES CONTRATUAIS  

A prorrogação, suspensão ou rescisão sujeitar-se-ão às mesmas formalidades exigidas para a validade deste contrato. 

§1o A admissão da fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA está condicionada à manutenção das condições de 
habilitação e à demonstração, perante o CONTRATANTE, da inexistência de comprometimento das condições 
originariamente pactuadas para a adequada e perfeita execução do contrato. 

§2o Independem de termo contratual aditivo, podendo ser registrado por simples apostila: 

 I. a simples alteração na indicação dos recursos orçamentários ou adicionais custeadores da despesa, sem 
modificação dos respectivos valores; 

 II. reajustamento de preços previsto no edital e neste contrato, bem como as atualizações, compensações ou 
apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento dos mesmos constantes; 

 III. o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido. 

§3o Os preços unitários referentes aos acréscimos que se fizerem no objeto serão obtidos multiplicando-se o fator “K”, 
proposto pela empresa, pelo preço de referência da tabela adotada pelo órgão, nas mesmas bases vigentes à 
época da licitação. [NOTA: item 2.1.3, I, do Anexo Único do Decreto no 9.534/05] 

§4o Não existindo preço de referência, este será fixado mediante acordo entre as partes, observado o preço médio de 
mercado e os limites previstos no §3O desta cláusula. [NOTA: item 2.1.3, III, do Anexo Único do Decreto no 
9.534/05]  

 
CLÁUSULA  DÉCIMA-QUARTA   INEXECUÇÃO E RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas na Lei 
estadual no 9.433/05. 

§1o A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE nos casos enumerados nos 
incisos I a XV, XX e XXI do art. 167 da Lei estadual no 9.433/05. 

§2o Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 167 da Lei estadual nO 9.433/05, sem que 
haja culpa da CONTRATADA, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, na 
forma do §2O do art. 168 do mesmo diploma. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – PENALIDADES 

Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184, 185 e 199 da Lei estadual no 9.433/05, 
sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a 
prévia e ampla defesa em processo administrativo. 

§1o Para a aplicação das penalidades serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela 
advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato, observando-se os critérios de dosimetria 
estabelecidos pelo Decreto estadual no 13.967/12. 
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§2o Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade 
competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos I a V do art. 184, nos incisos  
II, III e V do art. 185 e no art. 199 da Lei estadual no 9.433/05. 

§3o Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar 
com a Administração os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e nos incisos I, IV, VI e 
VII do art. 185 da Lei estadual no 9.433/05. 

§4o A CONTRATADA será descredenciada do Sistema de Registro Cadastral quando, em razão da ocorrência das faltas 
previstas na Lei estadual no 9.433/05, deixar de satisfazer as exigências relativas à habilitação jurídica, qualificação 
técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista exigidas para cadastramento. 

§5o A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA à 
multa de mora, na forma prevista na cláusula seguinte, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, 

observado o disposto na Lei estadual no 9.433/05 e no Decreto estadual no 13.967/12. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – SANÇÃO DE MULTA  

A pena de multa será aplicada em função de inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do 
contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato, a qualquer tempo, e a aplicação das demais sanções previstas 
na Lei estadual no 9.433/05. 

§1o Quanto à obrigação principal, será observado o que se segue: 

 I. Em caso de descumprimento total da obrigação principal, será aplicada multa no percentual de 10% (dez 
por cento) incidente sobre o valor global do contrato. 

 II. Caso o cumprimento da obrigação principal, uma vez iniciado, seja descontinuado, será aplicado o 
percentual de 10% (dez por cento) sobre o saldo do contrato, isto é, sobre a diferença entre o valor global 
do contrato e o valor da parte do fornecimento ou do serviço já realizado. 

 III. O atraso no cumprimento da obrigação principal ensejará a aplicação de multa no percentual de 0,3% (três 
décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia 
subseqüente ao trigésimo, calculados sobre o valor da parcela do fornecimento ou do serviço em mora. 

§2o Quanto à obrigação acessória, assim considerada aquela que coadjuva a principal, será observado o que se segue: 

 I. Em caso de descumprimento total da obrigação acessória, será aplicada multa no percentual de 10% (dez 
por cento) incidente sobre o valor ou custo da obrigação descumprida. 

 II. Caso o cumprimento da obrigação acessória, uma vez iniciado, seja descontinuado, será aplicado o 
percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor ou custo da obrigação descumprida. 

 III. O atraso no cumprimento da obrigação acessória ensejará a aplicação de multa no percentual de 0,2% (dois  
décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,6% (seis décimos por cento) por cada dia 
subseqüente ao trigésimo, calculados sobre o valor ou custo da obrigação descumprida. 

 IV. Caso não seja possível identificar o valor ou custo da obrigação acessória descumprida, a multa será 
arbitrada pelo CONTRANTE, em valor que não supere 1% da sanção pecuniária que seria cabível pelo 
descumprimento da obrigação principal. 

§3o Se a multa moratória atingir o patamar de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, deverá, salvo 
justificativa escrita devidamente fundamentada, ser recusado o recebimento do objeto, sem prejuízo da aplicação 
das demais sanções previstas em lei. 

§4o Na hipótese de o contratado se negar a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de 
sua convocação, será aplicada multa no percentual de 2,5% (dois e meio por cento) incidente sobre o valor global 
do contrato. 

§5o As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA 
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

§6o A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso. 
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§7o Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua 
diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o 
caso, cobrada judicialmente. 

§8o Caso não tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do 
pagamento devido à CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta. 

 

CLÁUSULA  DÉCIMA-SÉTIMA   VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

Integram o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no processo 
licitatório, referido no preâmbulo deste instrumento, inclusive anexos e adendos, e na proposta da licitante vencedora. 

 

CLÁUSULA  DÉCIMA-OITAVA    COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA 

Fica pactuado que os atos de comunicação processual com a CONTRATADA poderão ser realizados por meio eletrônico,  
na forma do disposto na Lei nO 12.290, de 20 de abril de 2011, e do Decreto nO 15.805, de 30 de dezembro de 2014. 

Parágrafo único. A CONTRATADA deverá manter atualizado o endereço eletrônico cadastrado no Sistema Eletrônico de 
Informações - SEI, para efeito do recebimento de notificação e intimação de atos processuais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA – FORO  

As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato. 

 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na 
presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

Salvador, ____ de ________ de 20__. 

 

CONTRATANTE  CONTRATADA 

Testemunha (nome/CPF)  Testemunha (nome/CPF) 

 
 

Declaro que a [Autorização para Prestação de 
Serviços – APS] foi subscrita no dia ___/___/___. 

 Declaro que o extrato do contrato foi publicado no DOE de  
___/___/___. 

   

(nome, cargo e cadastro do declarante)  (nome, cargo e cadastro do declarante) 
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PARTE V   – DOS PROJETOS 

 

 
   (  ) Projeto Básico  

 
   (  ) Projeto Executivo 

 
 
 
AS PEÇAS QUE COMPOEM O PROJETO BÁSICO, PARA O SERVIÇO EM TELA, ENCONTRAM-SE ACOSTADAS  
AOS AUTOS. CONTUDO, DIANTE DA EXTENSÃO, AS MESMAS BEM COMO TODAS AS INFORMAÇÕES E/OU 

ARQUIVOS, SERÃO DISPONIBILIZADOS NO COMPRASNET.BA E NO SITE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
EM:  
 
https://www.comprasnet.ba.gov.br/inter/system/Licitacao/FormularioConsultaEdital.asp 
 
http://institucional.educacao.ba.gov.br/licitacoesecontratos 
 

https://www.comprasnet.ba.gov.br/inter/system/Licitacao/FormularioConsultaEdital.asp
http://institucional.educacao.ba.gov.br/licitacoesecontratos
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PARTE FIXA – RITO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E DA CONTRATAÇÃO 

 

[GERAL – CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇOS E CONVITE  - MENOR PREÇO] 
 

TÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS 

 

1. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais 
vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, 
da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
 

TÍTULO II 
DOS IMPEDIMENTOS 

 

2. Não será admitida a participação de interessados que estejam suspensos do direito de licitar ou contratar e/ou 
declarados inidôneos, na forma dos incisos II e III do art. 186 da Lei estadual no 9.433/05.  
3. Em consonância com o art. 200 da Lei estadual no 9.433/05, fica impedida de participar de licitações e de contratar 
com a Administração Pública a pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua 
criação, haja sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido 
declarada inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.  
4. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de 
bens a eles necessários: a) o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa natural física ou jurídica; b) a empresa 
responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do 
projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 
controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado; c) servidor ou dirigente do órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação; d) demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 da Lei estadual no 
9.433/05, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal. 

 4.1 É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere a alínea b deste item na licitação ou 
na execução da obra ou serviço como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, 
exclusivamente a serviço da Administração interessada. 

 4.2 O disposto neste item não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo do 
contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto executivo 

 4.3 Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste item, a existência de qualquer vínculo de 
natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3o grau entre o autor do 
projeto, pessoa física ou jurídica, e a licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o 
fornecimento de bens e serviços a estes necessários. 

 4.4 Aplica-se o disposto no item anterior aos membros da comissão de licitação, ao pregoeiro e equipe de apoio. 

5. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com 
a administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as 
exceções legais, conforme o art. 125 da Lei estadual no 9.433/05. 
6. Os servidores públicos civis deverão observar as vedações contidas na Lei estadual no 6.677/94, especialmente do inc. 
XI do art. 176, assim como as proibições específicas das respectivas carreiras e grupos ocupacionais.   
7. Os policiais militares da ativa deverão atender às prescrições do art. 40 e 57 da Lei estadual no 7.990/01. 

 
TÍTULO III 

DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
  

CAPÍTULO I 
QUANTO À FORMA 

 
8. Os documentos relativos à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia simples. 
8.1 Será admitido o envio de documentação em cópias simples, contudo, a licitante deverá enviar no bojo do envelope, a 
declaração escrita atestando a veracidade das informações apresentadas, ressaltando que em caso de declaração falsa 
ou apresentação de documentos falso, poderá a licitante sofres as sanções cabíveis.  
8.2 Caso a licitante vencedora tenha apresentado documentos em cópia simples, será exigido a apresentação da 
documentação original para fins da competente averiguação de autenticidade, antes da celebração do ajuste. 
9. As certidões extraídas pela internet somente terão validade se confirmada sua autenticidade. 
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10. Os documentos da proposta de preços e da habilitação deverão estar dispostos ordenadamente, contidos em 02 
(dois) envelopes distintos, lacrados, indevassados, os quais deverão estar rubricados pelo representante legal da 
licitante, ou por seu mandatário, devendo ser identificados no anverso o nome completo ou razão social da licitante, o 
órgão/entidade e setor promotor da licitação, a modalidade licitatória e o número de ordem, o processo administrativo, o 
tipo de licitação, o objeto da licitação, além da expressão, conforme o caso, ENVELOPE A – Proposta de Preços, ou 
ENVELOPE B – Habilitação. 
11. A proposta de preços deverá estar em original, datilografada ou digitada, sem emendas, rasuras, ressalvas ou 
entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante, ou por seu 
mandatário, sendo necessária, nesta última hipótese, a juntada da procuração que contemple expressamente este 
poder. 
    

CAPÍTULO II 
QUANTO AO CONTEÚDO 

 

12. A proponente deverá elaborar a sua proposta de preços em moeda nacional (reais e centavos), observando as 
disposições do Termo de Referência, ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas. 
13. Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por extenso, será levado em conta este 
último. 
14. A proposta apresentada deverá incluir as despesas necessárias ao fiel cumprimento do objeto da licitação. 

15. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando a condição de 
pagamento à vista, não devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro para o período de processamento das 
faturas. 
16. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação das 
propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.  
17. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no instrumento convocatório, nem propostas com 
preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos. 
18. A formulação da proposta implica para a proponente a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor, 
tornando-a responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados. 
19. Na concorrência, tomada de preços e convite do tipo técnica e preço, a proponente deverá apresentar proposta 
técnica observando as disposições relativas ao modelo de descrição da proposta técnica e aos critérios para avaliação 
das propostas técnicas. 
20. Para a habilitação dos interessados na licitação, exigir-se-ão, exclusivamente, os documentos relacionados no 
instrumento convocatório. 
20.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na 
Lei Complementar no 123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 

TÍTULO IV 
DO PROCEDIMENTO NA LICITAÇÃO 

 
CAPÍTULO I 

DA FASE INICIAL 
    

21. A sessão pública da licitação terá início no dia, hora e local designados no instrumento convocatório, facultado às 
licitantes presentes efetuar o credenciamento de seus respectivos representantes, comprovando que possuem os 

necessários poderes para a prática dos atos inerentes ao certame. 
21.1 Reputa-se credenciada a pessoa natural regularmente designada para representar a licitante no processo licitatório. 

21.2 O credenciamento de sócios far-se-á mediante a apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, e, no 
caso das sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição e posse dos administradores. 
21.3 O credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou 
particular que contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo de procuração integrante do instrumento 
convocatório, devendo ser exibida, no caso de procuração particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os 
poderes. 
21.4 Cada licitante poderá credenciar apenas um representante e cada representante somente poderá representar uma 
única licitante. 
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21.5 Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia 
simples. 
21.5.1 Será admitido o envio de documentação em cópias simples, contudo, a licitante deverá enviar no bojo do 
envelope, a declaração escrita atestando a veracidade das informações apresentadas, ressaltando que em caso de 
declaração falsa ou apresentação de documentos falso, poderá a licitante sofres as sanções cabíveis.  
21.5.2 Caso a licitante vencedora tenha apresentado documentos em cópia simples, será exigido a apresentação da 
documentação original para fins da competente averiguação de autenticidade, antes da celebração do ajuste. 
21.6 A falta de credenciamento impossibilita o representante de praticar atos na sessão pública em nome da licitante. 

22. Procedido ao credenciamento, a Comissão fará a apresentação do ENVELOPE A – Proposta de Preços e o ENVELOPE 
B – Habilitação, não sendo admitida a entrega de envelopes fora do horário previsto para recebimento. 
22.1 O ENVELOPE A – Proposta de Preços e o ENVELOPE B – Habilitação deverão conter os elementos exigidos no 
instrumento convocatório. 
23. Após a entrega da proposta, não mais caberá a desistência da licitante, salvo por motivo justo, decorrente de fato 
superveniente, devidamente comprovado e aceito pela Comissão. 
24. Sempre que houver interrupção da sessão, as licitantes deverão ser notificadas do dia e hora em que a sessão terá 
continuidade. 
24.1 A notificação do dia e hora em que a sessão terá continuidade deverá ser realizada mediante publicação na 
imprensa oficial, salvo se presentes todos os prepostos das licitantes no ato em que for adotada a decisão, caso em que 
poderá ser feita por comunicação direta aos interessados, lavrada em ata. 
25. A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada sempre em ato 
público, previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pela Comissão,  constando, pelo menos, 
os nomes dos participantes e os locais em que se encontram e a tempestividade da remessa da documentação. 
26. Todos os documentos contidos nos envelopes serão rubricados pela Comissão. 

 
CAPÍTULO II 

DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
    

Seção I 
Da abertura das propostas de preços 

    

27. O presidente da Comissão fará, primeiramente, a abertura dos ENVELOPES A – Proposta de Preços. 

28. A Comissão verificará a conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e especificações do 
instrumento convocatório, julgando, classificando e ordenando as propostas. 
28.1 Serão desclassificadas as propostas que: não atenderem às condições e exigências do instrumento convocatório; 
não contiverem informação que permita a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto proposto; contiverem 
emenda, rasura ou entrelinha, de forma a não permitir a sua compreensão. 
28.2 Serão desclassificadas ainda as propostas que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou, 
quando for o caso, que contemplem preços superiores aos preços máximos definidos no instrumento convocatório, 
fixados pela Administração ou por órgão oficial competente ou, ainda, aos constantes do sistema de registro de preços. 
28.3 Serão também desclassificadas as propostas que consignarem preços manifestamente inexeqüíveis, assim 
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que 
os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 
execução do objeto do contrato. 
28.4 No caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, deverá ser observado, para efeito de 
manifesta inexeqüibilidade, o disposto nos §§1O e 2O do art. 97 da Lei estadual nO 9.433/05. 

   

Seção II 
Do empate 

    

Subseção I 
Do empate em licitações de itens de ampla participação 

    

29. Em caso de empate, real ou ficto, será assegurada, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei complementar no 123/06, a 
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e 
favorecido, nos termos que se seguem: 
29.1 Entende-se por empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte sejam até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, e empate real as que sejam 
iguais. 
29.2 Em qualquer das hipóteses de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela de menor valor exeqüível. 
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29.3 Se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer o direito, ou se sua oferta não 
for aceita, ou se for inabilitada, será concedido idêntico direito à microempresa ou empresa de pequeno porte 
subseqüente em situação de empate, se houver, na ordem classificatória, até a apuração de uma proposta que atenda 
às condições estabelecidas no edital. 
29.4 No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem preços iguais será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
29.5 O disposto neste item somente se aplica quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
29.6 Se não ocorrer o desempate, prevalecerá a melhor oferta inicial. 

29.7 Se a melhor oferta não puder ser aceita, ou se for inabilitada a sua proponente, o responsável pela licitação avaliará 
a proposta subsequente, procedendo a nova verificação da ocorrência do empate ficto, se for o caso, de acordo com a 
disciplina ora estabelecida, e assim sucessivamente, até a obtenção de proposta válida. 
30. Ocorrendo empate de propostas formuladas por licitantes que não detenham a condição de microempresa ou de 
empresa de pequeno porte, será observado o disposto na Lei estadual no 9.433/05, procedendo-se, sucessivamente, a 
sorteio em ato público, para o qual as licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro critério. 
30.1 No caso de empate real entre as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte, será 
realizado sorteio em ato público, para o qual as licitantes serão convocadas. 
31. Sempre que houver sorteio deverá ser lavrada ata específica. 

    

Subseção II 
Do empate em licitações de itens restritos a microempresa e empresa de pequeno porte 

    

32.  No caso de empate real entre as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte, será 
realizado sorteio em ato público, para o qual as licitantes serão convocadas. 
33. Havendo sorteio, deverá ser lavrada ata específica. 

 

Seção III 
Das amostras ou demonstração de compatibilidade 

    

34. Havendo necessidade de apresentação de amostras ou de demonstração de compatibilidade, o presidente da 
comissão comunicará a todas as licitantes a suspensão da sessão, franqueará aos detentores das três melhores 
propostas a sua realização, no prazo e forma assinalados, ficando facultado aos demais licitantes o acompanhamento. 
35. Se inexitosa a aferição de qualquer amostra ou demonstração de compatibilidade, a Comissão procederá à 
convocação, na ordem de classificação de tantos quantos forem os desclassificados em razão da desconformidade a fim 
de completar o número de 3 (três) propostas válidas. 
36. A amostra ou a demonstração de compatibilidade será analisada com o objetivo de aferir a sua adequação com os 
requisitos e as especificações contidas no instrumento convocatório, bem como com as consignadas na proposta 
apresentada pela licitante, para o que poderá ser solicitada a avaliação e análise por parte de unidade técnica 
competente. 
37. A não apresentação de amostra ou de demonstração de compatibilidade será reputada desistência do certame, com 
as conseqüências estabelecidas em lei. 
38. A desconformidade ou incompatibilidade com os requisitos e especificações do instrumento convocatório implicará na 
desclassificação da proposta, devendo observar-se o que se segue: 
38.1 A amostra deverá ser entregue contra-recibo, no prazo e endereço fixados pelo presidente da Comissão, devendo 
estar em embalagem lacrada, que contenha as informações que permitam identificar a licitante e o procedimento 

licitatório ao qual se refere. 
38.2 Os produtos apresentados como amostras poderão ser abertos, desmontados, instalados e submetidos aos testes 
necessários, sendo devolvidos à licitante no estado em que se encontrarem ao final da avaliação, não cabendo 
ressarcimento do valor do objeto. 
38.3 A amostra apresentada deverá possuir elementos e quantidades suficientes que permitam a identificação do objeto, 
bem como a constatação de suas propriedades e do seu rendimento, além do número do registro no órgão competente, 
quando exigido. 
38.4 Entregue a amostra, não serão permitidas quaisquer modificações no produto apresentado para fins de adequá-lo à 
especificação constante do instrumento convocatório. 
38.5 A amostra aprovada permanecerá em poder do órgão licitante para fins de confrontação quando do recebimento do 
material licitado, sendo liberada somente após a conclusão do contrato. 
38.6 As amostras reprovadas deverão ser retiradas em até 30 (trinta) dias, contados da publicação da homologação da 
licitação, ficando esclarecido que as que não forem retiradas nesse prazo serão descartadas, sem direito a indenização. 
38.7 Em nenhuma hipótese as amostras apresentadas serão tidas como início de entrega dos materiais ofertados. 
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Seção IV 
Do encerramento da fase de classificação 

    

39. A Comissão franqueará a palavra para que as licitantes registrem em ata os protestos que entenderem cabíveis, os 
quais poderão ser apreciados de imediato.  
40. Os documentos serão devidamente digitalizados, acostados ao Sistema Eletrônico de Informação - SEI e concedida 
vista aos presentes, através de link enviado para o e-mail constante na proposta de preço /documentação da empresa. 
40.1 A sessão será suspensa para análise e julgamento das propostas pela Comissão, que providenciará a publicação dos 
resultados e aguardará o decurso do prazo recursal. 
41. Permanecerão fechados os ENVELOPES B – Habilitação, sendo devidamente rubricados, recolhidos e guardados em 
poder da Comissão, que providenciará a intimação das licitantes ausentes e aguardará o decurso do prazo recursal. 
42. Concluída a fase de julgamento das propostas, com a decisão acerca dos recursos eventualmente interpostos, e 
havendo propostas classificadas, será designada data para continuidade da sessão, mediante publicação na imprensa 
oficial. 
42.1 A desclassificação da licitante importa a preclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes. 

43. Nos termos do §3o do art. 97 da Lei estadual no 9.433/05, se todas as propostas forem desclassificadas, poderá a 
Administração fixar um prazo de 08 (oito) dias úteis às licitantes para apresentação de nova proposta, após sanadas as 
causas que motivaram a desclassificação. 
43.1 No caso de convite, o prazo referido neste item poderá ser reduzido para 03 (três) dias úteis. 

    

CAPÍTULO III 
DA HABILITAÇÃO 

    

44. A Comissão de licitação conferirá e examinará os documentos de habilitação das licitantes classificadas com as três 
melhores propostas, bem como a autenticidade dos mesmos, emitindo, de logo, caso disponível a utilização do Sistema 
Integrado de Material, Patrimônio e Serviços – SIMPAS, o extrato do Certificado de Registro, verificando a regularidade 
da documentação exigida no instrumento convocatório. 
45. A licitante que deixar de apresentar a documentação de habilitação válida será inabilitada. 

46. A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista das microempresas e empresas de 

pequeno porte, beneficiárias do regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar no 123/06, não implica a 
inabilitação automática da licitante, em face do disposto no art. 42 daquele diploma, devendo ser realizada a habilitação 
com ressalva de existência da restrição e diferindo-se a comprovação da regularidade. 
47. A Comissão  deliberará sobre a habilitação das três primeiras classificadas, franqueando a palavra uma vez mais aos 
participantes para que registrem em ata os protestos que entenderem cabíveis, os quais poderão ser apreciados de 
imediato. 
48. Os documentos serão devidamente digitalizados, acostados ao Sistema Eletrônico de Informação - SEI e concedida 
vista aos presentes, através de link enviado para o e-mail constante na proposta de preço/documentação da empresa. 
49. A sessão será suspensa para análise e julgamento da documentação de habilitação pela Comissão, que providenciará 
a publicação dos resultados e aguardará o decurso do prazo recursal. 
50. Julgados os recursos eventualmente interpostos, a Comissão procederá à convocação de tantas licitantes 
classificadas quantas forem as inabilitadas no julgamento, a fim de completar o número de 3 (três) propostas válidas, 
franqueando-lhes a apresentação de amostra ou demonstração de compatibilidade, se for o caso. 
51. Nos termos do §3o do art. 97 da Lei estadual no 9.433/05, se todas as licitantes classificadas forem inabilitadas, 
poderá a Administração fixar um prazo de 08 (oito) dias úteis às licitantes inabilitadas para apresentação de nova 
documentação, após sanadas as causas que motivaram a inabilitação. 
51.1 No caso de convite, o prazo referido neste item poderá ser reduzido para 03 (três) dias úteis. 

   

CAPÍTULO IV 
DOS RECURSOS 

    

52. Dos atos de julgamento das propostas ou dos documentos de habilitação caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, observadas as seguintes regras: 
52.1 A intimação dos atos referidos neste item será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os 
prepostos das licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrada em ata. 
52.2 As razões do recurso deverão ser apresentadas em linguagem clara. 

52.3 Após interposto o recurso, que terá efeito suspensivo, será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-
lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
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52.4 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 
informado. 
52.5 O prazo de recurso não se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao 
interessado. 
52.6 Em se tratando de licitações efetuadas na modalidade convite, os prazos para interposição de recurso e de contra-
razões serão de 02 (dois) dias úteis. 
52.7 No prazo de 05 (cinco) dias úteis, a autoridade competente, sob pena de responsabilidade, decidirá sobre os 
recursos, ouvido o órgão legal de representação jurídica da unidade. 

 

CAPÍTULO V 
DA REGULARIZAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 

DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
    

53. Sagrando-se vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficiária do regime 
diferenciado da Lei Complementar no 123/06, cuja habilitação tenha sido procedida com a ressalva de existência de 
restrição fiscal e/ou trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.   
53.1 A não-regularização da documentação no prazo previsto neste item implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas pelo ilícito tipificado no art. 184, VI da Lei estadual no 9.433/05, sendo facultado à  
Comissão de Licitação ou ao pregoeiro, conforme o caso, proceder à convocação das licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, ou revogar a licitação. 

 

CAPÍTULO VI 
DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

    

54. A autoridade superior competente examinará as vantagens da proposta vencedora em relação aos objetivos de 

interesse público colimados pela licitação, homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto contratual à 
licitante vencedora, em despacho circunstanciado. 
55. Quando à licitação acudir apenas um interessado, poderá ser homologada a licitação e com este celebrado o 
contrato, desde que esteja comprovado nos autos que o preço proposto é compatível com o de mercado e sejam 
satisfeitas todas as exigências legais e regulamentares, bem como as especificações do ato convocatório. 
56. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação. 

 

TÍTULO V 
DAS IMPUGNAÇÕES 

    

57. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar, perante a autoridade máxima do órgão ou entidade licitante, o 
instrumento convocatório por irregularidade na aplicação da Lei estadual no 9.433/05, observadas as seguintes regras: 
57.1 A impugnação, feita em linguagem clara, deverá ser protocolada até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 
a abertura dos envelopes das propostas, sem prejuízo da faculdade de representação ao Tribunal de Contas. 
57.2 Cabe à Administração julgar a impugnação em até 03 (três) dias úteis. 

57.3 Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, as falhas ou irregularidades do instrumento convocatório, 

a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data prevista para recebimento dos envelopes e início 
da abertura dos envelopes das propostas, hipótese em que tal impugnação não terá efeito de recurso. 
57.4 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório até que seja 
proferida decisão final na via administrativa. 
58. Se reconhecida a procedência das impugnações ao instrumento convocatório, a Administração procederá a sua 
retificação e republicação, com devolução dos prazos, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas.  
   

TÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

59. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o responsável pela licitação,  se 
necessário, modificar este instrumento, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
60. É facultado à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
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61. Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado da Comissão de licitação. 

62. Nos termos do §6o do art. 78 da Lei estadual no 9.433/05, a Comissão de licitação poderá conceder, se requerido 
pela licitante, o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de documento comprobatório da regularidade fiscal, 
previdenciária ou da inexistência de processo de falência ou recuperação judicial da requerente, desde que a 
documentação a ser apresentada retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta. 
62.1 A concessão do prazo de que trata este item ficará condicionada à apresentação, pela licitante, por intermédio do 
seu representante legal ou mandatário, com poderes expressos, de declaração de que se encontrava, na data da entrega 
da proposta, em situação regular perante as fazendas públicas, a seguridade social ou o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço, conforme o caso, ou que não se encontrava em processo de falência ou recuperação judicial. 
62.2 Expirado o prazo concedido pela comissão de licitação, sem que a licitante apresente o documento que se 
comprometeu a apresentar, além de ser inabilitada, ficará sujeita às penalidades previstas na Lei estadual no 9.433/05, 
observando-se o disposto nos artigos 187 a 191 do mesmo diploma legal. 
63. A teor do §11 do art. 78 da Lei estadual no 9.433/05, poderá a autoridade competente, até a assinatura do contrato, 
excluir licitante, em despacho motivado, se tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da 
licitação, que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira. 
64. Os envelopes de habilitação que não tenham sido abertos deverão ser retirados em até 60 (sessenta) dias, contados 
da publicação da homologação da licitação, ficando esclarecido que os envelopes não retirados nesse prazo serão 
descartados. 
65. Os casos omissos serão dirimidos pela comissão, com observância da legislação em vigor. 

   

TÍTULO VII 
DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

 

66. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 122 da Lei estadual no 9.433/05. 
 

TÍTULO VIII 
DA CONTRATAÇÃO   

 

CAPÍTULO I 

DA FASE PRÉ-CONTRATUAL   
 

Seção I 

Da verificação da manutenção das condições de habilitação 

67. Como condição para celebração do contrato, a licitante vencedora deverá fazer prova da manutenção de todas as 
condições de habilitação, o que também poderá ser aferido, se disponível, mediante consulta ao Registro Cadastral ou a 
sites oficiais. 
 

Seção II 

Da minuta de contrato 

68. A contratação com a licitante vencedora obedecerá as condições da minuta de contrato constante do instrumento 
convocatório, facultada a substituição, a critério da Administração, por instrumento equivalente, desde que presentes as 
condições do art. 132 da Lei estadual no 9.433/05. 
69. Considerar-se-ão literalmente transcritas no instrumento equivalente todas as cláusulas e condições previstas na 
minuta de contrato constante do convocatório. 

 

CAPÍTULO II 

DA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

Seção I 

Da Convocação 

70. O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso, no prazo 
fixado no edital, na forma dos §§3o e 4o do art. 124 da Lei estadual no 9.433/05, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no inciso I do art. 192 e no art. 194 da Lei estadual no 9.433/05, 
podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração. 
70.1 A assinatura do contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso,  deverá ser realizada pelo representante legal 
da empresa ou mandatário com poderes expressos. 
71. A critério da Administração, a assinatura do contrato ou do instrumento equivalente se dará por meio do Sistema 
Eletrônico de Informações - SEI, caso em que a licitante deverá providenciar o cadastramento de seu representante legal 
ou procurador no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br. 
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71.1 A recusa da adjudicatária em se cadastrar ou a subscrever eletronicamente o contrato ou instrumento equivalente 
implicará na decadência da contratação e à sujeição às sanções cominadas na legislação. 

 

Seção II 
Da impossibilidade de contratação   

 

72. Nas modalidades concorrência, tomada de preços ou convite, quando o convocado não assinar o termo de contrato 
ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, é facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes que tenham sido habilitados, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de 
conformidade com o ato convocatório. [NOTA: art. 64, §2o da Lei no 8.666/03]. 
72.1 À licitante classificada que não aceitar a contratação nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário 
não serão aplicadas as sanções previstas no inciso I do art. 192 e no art. 194 da Lei estadual no 9.433/05. 

72.2 Caso não haja manifestação de aceitação, a licitação será revogada. 

 
CAPÍTULO III 

DOS PRAZOS DE DURAÇÃO  
 

73. A vigência contratual observará o prazo estabelecido na minuta de contrato constante do instrumento convocatório, 
sendo vedada a fixação de prazo de vigência indeterminado. 

 

CAPÍTULO IV 
DAS GARANTIAS   

 

74. As garantias contratuais, quando exigidas, deverão recair sobre uma das modalidades previstas na lei, observadas as 
disposições da minuta de contrato constante do instrumento convocatório. 
 

CAPÍTULO V 

DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO DA PROPOSTA 

 

75. O reajustamento dos preços contratuais observará os índices específicos ou setoriais mais adequados à natureza da 
obra, compra ou serviço, conforme definido na minuta de contrato constante do instrumento convocatório.   
75.1 Os preços poderão ser revistos nas hipóteses previstas na Lei estadual no 9.433/05, observados os parâmetros 
definidos na minuta de contrato constante do instrumento convocatório. 

 

CAPÍTULO VI 
DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 

76. O contrato poderá ser alterado, mediante justificação expressa, nas hipóteses previstas na Lei estadual no 9.433/05. 

77. Os atos de prorrogação, suspensão ou rescisão dos contratos administrativos sujeitar-se-ão às formalidades exigidas 
para a validade do contrato originário. 
78. Independem de termo contratual aditivo, podendo ser registrado por simples apostila: a) a simples alteração na 
indicação dos recursos orçamentários ou adicionais custeadores da despesa, sem modificação dos respectivos valores; b) 
o reajustamento de preços previsto no edital e no contrato; c) as atualizações, compensações ou apenações financeiras 
decorrentes das condições de pagamento dos mesmos constantes. 

 

CAPÍTULO VII 
DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL  

 

79. A execução e a fiscalização do objeto contratual obedecerão as disposições previstas na minuta de contrato 
constante do instrumento convocatório, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial da fiscalização não 
eximirá a Contratada da total responsabilidade pelas obrigações assumidas. 

 

CAPÍTULO VIII 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL  

 

80. O recebimento do objeto contratual obedecerá as disposições previstas na minuta de contrato constante do 
instrumento convocatório. 
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CAPÍTULO IX 
DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

 

81. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas 
na Lei estadual no 9.433/05, observados os parâmetros definidos na minuta de contrato constante do instrumento 
convocatório. 

 

TÍTULO IX 
DAS PENALIDADES 

 

82. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184, 185 e 199 da Lei estadual no 9.433/05, 
sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a 
prévia e ampla defesa em processo administrativo.  

83. Para a aplicação das penalidades serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela 
advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato, observando-se os critérios de dosimetria 
estabelecidos pelo Decreto estadual no 13.967/12. 

 

CAPÍTULO I 
DA DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 

 

84. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade 
competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos I a V do art. 184, nos incisos  II, III 
e V do art. 185 e no art. 199 da Lei estadual no 9.433/05. 
 

CAPÍTULO II 
DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA 

 

85. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar com 
a Administração os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e nos incisos I, IV, VI e VII do art. 
185 da Lei estadual no 9.433/05. 
 

CAPÍTULO III 
DA ADVERTÊNCIA VERBAL 

 

86. Será advertido verbalmente a licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessão, podendo o 
responsável pela licitação determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa. 
 

CAPÍTULO IV 
DO DESCREDENCIAMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL 

 

87. A licitante ou contratada será descredenciada do Sistema de Registro Cadastral quando, em razão da ocorrência das 
faltas previstas na Lei estadual no 9.433/05, deixar de satisfazer as exigências relativas à habilitação jurídica, qualificação 
técnica, qualificação econômico-financeira, ou regularidade fiscal e trabalhista exigidas para cadastramento. 

 

CAPÍTULO V 
DA MULTA 

88. A recusa à assinatura do contrato, pelo adjudicatário, no prazo fixado no instrumento convocatório, ensejará a 
aplicação da pena de multa de mora no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global do contrato, 
sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei estadual no 9.433/05. 
89. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de 
mora, na forma prevista na minuta de contrato constante do instrumento convocatório, que será graduada de acordo 
com a gravidade da infração, observado o disposto na Lei estadual no 9.433/05 e no Decreto estadual no 13.967/12.  

 

TÍTULO X 
DO FORO 

90. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente edital, prevalecerá o Foro da Comarca de Salvador, Estado da 
Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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                                INSTRUÇÃO NORMATIVA SAEB Nº 016/2020 
Orienta os órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo Estadual quanto à 
possibilidade de realização das sessões presenciais de licitação por meio de videoconferência, 
enquanto perdurar a situação de emergência acarretada pela pandemia do Novo Coronavírus – 
COVID-19, regulamentando os procedimentos para o seu processamento. 

 
 

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição que lhe confere a alínea “h”, 
inciso I, art. 26 do Decreto nº 16.106, de 29 de maio de 2015, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei 
nº 9.433, de 01 de março de 2005, 

 
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como 
pandemia do Coronavírus; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas temporárias complementares para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus; 

 
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de 
riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de conferir andamento aos procedimentos licitatórios com vistas à contratação de 
serviços essenciais e/ou aquisições imprescindíveis à Administração Pública; 

 
CONSIDERANDO os princípios da celeridade, da eficiência e da economicidade, que devem reger a Administração 
Pública, tanto em sua atividade-meio como na prestação do serviço público; 

 
CONSIDERANDO o entendimento da Douta Procuradoria Geral do Estado da Bahia disposto no PARECER PA-
NSAS-EAR-002/2020, que entende possível a realização das sessões presenciais de licitação mediante a utilização 
de videoconferência, tratando-se de procedimentos licitatórios com vistas a contratação de serviços essenciais 
e/ou aquisições imprescindíveis; 

 
RESOLVE expedir a seguinte 

 
INSTRUÇÃO 

 
1. Os órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo Estadual que compõem a administração 
direta, autarquias, fundações e fundos especiais poderão promover a condução das sessões presenciais de licitação 
por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, 
quando o objeto do certame for considerado como essencial à administração. 
 
2. Para fins desta Instrução Normativa, considera-se serviços ou atividades essenciais aqueles que, não 
atendidos, sejam capazes de colocar em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. 

 
2.1. Também serão consideradas essenciais, as atividades acessórias tais como suporte e disponibilização 

dos insumos necessários à cadeia produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e 
das atividades essenciais. 

 
3. São responsáveis pelo cumprimento desta Instrução: 

 
3.1. a Secretaria da Administração - SAEB, por intermédio: 

3.1.1. da Coordenação Central de Licitação – CCL; 
3.1.2. da Superintendência da Gestão e Inovação – SGI. 

 
3.2. as Diretorias Gerais - DG ou Diretorias Administrativa e Financeira - DAF, por meio: 

3.2.1. das Diretorias Administrativas - DA, através: 
3.2.1.1. das Unidades de Protocolo ou Unidades equivalentes dos órgãos ou entidades; 

 
3.2.1.2. das Coordenações de Suporte, Infraestrutura e Manutenção de TIC ou Unidades equivalentes 
dos órgãos e entidades; 
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3.2.2. das Coordenações de Licitações ou Unidades equivalentes dos órgãos ou entidades; 
 
4. As sessões presenciais de licitações, por meio de videoconferência, serão realizadas através do Microsoft Teams, 
que é uma ferramenta de colaboração corporativa pertencente à plataforma Office 365. 

4.1. A Coordenação Central de Licitação – CCL orientará os órgãos e entidades, quanto aos procedimentos 
atinentes à realização de sessões presenciais de licitação, nas modalidades concorrência, tomadas de preços, 
pregão presencial e convite, por meio de videoconferência. 

 
4.2. O acesso aos procedimentos para uso da ferramenta MicrosoftTeams pelas Coordenações de Licitações e 
Unidades equivalentes dos órgãos e entidades, será feito pelo endereço eletrônico 
http://www.saeb.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=170 

 
5. Nas sessões presenciais de licitação transmitidas por meio videoconferência, será assegurada a interação entre os 
participantes e a aplicação das formalidades legais, com vistas a preservação do direito dos interessados. 
 
6. O processo licitatório será cadastrado e tramitado exclusivamente no Sistema Eletrônico de Informações - SEI 
BAHIA e deverá ser realizado de acordo com a legislação de regência de cada modalidade. 
 
7. Os licitantes interessados em participar do certame deverão encaminhar os envelopes de proposta e habilitação, 
na forma descrita no instrumento convocatório, via Correios ou outro meio similar de entrega, atentando para as 
datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes no Edital. 
 

7.1. A correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação. 
 

7.2. Os envelopes contendo propostas de preço, propostas técnicas e documentos de habilitação serão 
enviados pelos licitantes, devidamente lacrados, em suporte físico e só poderão ser inseridos no SEI BAHIA, 
após a sua publicização através da videoconferência, pelo servidor responsável pela licitação. 

 
7.3. Será realizada a transmissão de todos os procedimentos de abertura dos envelopes contendo a 
documentação relativa à habilitação dos concorrentes, de verificação da conformidade de cada proposta com 
os requisitos do edital, e de julgamento e classificação das propostas, de acordo com os critérios de avaliação 
constantes do edital. 

 
7.4. Ao final, será lavrada a ata da sessão, por membro da Comissão de Licitação, da qual constarão, pelo 
menos, os nomes dos participantes e os locais em que se encontram e a tempestividade da remessa da 
documentação. 

 
7.5. Os arquivos referentes a sessão pública, deverão ser salvos e possibilitada o total acesso e manifestação 
dos interessados, em prazo razoável e proporcional. 

 
8. Os contratos administrativos e demais documentos, poderão ser assinados digitalmente, desde que seja possível 
aferir sua autenticidade, e quando assinados da forma convencional, deverão ser encaminhadas por meio postal. As 
remessas destinadas à Comissão Permanente de Licitação e Contratos, deverão ser remetidas ao endereço indicado 
no edital. 
 
9. Os Instrumentos Convocatórios das licitações, cujas sessões presenciais se darão através de videoconferência, 

deverão ser republicados, acrescentando-se as seguintes clausulas: 
 

a)“Em razão da reconhecida pandemia do Covid-19 e em atendimento às recomendações dos profissionais da 
saúde e das autoridades governamentais, a(s) sessão (ões) presencial (is) deste certame ocorrerá por 
videoconferência, a ser realizadas através do Microsoft Teams, que é uma ferramenta de colaboração 
corporativa pertencente à plataforma Office 365”. 

 
b) “O acesso aos procedimentos para uso da ferramenta pelos licitantes será feito pelo endereço eletrônico 
https://comprasnet.ba.gov.br/content/sessão-virtual”. 

 
c) “Os licitantes interessados em participar do certame deverão encaminhar os envelopes de proposta e 
habilitação, na forma descrita no instrumento convocatório, via Correios ou outro meio similar de entrega, 
atentando para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A 
correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação”. 

 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

Concorrência no 011/2020       fls. 62/62 

 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

d. “O horário limite para recebimento dos envelopes será até às .... horas, do dia .............., mês..................., 
ano..................., e deverão ser encaminhados ao endereço 
............................................................................ “. 

 
10. Caberá à Superintendência da Gestão e Inovação – SGI propor e acompanhar a implementação de ajustes 
técnicos e melhorias necessárias no procedimento de realização das sessões presenciais de licitação por meio de 
videoconferência. 
 
11. Compete às Diretorias Gerais - DG ou Diretorias Administrativa e Financeira - DAF, por meio: 
 

11.1.das Diretorias Administrativas - DA, através: 
 

11.1.2.das Unidades de Protocolo ou Unidades equivalentes dos órgãos ou entidades, encaminhar, direta e 
imediatamente às Coordenações de Licitações ou Unidade equivalente do órgão ou entidade, os envelopes 
ou quaisquer outros documentos recebidos no protocolo e relativos aos processos licitatórios, sem violação, 
certificando a data e horário do recebimento. 
11.1.3.das Coordenações de Suporte, Infraestrutura e Manutenção de TIC ou Unidades equivalentes dos 
órgãos e entidades, prestar o suporte na instalação e utilização da ferramenta Microsoft Teams, às 
Coordenações de Licitações ou Unidades equivalentes dos órgãos e entidades, para a realização de sessões 
presenciais de licitação através de videoconferência. 

 
11.2.das Coordenações de Licitações ou Unidades equivalentes dos órgãos ou entidades, as seguintes 
atribuições: 

 
11.2.1. possibilitar aos interessados acesso à ferramenta de colaboração corporativa Microsoft Teams; 
11.2.2. proceder à guarda dos envelopes e quaisquer outros documentos em suporte físico apresentados 
pelos licitantes, nos prazos definidos na Tabela de Temporalidade de Documentos vigente; 
11.2.3. conduzir as sessões presenciais de licitação através de videoconferência por meio da ferramenta de 
colaboração corporativa Microsoft Teams; 
11.2.4. arquivar a gravação em áudio e vídeo do processo licitatório pelo mesmo prazo previsto para 
arquivamento dos processos licitatórios físicos, pelo prazo definido na Tabela de Temporalidade de 
Documentos vigente, devendo permanecer disponíveis para quaisquer interessados, sem prejuízo das 
normas que regulam a publicidade e os respectivos prazos legais. 
11.2.5. fazer constar no aviso de licitação as regras aplicáveis a videoconferência, inclusive, o link de 
acesso ao certame para os licitantes; 
11.2.6. providenciar a republicação do edital de licitação, com as alterações. 

 
12. A Secretaria da Administração - SAEB decidirá sobre os casos omissos nesta Instrução. 
 
13. Esta Instrução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

EDELVINO DA SILVA GÓES FILHO 
Secretário da Administração 

 
 
 

 
 
 





CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR: CETEP DO BAIXO SUL 
MUNIClPIO: GANDU

OBRA: ADEQUACAO E AMPLIAgAO DE QUADRA 18 X 30 M
NTE: 06

PRAZO

DESCRigAOITEM VALOR TOTAL (R$) %
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

OBRA CIVIL1

ADMINISTRACAO DA OBRA1.1 51.522,94 4,76 15,00% 20,00% 20,00% 15,00%15,00% 15,00%

7.728,44 7.728,44 10.304,59 10.304,59 7.728,44 7.728,44

SERVINGS PRELIMINARES1.2 53.752,38 4,97 60,00% 20,00% 20,00%

32.251,43 10.750,4810.750,48

DEMOLICOES E RETIRADAS1.3 24.932,61 2,30 100,00%

24.932,61

MOVIMENTO DE TERRA1.4 39.021,21 3,61 60,00% 20,00%20,00%

23.412,73 7.804,24 7.804,24

1.5 FUNDA0ES E ESTRUTURAS 165.584,84 15,30 30,00% 50,00%20,00%

49.675,45 33.116,97 82.792,42

1.6 COBERTURA 268.003,14 24,77 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

80.400,94 80.400,94 80.400,9426.800,31

1.7 INSTALACOES ELETRICAS 44.864,08 4,15 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

13.459,22 13.459,22 13.459,224.486,41

1.8 SPDA 14.753,88 1,36 30,00% 30,00%10,00% 30,00%

4426,16 4426,16 4426,161475,39

1.9 PATAMAR ELEVADO 11.663,42 1,08 40,00% 60,00%

4.665,37 6.998,05

1.10 RAMPA 1.798,98 0,17 100,00%

1.798,98

1.11 ESQUADRIAS/ FERRAGENS 32.049,01 10,00% 15,00% 30,00% 45,00%2,96

9.614,70 14.422,053.204,90 4.807,35

1A2 PISOS 16.202,93 1,50 20,00% 60,00% 20,00%

3.240,593.240,59 9.721,76

60,00%1.13 PINTURAS 15,00% 25,00%111.333,08 10,29

27.833,27 66.799,8516.699,96

1.14 20,00% 60,00%20,00%DRENAGEM 29.486,58 2,73

17.691,955.897,32 5.897,32

1.15 DIVERSOS 20,00% 20,00%20,00% 20,00%217.066,13 20,06 20,00%

43.413,23 43.413,2343.413,2343.413,2343.413,23

TOTAL GERAL 1.082.035,21 100,00

Simples 17,82% 13,87%16,58%24,82%13,05% 13,86%
PERCENTUAIS

Acumul 100,00%86,13%68,32%51,74%13,05% 26,91%

Simples 150.055,52192.773,29179.408,77149.962,59 268.593,80141.241,24
VALORES

Acumul 931.979,69 1.082.035,21739.206,41559.797,63291.203,83141.241,24

Coordenador aa CPM;@i 
Cad.: 11.635.716-5 

Secrelana da Educ.
ysantana

Ss.cretana da Educafso o'a 8d'"P pggjna 1 de 1
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR: CE POLIVALENTE DE ITANHEM 

MUNICiPIO:ITANHEM

OBRA: ADEQUACAO E AMPLIACAO DE QUADRA 18 X 30 M

NTE: 07

PRAZO

DESCRigAO VALOR TOTAL (R$)ITEM %
180 DIAS150 DIAS120 DIAS90 DIAS30 DIAS 60 DIAS

OBRA CIVIL1

ADMINISTRACAO DA OBRA 15,00% 15,00%20,00%20,00%1.1 47.739,93 15,00%4,76 15,00%

7.160,999.547,99 7.160,999.547,997.160,997.160,99

SERVINGS PRELIMINARES1.2 20,00%53.752,38 5,36 60,00% 20,00%

10.750,4810.750,4832.251,43

DEMOLigOES E RETIRADAS1.3 27.519,00 2,74 100,00%

27.519,00

MOVIMENTO DE TERRA1.4 19.546,02 20,00% 20,00%1,95 60,00%

3.909,2011.727,61 3.909,20

1.5 FUNDA^OES E ESTRUTURAS 106.839,44 10,66 20,00% 50,00%30,00%

21.367,89 53.419,7232.051,83

1.6 30,00% 30,00%COBERTURA 30,00%268.003,14 26,73 10,00%

80.400,9480.400,9426.800,31 80.400,94

1.7 INSTALApDES ELETRICAS 30,00% 30,00%30,00%44.837,38 10,00%4,47

13.451,2113.451,21 13.451,214.483,74

1.8 30,00%30,00% 30,00%SPDA 14.753,88 10,00%1,47

4426,164426,161475,39 4426,16

1.9 PATAMAR ELEVADO 60,00%40,00%11.663,42 1,16

6.998,054.665,37

1.10 RAMPA 100,00%1.798,98 0,18

1.798,98

1.11 ESQUADRIAS/ FERRAGENS 30,00% 45,00%10,00% 15,00%32.049,01 3,20

9.614,70 14.422,054.807,353.204,90

1.12 20,00%PISOS 16.202,93 60,00%1,62 20,00%

3.240,599.721,763.240,59

25,00% 60,00%1.13 PINTURAS 15,00%111.333,08 11,10

16.699,96 27.833,27 66.799,85

1.14 20,00% 60,00%DRENAGEM 20,00%29.486,58 2,94

5.897,32 5.897,32 17.691,95

1.15 DIVERSOS 217.066,13 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%21,65 20,00%

43.413,23 43.413,23 43.413,23 43.413,23 43.413,23

TOTAL GERAL 1.002.591,30 100,00

Simples 19,17%13,34% 23,40% 17,82% 14,91%11,37%PERCENTUAIS
Acumul 85,09% 100,00%48,10% 65,92%11,37% 24,71%

Coordenador da CPM COii^ 
Cad.: 11.635,716-5 

Secreiana cia Eciuc^ao da Baht,
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR: CE POLIVALENTE DE ITANHEM 

MUNICiPIO:ITANHEM

OBRA: ADEQUACAO E AMPLIACAO DE QUADRA 18 X 30 M

NTE: 07

PRAZO

DESCRItJAO VALOR TOTAL (R$)ITEM %
180 DIAS90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS30 DIAS 60 DIAS

Simples 178.644,16 192.197,82 149.488,07133.748,35 234.561,45113.951,45
VALORES

Acumul 853.103,23 1.002.591,30660.905,41247.699,80 482.261,25113.951,45

ZZ™ BritoZml-W i
/ Enqenhe/a Civil 
' Cad.: 0.947-3
Secretaria da Educagao da Balna

Cuiii13
_aM.. wa rPM'CG
CoO'‘der'3''!i’'1 fi3r 716-5

Barretouricio

ggcretana
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR: POLIVALENTE DE CARAVELAS 
MUNIClPIOiCARAVELAS

OBRA: ADEQUACAO E AMPLIA^AO DE QUADRA 18 X 30 M

NTE: 07

PRAZO

DESCRigAO VALOR TOTAL (R$)ITEM %
150 DIAS 180 DIAS90 DIAS 120 DIAS60 DIAS30 DIAS

OBRA CIVIL1

ADMINISTRACAO DA OBRA 15,00% 15,00%20,00%48.265,95 20,00%1.1 4,76 15,00% 15,00%

7.239,89 7.239,899.653,199.653,197.239,89 7.239,89

SERVICOSPRELIMINARES1.2 53.752,38 20,00%5,30 60,00% 20,00%

10.750,4810.750,4832.251,43

DEMOLICOES E RETIRADAS1.3 25.394,24 2,51 100,00%

25.394,24

MOVIMENTO DE TERRA1.4 20,00% 20,00%15.963,52 1,57 60,00%

3.192,70 3.192,709.578,11

1.5 FUNDACOES E ESTRUTURAS 50,00%106.839,44 20,00%10,54 30,00%

53.419,7232.051,83 21.367,89

1.6 30,00%30,00%COBERTURA 10,00% 30,00%268.003,14 26,44

80.400,9480.400,9426.800,31 80.400,94

1.7 INSTALAgOES ELETRICAS 30,00%30,00% 30,00%10,00%44.864,08 4,43

13.459,2213.459,22 13.459,224.486,41

1.8 30,00%30,00%30,00%14.753,88 10,00%SPDA 1,46

4426,164426,16 4426,161475,39

1.9 PATAMAR ELEVADO 60,00%40,00%11.663,42 1,15

6.998,054.665,37

1.10 100,00%RAMPA 1.798,98 0,18

1.798,98

1.11 30,00% 45,00%15,00%10,00%ESQUADRIAS/ FERRAGENS 32.049,01 3,16

14.422,059.614,704.807,353.204,90

1.12 20,00%60,00%32.405,86 3,20 20,00%PISOS

6.481,1719.443,526.481,17

60,00%25,00%15,00%111.333,08 10,981.13 PINTURAS

27.833,27 66.799,8516.699,96

1.14 20,00% 60,00%20,00%DRENAGEM 29.486,58 2,91

5.897,32 17.691,955.897,32

1.15 20,00%20,00% 20,00%DIVERSOS 20,00%20,00%217.066,13 21,41

43.413,2343.413,23 43.413,2343.413,2343.413,23

TOTAL GERAL 1.013.639,69 100,00

Simples 18,97% 14,76%17,64%23,40%14,09%11,15%
PERCENTUAIS

Atumul 100,00%66,27% 85,24%48,64%25,24%11,15%

7Coordenador da CPM'CGdU- 
Cad.. 11.635.716-5 

Secrelana da Educate ca B •
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR: POLIVALENTE DE CARAVELAS 

MUNICiPIO:CARAVELAS
OBRA: ADEQUACAO E AMPLIACAO DE QUADRA 18 X 30 M

NTE: 07

PRAZO

DESCRigAO VALOR TOTAL (R$)ITEM %
150 DIAS 180 DIAS120 DIAS60 DIAS 90 DIAS30 DIAS

Simples 192.284,74 149.566,97178.757,38142.835,18 237.198,75112.996,68
VALORES

Acumul 864.072,72 1.013.639,69671.787,98255.831,86 493.030,61112.996,68

Yaur''^o
Coordenador da CP,U'CC/ V;- 

Cad.: h635 7i6 5 
u ecretar,3 da Educate cs D



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR: CE DEMOCRATICO RUY BARBOSA 

MUNICiPIO: TEIXEIRA DE FREITAS

OBRA: ADEQUACAO E AMPLIACAO DE QUADRA 18 X 30 M

NTE: 07

PRAZO

DESCRICAOITEM VALOR TOTAL (R$) %
150 DIAS 180 DIAS90 DIAS 120 DIAS30 DIAS 60 DIAS

OBRA CIVIL1

ADMINISTRACAO DA OBRA1.1 46.036,76 20,00% 15,00% 15,00%4,76 15,00% 15,00% 20,00%

9.207,35 9.207,35 6.905,51 6.905,516.905,51 6.905,51

SERVINGS PRELIMINARES1.2 51.930,39 5,37 60,00% 20,00% 20,00%

31.158,23 10.386,0810.386,08

DEMOLigDES E RETIRADAS1.3 12.619,15 1.31 100,00%

12.619,15

MOVIMENTO DE TERRA1.4 15.422,80 1,60 60,00% 20,00%20,00%

9.253,68 3.084,56 3.084,56

1.5 FUNDAgOES E ESTRUTURAS 103.228,96 10,68 50,00%30,00% 20,00%

51.614,4830.968,69 20.645,79

1.6 COBERTURA 30,00%258.866,63 30,00% 30,00%26,78 10,00%

77.659,99 77.659,9977.659,9925.886,66

1.7 INSTALA0ES ELETRICAS 30,00% 30,00%43.342,58 4,48 10,00% 30,00%

13.002,7713.002,77 13.002,774.334,26

1.8 30,00%SPDA 30,00% 30,00%14.254,67 10,00%1,47

4276,404276,40 4276,401425,47

1.9 PATAMAR ELEVADO 11.268,65 60,00%1,17 40,00%

6.761,194.507,46

1.10 RAMPA 100,00%1.738,00 0,18

1.738,00

1.11 30,00% 45,00%ESQUADRIAS/ FERRAGENS 15,00%10,00%30.964,21 3,20

9.289,26 13.933,894.644,633.096,42

1.12 20,00%PISOS 31.306,14 3,24 20,00% 60,00%

6.261,236.261,23 18.783,68

60,00%15,00% 25,00%1.13 PINTURAS 107.565,71 11,13

64.539,4326.891,4316.134,86

1.14 20,00% 60,00%20,00%DRENAGEM 28.489,77 2,95

17.093,865.697,955.697,95

1.15 20,00%20,00%20,00%20,00%DIVERSOS 20,00%209.726,01 21,69

41.945,20 41.945,2041.945,2041.945,2041.945,20

966.760,43 100,00TOTAL GERAL

Simples 19,21% 14,94%17,85%23,69%14,26%10.05%
PERCENTUAIS

Acumul 100,00%85,06%48,01% 65,86%24,32%40,05%

Pagina 1 de 2I'Mrmfcio Barreto Cunlm 
Coordenador da CPM'CClNr 

Cad.: 11.635.716-5 
Secretaria da Educagac da Sa«M
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR: CE DEMOCRATICO RUY BARBOSA 

MUNICIPIO: TEIXEIRA DE FREITAS

OBRA: ADEQUACAO E AMPLIACAO DE QUADRA 18 X 30 M

IMTE: 07

PRAZO

DESCRI^AO VALOR TOTAL (R$)ITEM %
180 DIAS120 DIAS 150 DIAS60 DIAS 90 DIAS30 DIAS

Simples 185.668,52 144.417,90172.569,16137.904,68 229.033,6897.166,49
VALORES

Acumul 636.674,01 822.342,53 966.760,43464.104,8597.166,49 235.071,17

Cxtl ' V'.O -
favia da Educagao da Baa

nhaBarretoCPM/CO'NF 
.denauu. - 5Cooi

Secretary
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR: CE ALTAIR ALMEIDA MEIRA 

MUNIClPIO: MAIQUINIQUE

OBRA: ADEQUACAO E AMPLIACAO DE QUADRA 18 X 30 M
NTE: 08

PRAZO

DESCRigAOITEM VALOR TOTAL (R$) %
150 DIAS 180 DIAS30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

OBRA CIVIL1

ADMINISTRACAO DA OBRA1.1 53.554,36 15,00%4,76 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00%

8.033,15 8.033,158.033,15 8.033,15 10.710,87 10.710,87

SERVigOS PRELIMINARES1.2 53.752,38 4,78 60,00% 20,00% 20,00%

32.251,43 10.750,48 10.750,48

DEMOLigOES E RETIRADAS1.3 25.428,15 2,26 100,00%

25.428,15

MOVIMENTO DE TERRA1.4 20.409,24 1,81 20,00% 20,00%60,00%

12.245,54 4.081,85 4.081,85

1.5 FUNDAgOES E ESTRUTURAS 224.330,24 50,00%19,95 30,00% 20,00%

112.165,1267.299,07 44.866,05

1.6 COBERTURA 30,00%268.003,14 23,83 30,00% 30,00%10,00%

80.400,94 80.400,9426.800,31 80.400,94

1.7 INSTALAgOES ELETRICAS 30,00%30,00% 30,00%44.864,08 3,99 10,00%

13.459,2213.459,224.486,41 13.459,22

1.8 30,00%SPDA 30,00%14.753,88 1,31 10,00% 30,00%

4426,164426,16 4426,161475,39

1.9 PATAMAR ELEVADO 60,00%11.663,42 1,04 40,00%

6.998,054.665,37

1.10 RAMPA 100,00%1.798,98 0,16

1.798,98

1.11 45,00%15,00% 30,00%ESQUADRIAS/ FERRAGENS 10,00%32.049,01 2,85

14.422,059.614,704.807,353.204,90

1.12 20,00%16.202,93 20,00% 60,00%PISOS 1,44

3.240,599.721,763.240,59

60,00%25,00%15,00%111.333,08 9,901.13 PINTURAS

66.799,8527.833,2716.699,96

1.14 60,00%20,00%20,00%29.486,58 2,62DRENAGEM

5.897,32 17.691,955.897,32

1.15 20,00%20,00%20,00%20,00%DIVERSOS 20,00%217.066,13 19,30

43.413,2343.413,2343.413,2343.413,2343.413,23

1.124.695,60 100,00TOTAL GERAL

Simples 13,37%17,17%15,99%26,20%13,20% 14,07%
DPBrCWTI IAIC

Coordenador da CPWc/jiiT;
Cad.; 11.635.71 $-5 

Secretary da Educate da Bad
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR: CE ALTAIR ALMEIDA MEIRA 

MUNICIPIO: MAIQUINIQUE

OBRA: ADEQUACAO E AMPLIACAO DE QUADRA 18 X 30 M

IMTE: 08

PRAZO

VALOR TOTAL (R$)ITEM DESCRKJAO %
180 DIAS150 DIAS90 DIAS 120 DIAS30 DIAS 60 DIAS

Acumul 86,63% 100,00%69,46%53,48%27,28%13,20%

Simples 193.078,00 150.360,23179.815,06294.650,39148.497,93 158.293,99
VALORES

Acumul 974.335,37 1.124.695,60601.442,31 781.257,37306.791,92148.497,93

^ _ ra Brito Xantano 
''Engenhej/a Civil 
Cad.: 11.610.947-3 

Se.cretaria da Educagdo da Bahia

o.

Barret^
-■ orferador da CPW/C(

'IN/-

I
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR: CE NAOMAR SOARES ALCANTARA 

MUNICiPIO: ITARANTIM

OBRA: ADEQUACAO E AMPLIACAO DE QUADRA 14 X 25 M

NTE: 08

PRAZO

DESCRigAO VALOR TOTAL (R$)ITEM %
180 DIAS120 DIAS 150 DIAS90 DIAS60 DIAS30 DIAS

OBRA CIVIL1

ADMINISTRACAO DA OBRA 15,00% 15,00%20,00%1.1 32.901,50 20,00%4,76 15,00% 15,00%

4.935,234.935,236.580,30 6.580,304.935,234.935,23

SERVigOS PRELIMINARES1.2 53.216,93 7,70 20,00% 20,00%60,00%

10.643,39 10.643,3931.930,16

DEMOLigOES E RETIRADAS1.3 8.747,32 1,27 100,00%

8.747,32

MOVIMENTODE TERRA1.4 22.120,22 20,00% 20,00%3,20 60,00%

4.424,044.424,0413.272,13

1.5 FUNDACOES E ESTRUTURAS 50,00%72.774,77 10,53 20,00%30,00%

14.554,95 36.387,3921.832,43

1.6 30,00% 30,00%COBERTURA 30,00%121.705,57 17,61 10,00%

36.511,67 36.511,6736.511,6712.170,56

1.7 INSTALAgOES ELETRICAS 30,00%30,00%47.537,07 10,00% 30,00%6,88

14.261,1214.261,124.753,71 14.261,12

1.8 30,00%30,00%SPDA 10,00% 30,00%11.120,31 1,61

3336,093336,093336,091112,03

1.09 20,00%PISOS 88.333,63 12,78 20,00% 60,00%

53.000,18 17.666,7317.666,73

60,00%25,00%15,00%1.10 PINTURAS 55.359,93 8,01

13.839,98 33.215,968.303,99

1.11 DIVERSOS 20,00% 20,00%20,00%20,00%177.163,64 25,64 20,00%

35.432,73 35.432,73 35.432,7335.432,7335.432,73

TOTAL GERAL 690.980,89 100,00

Simples 23,91% 15,11% 15,68% 10,65%20,41%14,24%PERCENTUAIS
Acumul 73,67% 89,35%34,65% 58,56% 100,00%14,24%

Simples 104.425,90141.026,81 165.243,45 108.316,82 73.583,9198.383,99VALORES
Acumul 239.410,80 404.654,26 509.080,16 617.396,9898.383,99 690.980,89

suncto Barreto - un If a
Loordenador da CPM/COlNF 

Cad.: 11.635.716-5
Secretaria da Educ-jjao da Balm

Mtfara Briuf Sanfans
Car&C.f^4gi"a 1 de 1
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR: CE FERNANDO PRESiDIO 

MUNICIPIO: LAJEDO DO TABOCAL

OBRA: ADEQUACAO E AMPUACAO DE QUADRA 18 X 30 M

IMTE: 09

PRAZO

DESCRICAO VALOR TOTAL (R$)ITEM %
150 DIAS 180 DIAS120 DIAS90 DIAS30 DIAS 60 DIAS

OBRA CIVIL1

ADMINISTRACAO DA OBRA 15,00%20,00% 15,00%1.1 50.201,71 15,00% 20,00%4,76 15,00%

7.530,26 7.530,2610.040,347.530,26 10.040,347.530,26

SERVINGS PRELIMINARES1.2 20,00%52.599,16 60,00% 20,00%4,99

10.519,8331.559,50 10.519,83

DEMOLigOES E RETIRADAS1.3 25.097,58 2,38 100,00%

25.097,58

MOVIMENTO DE TERRA1.4 17.302,37 20,00%1,64 60,00% 20,00%

3.460,4710.381,42 3.460,47

1.5 FUNDAgOES E ESTRUTURAS 20,00% 50,00%162.039,46 15,37 30,00%

81.019,7332.407,8948.611,84

1.6 30,00% 30,00%30,00%COBERTURA 10,00%262.236,82 24,87

78.671,05 78.671,0578.671,0526.223,68

1.7 INSTALA^OES ELETRICAS 30,00%30,00%30,00%10,00%43.898,69 4,16

13.169,6113.169,6113.169,614.389,87

1.8 30,00%30,00%30,00%10,00%SPDA 14.436,76 1,37

4331,034331,034331,031443,68

1.9 60,00%PATAMAR ELEVADO 11.413,40 1,08 40,00%

6.848,044.565,36

1.10 100,00%RAMPA 1.760,45 0,17

1.760,45

1.11 45,00%30,00%15,00%10,00%ESQUADRIAS/ FERRAGENS 31.361,53 2,97

9.408,46 14.112,694.704,233.136,15

1.12 20,00%60,00%20,00%31.706,04 3,01PISOS

6.341,2119.023,626.341,21

60,00%25,00%15,00%PINTURAS 108.943,81 10,331.13

27.235,95 65.366,2916.341,57

60,00%20,00%1.14 20,00%28.855,34 2,74DRENAGEM

17.313,205.771,075.771,07

20,00%20,00%1.15 20,00%20,00%20,00%DIVERSOS 20,15212.414,49

42.482,90 42.482,9042.482,9042.482,9042.482,90

100,001.054.267,61TOTALGERAL

Simples 17,89% 13,92%16,65%24,83%14,42%12,29%
PERCENTUAIS

Acumul 100,00%86,08%68,19%51,54%26,71%12,29%

L °ordenacior eta CPM'C< i 
Sscr2^l!35-7’^ Pagina 1 de 2 terffaM'Brito Santana 

' prfgenheira Qivil 
^Vad.: 11.610^47-3 
Smetana da Edueagao da Bahia
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR: CE FERNANDO PRESIDIO 

MUNIClPIO: LAJEDO DO TABOCAL

OBRA: ADEQUACAO E AMPLIACAO DE QUADRA 18 X 30 M

IMTE: 09

PRAZO

DESCRigAO VALOR TOTAL (R$)ITEM %
180 DIAS120 DIAS 150 DIAS90 DIAS60 DIAS30 DIAS

Simples 188.600,32 146.805,33175.511,79261.780,81129.521,80 152.047,56
VALORES

Acumul 907.462,28 1.054.267,61718.861,96543.350,17129.521,80 281.569,36

'jn-irito Somidi's^feue6lh47-3 .ivil;ci0 Barretoaur
Coordenador da

Cad.: 11.635.716-5 
da Educafao Co bSecretary
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR: CE ANTONIO CARLOS MAGALHAES 

MUNICiPIO: TANHAQU

OBRA: ADEQUACAO E AMPLIACAO DE QUADRA 19 X 32 M

NTE: 13

PRAZO

DESCRICAO VALOR TOTAL (R$)ITEM %
120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

OBRA CIVIL1

ADMINISTRA^AO DA OBRA 15,00% I 15,00%1.1 47.224,23 4,76 15,00% 15,00% 20,00% 20,00%

9.444,85 9.444,85 7.083,63 7 083,637.083,63 7.083,63

SERVINGS PRELIMINARES1.2 55.328,66 5,58 20,00%60,00% 20,00%

11.065,7333.197,20 11.065,73

DEMOLICOES E RETIRADAS1.3 27.371,36 2,76 100,00%

27.371,36

MOVIMENTO DE TERRA1.4 20.866,08 20,00%2,10 60,00% 20,00%

4.173,2212.519,65 4.173,22

1.5 FUIMDACOES E ESTRUTURAS 197.986,11 50,00%19,96 30,00% 20,00%

98.993,0659.395,83 39.597,22

1.6 COBERTURA 30,00% 30,00% 30,00%206.049,48 20,78 10,00%

61.814,84 61.814,8420.604,95 61.814,84

1.7 INSTALA^OES ELETRICAS 30,00% 30,00%40.367,09 4,07 10,00% 30,00%

12.110,13 12.110,134.036,71 12.110,13

1.8 SPDA 30,00% 30,00%14.811,28 10,00% 30,00%1,49

4443,38 4443,384443,381481,13

1.9 PATAMAR ELEVADO 60,00%11.413,40 1,15 40,00%

6.848,044.565,36

1.10 RAMPA 100,00%1.760,45 0,18

1.760,45

1.11 45,00%15,00% 30,00%ESQUADRIAS/ FERRAGENS 10,00%31.361,53 3,16

4.704,23 9.408,46 14.112,693.136,15

1.12 20,00%60,00%PISOS 16.801,40 1,69 20,00%

3.360,2810.080,843.360,28

25,00% 60,00%15,00%114.734,981.13 PINTURAS 11,57

68.840,9928.683,7517.210,25

1.14 20,00% 60,00%20,00%DRENAGEM 29.387,79 2,96

17.632,675.877,56 5.877,56

1.15 20,00% 20,00%20,00%20,00%DIVERSOS 20,00%176.267,02 17,77

35.253,4035.253,40 35.253,4035.253,4035.253,40

991.730,86 100,00TOTAL GERAL

Simples 16,60% 14,41%15,21% ^25,45%13,91%14,41%
DFBfPMTI IflIC

^Jeira Cwil
BA 0516318632

Uwauricio Barreto Cueh) 
Coordenador da CPM'COd 

Cad.: 11.635.716-5 
Secretary da Educagao ds Da:- i
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR: CE ANTONIO CARLOS MAGALHAES 

MUNICIPIO: TANHAQU
OBRA: ADEQUACAO E AMPLIACAO DE QUADRA 19 X 32 M

NTE: 13

PRAZO

DESCRIQAO VALOR TOTAL (R$)ITEM %
150 DIAS 180 DIAS120 DIAS90 DIAS30 DIAS 60 DIAS

Acumul 100,00%68,98% 85,59%53,77%28,32%14,41%

Simples 142.923,39164.675,16252.403,53 150.858,64137.942,19142.927,95
VALORES

Acumul 991.730,86684.132,32 848.807,47533.273,68280.870,15142.927,95

CREA BA

6j4ur;cfo Barreto Ci\. 
Coordenador da CP.WCi .'

Cad.: 11.635.716-5 
Secretana da Educate d ;

i
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR: CE MANGEL FRANCISCO DE CAIRES 

MUNICIPIO: DOM BASILIO

OBRA: ADEQUACAO E AMPLIACAO DE QUADRA 14 X 25 M

NTE: 13

PRAZO

DESCRICAO VALOR TOTAL (R$)ITEM %
120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS90 DIAS60 DIAS30 DIAS

OBRA CIVIL1

ADMINISTRACAO DA OBRA 15,00% 15,00%1.1 29.409,69 20,00% 20,00%4,76 15,00%15,00%

5.881,94 4.411,45 4.411,455.881,944.411,45 4.411,45

SERVICOSPRELIMINARES1.2 43.295,55 20,00%7,01 60,00% 20,00%

8.659,11 8.659,1125.977,33

DEMOLICOES E RETIRADAS1.3 2.314,18 0,37 100,00%

2.314,18

MOVIMENTO DE TERRA1.4 17.722,45 2,87 20,00% 20,00%60,00%

3.544,4910.633,47 3.544,49

1.5 FUNDAQOES E ESTRUTURAS 50,00%75.200,17 12,18 30,00% 20,00%

37.600,0915.040,0322.560,05

1.6 30,00%30,00%30,00%10,00%COBERTURA 120.385,36 19,49

36.115,61 36.115,6136.115,6112.038,54

1.7 INSTALACOES ELETRICAS 30,00% 30,00%30,00%10,00%47.014,01 7,61

14.104,2014.104,2014.104,204.701,40

1.8 30,00%30,00%30,00%10,00%SPDA 10.999,71 1,78

3299,913299,91 3299,911099,97

1.09 20,00%60,00%PISOS 38.217,93 6,19 20,00%

7.643,5922.930,767.643,59

1.22 45,00%30,00%15,00%10,00%ESQUADRIAS 1.490,24 0,24

670,61447,07223,54149,02

60,00%25,00%15,00%54.861,47 8,88PINTURAS1.10

32.916,8813.715,378.229,22

1.13 PAVIMENTAgAO 50,00%50,00%1.459,80 0,24

729,90729,90

20,00% 20,00%1.11 20,00%20,00%20,00%DIVERSOS 175.249,90 28,38

35.049,9835.049,9835.049,9835.049,9835.049,98

617.620,46 100,00TOTAL GERAL

Simples 11,83%17,47%16,78%24,62%17,40%11,91%
PERCENTUAIS

Acumul 100,00%88,17%70,71%53,93%29,31%11,91%

Simples 73.048,92107.873,50103.634,30152.047,94107.475,7373.540,07
VALORES

Acumul 617.620,46544.571,54436.698,04333.063,74181.015,8073.540,07

arretc Cunha
( oordenador da CPM/COlNf- 

Cad.: 11.635.716-5 
Sacretaria da Educafao da Bahic

IlClO
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR: CE JOSE MOREIRA CORDEIRO 

MUNIClPIO: CORDEIROS

OBRA: ADEQUACAO E AMPLIACAO DE QUADRA 18 X BO M
NTE: 20

PRAZO

DESCRICAOITEM VALOR TOTAL (R$) %
150 DIAS 180 DIAS60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS30 DIAS

OBRA CIVIL1

ADMINISTRACAO DA OBRA1.1 47.413,54 20,00% 15,00% 15,00%4,76 15,00% 15,00% 20,00%

7.112,037.112,03 9.482,71 9.482,71 7.112,037.112,03

SERVINGS PRELIMINARES1.2 53.752,38 5,40 60,00% 20,00% 20,00%

10.750,48 10.750,4832.251,43

DEMOLigOES E RETIRADAS1.3 21.429,32 2,15 100,00%

21.429,32

MOVIMENTO DE TERRA1.4 19.107,84 1,92 60,00% 20,00% 20,00%

3.821,57 3.821,5711.464,70

1.5 FUNDACOES E ESTRUTURAS 106.839,44 10,73 50,00%30,00% 20,00%

21.367,89 53.419,7232.051,83

1.6 COBERTURA 30,00% 30,00%268.003,14 10,00% 30,00%26,92

80.400,94 80.400,9426.800,31 80.400,94

1.7 INSTALA0ES ELETRICAS 30,00% 30,00%44.837,38 10,00% 30,00%4,50

13.451,2113.451,21 13.451,214.483,74

1.8 30,00%SPDA 30,00%14.753,88 1,48 10,00% 30,00%

4426,16 4426,164426,161475,39

1.9 PATAMAR ELEVADO 60,00%11.663,42 40,00%1,17

6.998,054.665,37

1.10 RAMPA 100,00%1.798,98 0,18

1.798,98

1.11 30,00% 45,00%15,00%ESQUADRIAS/ FERRAGENS 10,00%32.049,01 3,22

9.614,70 14.422,054.807,353.204,90

1.12 20,00%60,00%PISOS 16.202,93 1,63 20,00%

3.240,599.721,763.240,59

60,00%25,00%15,00%PINTURAS 111.333,08 11,181.13

27.833,27 66.799,8516.699,96

1.14 60,00%20,00%20,00%29.486,58 2,96DRENAGEM

17.691,955.897,325.897,32

1.15 20,00% 20,00%20,00%20,00%DIVERSOS 20,00%217.066,13 21,80

43.413,23 43.413,2343.413,2343.413,2343.413,23

100,00TOTAL GERAL 995.737,05

Simples 15,01%19,30%17,93%23,54%13,42%10,80%
PERCENTUAIS

.--Acumul 100,00%84,99%65,69%47,76%24,22%10,80%

Pagina 1 de 2Coordenatior da CPM/COINF 
Cad.: 11.635.716-5 

Secrelaris da Etiucofao da Ba/va SpFtTZfd^rito2oi'ti 
^ jzrigenhe/fa Civil 
^Cad.: 1*610.947-3 
Se.cretaria d/Educagao da Bah j



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR: CE JOSE MOREIRA CORDEIRO 
MUNICiPIO: CORDEIROS

OBRA: ADEQUAQAO E AMPLIACAO DE QUADRA 18 X 30 M

NTE: 20

PRAZO

DESCRICAO VALOR TOTAL (R$)ITEM %
180 DIAS150 DIAS90 DIAS 120 DIAS60 DIAS30 DIAS

Simples 149.439,11192.148,87234.408,54 178.578,88133.611,76107.549,90VALORES
Acumul 995.737,05846.297,94475.570,19 654.149,08241.161,66107.549,90

^nian.i 
Civil 

f0.947-3 
da Bahia

ritoStfrnan
Fndenheij' 
rid: 11-0

da Educa?aoracretaria

7

<M$uricio Barreto Cunlh 
Coordenador da CPM/CdtH' 

Cad.: 11.635.716-5 
Secretary da Educate da 0. ,
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR: I.E. EUCLIDES DANTAS

MUNICIPIO: VITORIA DA CONQUISTA

OBRA: ADEQUAQAO E AMPLIA^AO DE QUADRA 20 X 35 M
IMTE: 20

PRAZO
DESCRICAOITEM VALOR TOTAL (R$) %

90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS30 DIAS 60 DIAS

OBRA CIVIL1

ADMINISTRACAO DA OBRA1.1 56.887,39 4,76 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00%

11.377,48 11.377,48 8.533,118.533,11 8.533,11 8.533,11

SERVICOS PRELIMINARES1.2 55.904,18 4,68 60,00% 20,00% 20,00%

33.542,51 11.180,84 11.180,84

DEMOLICOES E RETIRADAS1.3 23.551,61 1,97 100,00%

23.551,61

MOVIMENTO DE TERRA1.4 12.697,25 1,06 60,00% 20,00% 20,00%

7.618,35 2.539,45 2.539,45

1.5 FUNDACfiES e ESTRUTURAS 164.482,94 13,77 30,00% 20,00% 50,00%

32.896,59 82.241,4749.344,88

1.6 COBERTURA 302.595,51 25,33 30,00% 30,00% 30,00%10,00%

30.259,55 90.778,65 90.778,65 90.778,65

1.7 INSTALACOES ELETRICAS 45.842,39 3,84 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

13.752,724.584,24 13.752,72 13.752,72

18 SPDA 16.532,85 30,00% 30,00%1,38 10,00% 30,00%

4959,861653,29 4959,86 4959,86

1.9 PATAMAR ELEVADO 11.233,35 0,94 40,00% 60,00%

4.493,34 6.740,01

1.10 RAMPA 1.732,57 0,15 100,00%

1.732,57

1.11 ESQUADRIAS/ FERRAGENS 30,00% 45,00%15,00%31.454,74 2,63 10,00%

9.436,42 14.154,633.145,47 4.718,21

112 PISOS 39.437,50 20,00%3,30 20,00% 60,00%

7.887,507.887,50 23.662,50

25,00% 60,00%1.13 PINTURAS 15,00%175.753,94 14,71

43.938,49 105.452,3626.363,09

1.14 60,00%20,00% 20,00%DRENAGEM 26.064,23 2,18

5.212,85 15.638,545.212,85

115 DIVERSOS 20,00% 20,00%20,00%20,00%230.429,95 20,00%19,29

46.085,99 46.085,9946.085,9946.085,99 46.085,99

TOTAL GERAL 1.194.600,40 100,00

Simples 18,64% 15,89%17,01%23,64%10,92% 13,89%
PERCENTUAIS

Acumul 84,11% 100,00%65,46%48,45%10,92% 24,81%

Simples 222.698,08 189.864,63203.248,84282.422,00165.888,89130.477,96
VALORES

Acljrrtul 1.004.735,77 1.194.600,40782.037,69578.788,85296.366,85130.477,96

mo Saiti/fr i 
^Brfgenheira Givi! 
Cad.: 11.61^947-] 

Secretaria da Educate da Bah')

SaCad.: 11.63.5.716-5 
Secretana da Educacac da Ban
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR: CE DR ANTONIO CARLOS MAGALHAES 
MUNICiPIO: IBIRATAIA

OBRA: ADEQUACAO E AMPLIACAO DE QUADRA 14 X 25 M
NTE: 22

PRAZO

DESCRigAOITEM VALOR TOTAL (R$) %
120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

OBRA CIVIL1

ADMINISTRA^AO DA OBRA1.1 27.334,15 15,00% 15,00%4,76 20,00% 20,00%15,00% 15,00%

5.466,83 4.100,12 4.100,125.466,834.100,12 4.100,12

SERVINGS PRELIMINARES1.2 35.023,43 6,10 20,00%60,00% 20,00%

7.004,6921.014,06 7.004,69

DEMOLigOES E RETIRADAS1.3 11.506,78 2,00 100,00%

11.506,78

MOVIMENTO DE TERRA1.4 15.171,07 20,00%2,64 60,00% 20,00%

3.034,219.102,64 3.034,21

1.5 FUNDACOES E ESTRUTURAS 63.236,92 50,00%11,02 30,00% 20,00%

31.618,4618.971,08 12.647,38

1.6 30,00%COBERTURA 30,00% 30,00%121.705,57 21,20 10,00%

36.511,6736.511,67 36.511,6712.170,56

1.7 INSTALACOES ELETRICAS 30,00%30,00%47.537,07 8,28 30,00%10,00%

14.261,1214.261,124.753,71 14.261,12

1.8 30,00%30,00% 30,00%SPDA 11.120,31 1,94 10,00%

3336,093336,093336,091112,03

1.09 60,00%PISOS 7.941,50 40,00%1,38

4.764,903.176,60

100,00%1.10 PINTURAS 56.317,93 9,81

56.317,93

1.11 45,00%30,00%15,00%10,00%DIVERSOS 177.163,64 30,86

79.723,6453.149,0926.574,5517.716,36

574.058,37 100,00TOTAL GERAL

Simples 14,60%19,40%15,01%31,36%8,36%11,27%
PERCENTUAIS

Acumul 100,00%85,40%66,00%50,99%19,63%11,27%

Simples 83.823,76111.358,1086.150,26180.032,2747.999,3064.694,68
VALORES

Acumul 574.058,37490.234,61378.876,51292.726,25112.693,9864.694,68

'Mmin'cioBa rre! o Cunrf 
Coordenador da CPM/'CG!N:- 

Cad. 11.635.716-5
Secretih C3'

Sapar^brito S/.
/ Bilgenheira tiv i 
^tad.: 11.610.91/ i 
Se.cretaria da Educagao da '' -
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CRONOGRAMA RSICO-FMANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR: CE MODELO LUIS EDUARDO MAGALHAES 

MUNICIPIO: PORTO SEGURO

OBRA: ADEQUAgAO E AMPLIACAO DE QUADRA 14 X 25 M

NTE: 27

PRAZO

DESCRigAO VALOR TOTAL (R$)ITEM %
150 DIAS 180 DIAS120 DIAS60 DIAS 90 DIAS30 DIAS

OBRA CIVIL1

ADMINISTRACAO DA OBRA 20,00% 15,00% 15,00%1.1 20,00%32.719,65 4,76 15,00%15,00%

4.907,95 4.907,956.543,934.907,95 6.543,934.907,95

SERVICOS PRELIMINARES1.2 52.075,91 7,58 20,00% 20,00%60,00%

10.415,1831.245,55 10.415,18

DEMOLI0ES E RETIRADAS1.3 23.159,73 3,37 100,00%

23.159,73

MOVIMENTODE TERRA1.4 20,00%17.517,77 2,55 20,00%60,00%

3.503,5510.510,66 3.503,55

1.5 FUNDA^dES E ESTRUTURAS 50,00%71.209,17 10,36 30,00% 20,00%

35.604,5914.241,8321.362,75

1.6 30,00%30,00%30,00%COBERTURA 119.075,68 17,33 10,00%

35.722,70 35.722,7035.722,7011.907,57

1.7 IIMSTALA0ES ELETRICAS 30,00%30,00%30,00%46.515,21 6,77 10,00%

13.954,56 13.954,5613.954,564.651,52

1.8 30,00%30,00%30,00%10,00%SPDA 10.881,24 1,58

3264,373264,373264,371088,12

1.09 20,00%60,00%PISOS 86.443,88 12,58 20,00%

17.288,7851.866,3317.288,78

25,00% 60,00%15,00%7,881.10 PINTURAS 54.171,48

32.502,8913.542,878.125,72

1.11 20,00%20,00%20,00%20,00%DIVERSOS 20,00%173.367,61 25,23

34.673,5234.673,5234.673,5234.673,5234.673,52

687.137,33 100,00TOTAL GERAL

Simples 10,49%15,44%14,89%23,43%19,97%15,79%
PERCENTUAIS

Acumul 100,00%89,51%74,07%59,19%35,76%15,79%

Simples 72.084,36106.065,98102.284,81160.971,19137.255,58108.475,41
VALORES

Acumul 687.137,33615.052,97508.986,99406.702,18245.730,99108.475,41

--- P
^MBiiricio Barreto Cun^ '1
Coordenador da CPM/COlNf 

Cad.: 11.635.716-5 
Secretana da Educa;ao Baniaritop&an tana 

/s^ngenhe/fa Civil 
/Cad.: 11.<610.947-3 
Se.cret.aria da Educagao da Bahia
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PARCELAID E NTI FICAgAO DESCRIQAO VALORQTDE.UND
B.D.I. ==> 25,00ADMINISTRAgAO001

ADMINISTRAgAO DA OBRA
ADMINISTRAgAO LOCAL

001-001
27-27-01-049 0 51.522,94

51.522,94
51.522,941,00UN

Total da Etapa ->
51.522,94Total da Sub-Obra ->

IMPLANTAgAO B.D.I. ==> 25,00002

002-002
26-26-02-411 C

SERVIgOS PRELIMINARES
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITO 
RIO. PISO EM CIMENTADO. PAREDES EM COMPE 
NSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIME 
NTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E 
ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZAD

8.179,60408,9820.00M2

3.291,44411,438,00M226-26-02-524 C
O

4.110,00102,7540,00M26-26-02-525 C SONDAGEM P/ RECONHECIMENTO DO SBSOLO C/T 
UBO DE REVESTIMENTO DIAMETRO 2 1/2" (PE 
RCUSSAO)

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 - 
CS 98459
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAgAO EM TERRENO C 
OM ENXADA.AF_05/2018 - CS 98524 
MOBILIZACAO, DESMOBILIZAgAO E INSTALACAO 
DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM

27.338,6498,61277,24M202-02-01-032 C

3.557,443,64977,32M225-25-03-009 C

1.453,101.453,101.00UN26-26-02-331 O

47.930,22Total da Etapa ->

MOVIMENTO DE TERRA
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
ESCAVAgAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAgAM 
BA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA 
UVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100

002-004
26-26-02-118 C 5.795,8018,01321,81M3

14.977.04

2.284,85
46,54321,81

321,81
M326-26-02-142 C 

24-24-01-057 C 7,10M3

23.057,69Total da Etapa ->

FUNDAgOES
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZAN 
DO ARG.CIM/AREIA 1:4

002-005

26-26-02-501 C 58.745,40559,48105,00M3

58.745,40Total da Etapa ->

DEMOLIgOES E RETIRADAS
PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/20 
18-CS 98535
RETIRADA DE POSTE EM CONCRETO
RETIRADA DE ARBUSTO C/ DESTOCAMENTO E RE
MOgAO
REMOgAO DE ALAMBRADO
DEMOLIgAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,

002-006
25-25-05-011 C 2.288,801.144,402,00UN

1.880,92

363,15
470,23

72,63
4,00UN26-26-02-109 C 

26-26-02-167 C 5,00UN

15.426,40
1.283,18

35,06

56,28
440,00

22,80
M226-26-02-195 C 

22-22-01-003 C M3
Dt.Cadastre: 20/01/2021

Barreto Ouantana ncioAStfmara Brit'
Enqenhelra Civil 

Cad.: 11.610.947-3 
Se.cretaris da Educagao da Bahia

CFM'CCoordenaclor da _
Cad.: 11.636.71b-5

Educacaa oaSecretana da
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IDENTIFICAQAO DESCRiQAO PARCELAVALORQTDE.UND
DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 1.283,1822,80 56,28M3

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A 
F_12/2017 - CS 97622

DEMOLIQAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO

ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT

AMENTO. AFJ2/2017 - CS 97626

REMOQAO DE ESQUADRIA METALICA, COM OU SE

M REAPROVEITAMENTO

DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES

22-22-01-007 C 595,98 1.191,962,00M3

26-26-02-594 C 25,91 466,3818,00M2

2.031,82
24.932,61

26-26-02-365 O 315,99M3 6,43

Total da Etapa ->
INSTALAQAO ELETRICA

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D 
RENO BRITA - CS 83446

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M 
M (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 93009

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
60 MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_12/2015 - CS 93014

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91933

002-008

26-26-02-142 C 
15-15-04-024 C

2.806.36

2.236,63

46,54

50,96

60,30

43,89

M3

M3

2.295,40229,5410-10-04-001 C 10.00UN

4.259.1921,1910-10-01-041 C 201,00M

1.184,0417,9466,0010-10-02-038 C UN

15.290,0015,291.000,0010-10-03-010 C M

28.071,62Total da Etapa ->
182.737,54Total da Sub-Obra ->

B.D.I. ==> 25,00PISO QUADRA 18X30 M003

ESQUADRIAS

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16-FORNE 
CIMENTO E INSTALAQAO

PORTAO DE ACESSO A QUADRA EM TUBO DE AQO 
GALVANIZADO DN 2. E TELA DE ARAME GALVA 

NIZADO

GUARDA-CORPO DE AQO INOX COM MONTANTES T 
UBULARES DE 1.1/2", ESPAQADOS DE 1.2M.T 
RAVESSA DUPLA DE 1.1/2" (TRAVESSA SUPER 
IOR ALTURA 0.92M E TRAVESSA INFERIOR 0,7 
0M), FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO

003-001
26-26-02-404 C 10.683,29413,2825,85M2

3.169,23360,148,80M226-26-02-446 C

18.196,49507,2935,87M26-26-02-522 C

32.049,01Total da Etapa ->

PISOS

TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LI 
XAMENTO

003-002

26-26-02-829 C 16.202.9345,38357,05M2

16.202,93Total da Etapa ->

PINTURAS

EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI BICOMPONENTE
003-003

26-26-02-395 C 26.143,2036,61714,10M2

Dt.Cadastro: 20/01/2021

4rito Santana
enheica Cn/'l

•) -|,610.94^
da Educagao

tc CuihMauricio Barre 
Coorder

; omarc
ting

Cad.:
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IDENTIFICAQAO DESCRIgAO PARCELAVALORQTDE.UND
(MASSA+CATALIZADOR), 1 DEMAO

7.003,5316,21432,0526-26-02-356 C PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM 
QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA 
PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS 
PINTURA ESMALTE FOSCO. DUAS DEMAOS, SOBR 
E SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 

EVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

M

41.410,66
1.606.81

57,99
22,85

26-26-02-512 C 
26-26-02-513 C

714,10
70,32

M2
M2

76.164,20Total da Etapa ->
003-004
26-26-02-142 C 
26-26-02-501 C

PATAMAR ELEVADO ( PALCO )
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZAN 
DO ARG.CIM/AREIA 1:4
CONCRETO ARMADO FCK=20MPA (PREP. NA OBRA 
C/BETONEIRA), FORMA C/COMPENSADO RESIN. 
12MM, INCLUINDO LANQAMENTO E ADENSAMENT

232,23
2.461,71

46,54
559,48

4,99M3
4,40M3

6.734.0026-26-02-928 O 2.046,813,29M3

O
CINTA DE AMARRAQAO DE ALVENARIA MOLDADA 
IN LOCO COM UTILIZAQAO DE BLOCOS CANALET 
A. AF_03/2016 - CS 93205
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS VAZADOS D 
E CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM 
) DE PAREDES COM AREA LlQUIDA MAIOR OU I 
GUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSEN 
TAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8

554,5733,6116,5008-08-10-024 C M

30,0750,960,59M315-15-04-024 C

495,0676,286,4916-16-03-009 C M2

60,364,6912,87M220-20-01-008 C

7879
334,1125,96MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 

. EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUQAO DE TALISCAS. 
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRILICA EM PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 
DEMAOS - CS 74245/1

12,87M220-20-02-046 C

197,4315,3412,87M218-18-01-024 C

563,8819,1629,43M218-18-04-003 C

11.663,42Total da Etapa ->

RAMPA
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS VAZADOS D 
E CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM 
) DE PAREDES COM AREA LlQUIDA MAIOR OU I 
GUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSEN

003-005
16-16-03-009 C 649.9176,288,52M2

Dt.Cadastro: 20/01/2021

'Mauricio Barreto Cvnij
Coordenador da

Cad.: 11.635.716-5 
Secrelana da Educafao da i

_ Brito Jr:! niana 
, sJngenheir/ Civil 
( /Cad.: 11.610.947-3 
i^Secretaria da Educafso da C.m.i
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PARCELAIDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALORQTDE.UND
TAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/

192,7551,4015-15-03-012 C 3,75ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-A 
RENOSO E COMPACTAQAO MECANIZADA. AF_05/2 
016-CS 94319

ARMACAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA 
Q-138, ACO CA-60. 4,2MM, MALHA 10X10CM 

CONCRETO FCK = 20MPA. TRAQO 1:2.7:3 (CIM 
ENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M 
ECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 
- CS 94964

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8 
7879

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUQAO DE TALISCAS. 
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRI'LICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 1 
50 MICRAS

M3

16,61 261,6126-26-02-511 C KG 15,75

437,8108-08-06-049 C 486,450,90M3

19,984,6920-20-01-008 C 4,26M2

110.5920-20-02-046 C 25,964,26M2

65,3515,344,2618-18-01-024 C M2

60,988,137,5026-26-02-510 C M2

1.798,98Total da Etapa ->

DIVERSOS

TABELA DE BASQUETE EM VIDRO TEMPERADO 10 
X 1.05MT C/ ARO FLEXIVEL E REDE PROFISSI 
ONAL

ESTRUTURA PARA TABELA DE BASQUETE TRELIQ 
ADO

PLACAR ELETROlNICO POLIESPORTIVO. DIM. 3,

00 X 1,00 X 0.09M, COM JORNAL ELETRONICO 
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADOF 
10 12 BWG.REVESTIDO EM PVC,MALHA 7,5 X 7 
,5CM, COM TUBOS DE AQO GALVANIZAD COM CO 
STURA,D= 2",FIXADOS A CADA 3M EM BLOCOS 
DE CONCRETO

MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO E=0,20M, H=

1M. PILARETES EM CONCRETO,INCLUSIVE PINT 
URA E FUNDAQAO ALV. PEDRA 
ARQUIBANCADA 2 DEGRAUS C/ MONTANTES EM A 
LVENARIA DE PEDRA.ASSENTO EM CONCRETO AR 
MADO E MURETA H=0.5M.REVESTIDA E PINTADA 
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES 
EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3 , H =255 C

003-006
26-26-02-943 O 6.236,256.236,251,00PAR

5.614,045.614,041,00PAR26-26-02-944 O

12.564,8512.564,851,00UN26-26-02-945 O

90.170,42303,41297,19M226-26-02-592 C

54.269,72473,31114,66M26-26-02-932 O

33.116,161.478,4022,40M26-26-02-930 O

1.868,531.868.531,00CJ26-26-02-133 C

Dt.Cadastre: 20/01/2021

a mar a Bj/to
le/ra Lis ■Enqe,
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PARCELAIDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALORQTDE.UND
M, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, R
EDE DE NYLON COM 2 MM. MALHA 10 X10 CM E 
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO 
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS 
DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AGO GALVANI- 
ZADO 3 COM REQUADRO EM UBO DE 1 ,PIN
TURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETI 
CO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM 
REDE DE PROTEQAO EM NYLON MALHA 10 X 10C 
M PARA QUADRA DE ESPORTE - FORNECIMENTOE 
INSTALAQAO

3.101,163.101,1626-26-02-126 C 1,00CJ

10.125,0026-26-02-553 C 540,00 18.75M2

217.066,13Total da Etapa ->
354.944,67Total da Sub-Obra ->

B.D.I. ==> 25,00COBERTURA QUADRA 18X30 M004

SERVIQOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 

S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES

004-001
26-26-02-370 C 5.822,167,46780,45M2

5.822,16Total da Etapa ->

004-002
26-26-02-118 C

MOViMENTO DE TERRA
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
J0/2017-CS 96995
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M

7.996,4418,01444,00M3

3.084,1050,9660.52M315-15-04-024 C

4.882,98
15.963,52

46,54104,92
Total da Etapa ->

M326-26-02-142 C

FUNDAQOES E ESTRUTURAS
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VI 
GAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BO 
MBA LANQAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENT 
O. AF_06/2017 - CS 96557
CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPA. CO 
M USO DE BOMBA EM EDIFICAQAO COM SEQAO M 
EDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M2 - LANQ 
AMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/ 
2015-CS 92722
LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BL 
OCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/201 
7 - CS 96616
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONT
AGEM. AF_06/2017 - CS 96547

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 10 MM - MONTAG
EM. AF_06/2017 - CS 96546

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 (
22,23 MM) 174,28 KG/M2
CHUMBADOR DE AQO TIPO PARABOLT, 5/8 X200

004-003
08-08-06-063 C 23.578,64514,9345,79M3

1.698,20490.813,46M308-08-06-026 C

1.887,55666,982,83M308-08-03-003 C

20.619.4210,451.973.15KG08-08-05-117 C

2.071,4212,58164,66KG08-08-05-116 C

25.726,4914,451.780,38KG26-26-02-243 C

3.442,4116,83204,54N26-26-02-515 C
Dt.Cadastro: 20/01/2021

Mmincio Barreto uu
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO PARCELAVALORQTDE.UND
MM, COM PORCA E ARRUELA 
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
Ago CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/
2015-OS 92779

ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2 
015-CS 92775

FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO 
RMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM. 4 UTILIZAQOES. AF_06/2017 - CS 965

1.067,0410,2608-08-05-037 C 104,00KG

2.024,9908-08-05-033 C 18,51KG 109,40

19.300,81151,1308-08-04-125 C 127,71M2

35

FABRICAQAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRU 
TURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM. AF_09/2020 - CS 92269
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 8 MM - MONTAGE 
M. AF_06/2017 - CS 96545
FABRICAQAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADE 
IRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 - CS 
92270

3.543,32153,7923,0408-08-04-018 C M2

1.219,7114,5184.06KG08-08-05-115 C

659.44126,335,22M208-08-04-019 C

106.839,44Total da Etapa ->

COBERTURA
(COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) FABRICAQAO E 
INSTALAQAO DE TESOURA INTEIRA EM AQO, P 

ARA VAOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIP 
O DE TELHA, INCLUSO IQAMENTO. AFJ2/2015 
- CS 92593
CHAPA DE AGO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 (
22,23 MM) 174,28 KG/M2
BARRA PARA CONTRAVENTAMENTO DE 1/2 A 1 1

004-004
04-04-11-025 C 107.327,3510,1310.595,00KG

1.616,5214,45111,87KG26-26-02-243 C

26.749,0951,33521,12KG26-26-02-516 C
12

69.483,9268,661.012.00TELHAMENTO COM TELHA DE AQO/ALUMiNIO E = 
0.5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IQAMEN 

TO. AF_07/2019 - CS 94213

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA D 
E VIDRO E = 0,6 MM. PARA TELHADO COM INC 
LINAQAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, 
INCLUSO IQAMENTO. AF_07/2019 - CS 94449 
CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, D 
IAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRAC 
ADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO 
CALHA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO NUMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO T 
RANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - CS 9422

M204-04-04-001 C

12.776,1674,28172,00M204-04-10-001 C

1.957,8065,2630.00M26-26-02-163 C

5.523,0282,6866,80M04-04-08-002 C

8
Dt.Cadastro: 20/01/2021

i^jncio Barro-
Coordenadorda-
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42.569,2826-26-02-517 C 15.162.808,00ESTRUTURA METALICA EM AGO ESTRUTURAL PER 
FIL I , QUALQUER BITOLA

KG

268.003,14Total da Etapa ->
PINTURAS004-005

26-26-02-513 C 22.668,8022,85992,07PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBR 
E SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 

EVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, 
PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPE 
SSURADE25 MICRA.

M2

12.500,0826-26-02-518 C 992,07 12,60M2

35.168,88Total da Etapa ->

INSTALAgOES ELETRICAS

ESCAVAgAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 2,5 MM2, 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_ 
12/2015-CS 91926

CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 4 MM2, A 
NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_12 
/2015-CS 91928

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNE 

CIMENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2015 - CS 91

004-006

26-26-02-142 C 
15-15-04-024 C

1,047,15

834,72

46,54

50,96

22,50

16,38

M3

M3

789,974,01197,0010-10-03-003 C M

3.824.856,45593,00M10-10-03-005 C

194,7032,456,00UN10-10-06-051 C

996
760,8895,118,00LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM G 

RADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORES 
CENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAgAO. AF_02/2020 - CS 97608 

REFLETOR SIMPLES LED 150W DE POTENCIA, B 
RANCO FRIO, 6500K, BIVOLT -FORNECIMENTO 
E INSTALAgAO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAg 
AO. AF_12/2015-CS 91871 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 M 
M (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. A 
F_12/2015 - CS 93008

FIXAgAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMET 
ROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAgA 
DEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2. FIXADA 
EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 - 
CS 91173

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODU

UN10-10-11-007 C

2.780,40347,558,00UN26-26-02-002 C

922.3212.8172,00M10-10-01-037 C

1.108,5014,7875,00M10-10-01-040 C

64,401,6140,00M12-12-11-038 C

67,0416,764,00UN10-10-04-044 C

Dt.Cadastre: 20/01/2021

Wunc/o Barred- 
CoordS, •ara Brito/Sani:.: i 

Engenhei/a Civil 
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TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APA
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11 
/2016-CS 95814
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST 
ALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91884 
CAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA (2,00 M DO P 
ISO), PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECI 
MENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 9193

537,0410-10-02-010 C 9,5956,00UN

30,85 246,8010-10-04-004 C UN 8,00

9
30,9310-10-04-006 C CAIXA RETANGULAR 4X2 BAIXA (0,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNEC 
IMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 919

10,31UN 3,00

41
2.754,48229.5410-10-04-001 C 12,00CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D 

RENO BRITA-CS 83446

QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 

F_10/2020 - CS 101875
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O.AF_10/2020-CS 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_10/2020 - CS 93654
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
,AF_10/2020-CS 93668
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMI 
NAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II. 1 POLO, TENSA 
'MAXIMA DE 45KA(TIPO AC)

UN

358,03358,031,0010-10-05-026 C UN

37,9812,663,0010-10-05-001 C UN

40,0513,353,0010-10-05-002 C UN

80,6580,651,00UN10-10-05-016 C

179,84179,841,00UN26-26-02-049 C

131.73131,731,00UN26-26-02-909 C

16.792,46Total da Etapa ->

SPDA
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
CONECTOR DE MEDIQAO EM BRONZE COM 4 PARA 
FUSOS PARA CABOS DE COBRE 16-70MMJ-REF.T 
EL-560(PARA RAIO)

004-007
26-26-02-142 C 
15-15-04-024 C

1.675,44

1.335,15
46,54

50,96
36.00
26.20

M3
M3

2.172,6036,2160,00M26-26-02-316 C

6.165,6051,38120,00M26-26-02-317 C

396,2028,3014,00UN26-26-02-519 C

459,3432,8114,00UN26-26-02-536 C

Dt.Cadastro: 20/01/2021

I
S '2 majzrB ri to/Santana 

J'ugenhe/a Civil 
^Cad.: 11/>10.947-3 
Se.cretaria da tducapao da Bahia

uricio Barreto Cur t )
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PARCELAVALORIDENTIFICAQAO DESCRIQAO QTDE.UND
912,9465,2114,00UN10-10-14-011 C HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO 

RNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2017 - CS 
96985

CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRC 
ULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_05/2018 - CS 98111

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAQAO,40X40X15,CO
M BARRAMENTO PARA NEUTRO-FORNECIMENTO El
NSTALAQAO
SOLDA EXOTERMICA

385,1427,5114,0012-12-07-050 C UN

568,73568,731,00UN26-26-02-534 C

682,74
14.753,88

37,9318,0026-26-02-535 C UN
Total da Etapa ->

DRENAGEM PLUVIAL
TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNE 
CIMENTO E INSTALACAO - CS 83671 
CAIXA DE INSPEQAO EM CONCRETO PRE-MOLDAD 
ADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIM 
ENTO E INSTALACAO

CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, 
DIAMETRO 200 MM 

LIMPEZA FINAL DA OBRA

004-008
14.010,0070,05200,0005-05-01-017 C M

7.892,70526.1815,0026-26-02-949 O UN

4.576,0041,60110,0026-26-02-521 C M

3.007,88
29.486,58

3,29914,25
Total da Etapa ->

M226-26-02-364 C

492.830,06Total da Sub-Obra ->
1.082.035,21Total da Obra ->

Coordenaao, aa 
Secret k63-'

Ui

Brit/Santana C/UC,. 'Samara ,
Enaonh/ira Civil 

Cad.: ir610.947-3 
Secretar/a d/Educagao da Bahia

Dt.Cadastre: 20/01/2021
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ADMINISTRAQAO

ADMINISTRAQAO DA OBRA
ADMINISTRAQAO LOCAL

B.D.I. ==> 25,00001

001-001
27-27-01-044 O 47.739.93 47.739,93

47.739,93
1,00UN

Total da Etapa ->
47.739,93Total da Sub-Obra ->

IMPLANTAQAO B.D.I. ==> 25,00002

002-001
26-26-02-411 C

SERVIQOS PRELIMINARES
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITO 
RIO. PISO EM CIMENTADO. PAREDES EM COMPE 
NSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIME 
NTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E 
ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZAD

8.179,6020,00 408.98M2

3.291,44411,4326-26-02-524 C 8,00M2
O

4.110,00102,7540,0026-26-02-525 C SONDAGEM P/ RECONHECIMENTO DO SBSOLO C/T 
UBO DE REVESTIMENTO DlAMETRO 2 1/2" (PE 
RCUSSAO)
TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 - 
CS 98459
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAQAO EM TERRENO C 
OM ENXADA.AF_05/2018 - CS 98524 
MOBILIZACAO, DESMOBILIZAQAO E INSTALACAO 
DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM

M

27.338,6498,61277,24M202-02-01-032 C

3,64 3.557,44977,32M225-25-03-009 C

1.453,101.453,101,00UN26-26-02-331 O

47.930,22Total da Etapa ->

MOVIMENTO DE TERRA
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAQAM 
BA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100

002-002
26-26-02-118 C 900,5018,0150,00M3

2.327,00

355,00

46,5450,00
50,00

M326-26-02-142 C 
24-24-01-057 C 7,10M3

3.582,50Total da Etapa ->

DEMOLIQOES E RETIRADAS
PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DlAMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/20 
18-CS 98535
RETIRADA DE POSTE EM CONCRETO
RETIRADA DE ARBUSTO Cl DESTOCAMENTO E RE
MOQAO

REMOQAO DE ALAMBRADO 
DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A 
FJ2/2017-CS 97622
DEMOLIQAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT

002-003
25-25-05-011 C 6.866,401.144,406,00UN

1.880,92

363,15
470,23

72,63
4,00UN26-26-02-109 C 

26-26-02-167 C 5,00UN

15.426,40

847,01
35,06

56,28
440,00

15,05
M226-26-02-195 C 

22-22-01-003 C M3

1.668,74595,982,80M322-22-01-007 C

Dl.Cadastro: 20/01/2021

Samara
fng <5 6 0 947-3
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALOR PARCELAQTDE.UND
AMENTO. AF_12/2017 - CS 97626

REMOQAO DE ESQUADRIA METALICA. COM OU SE

M REAPROVEITAMENTO

466,3826-26-02-594 C 25.9118,00M2

27.519,00Total da Etapa ->
INSTALAQAO ELETRICA

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
J0/2017-CS 96995

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D 
RENO BRITA-CS 83446

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M 
M (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 93009

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
60 MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_12/2015 - CS 93014

CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 10 MM2, 
ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91933

002-004

26-26-02-142 C 
15-15-04-024 C

2.806,36

2.236,63

60,30
43,89

46,54

50,96
M3

M3

2.295,4010-10-04-001 C 229,5410,00UN

10-10-01-041 C 4.259,19201,00 21,19M

10-10-02-038 C 1.184,0466,00 17,94UN

15.290.0015,2910-10-03-010 C 1.000.00M

28.071,62Total da Etapa ->
107.103,34Total da Sub-Obra ->

B.D.I. ==> 25,00003 PISO QUADRA 18X30 M

003-001
26-26-02-404 C

ESQUADRIAS

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16-FORNE 
CIMENTO E INSTALAQAO

PORTAO DE ACESSO A QUADRA EM TUBO DE AQO 
GALVANIZADO DN 2, E TELA DE ARAME GALVA 
NIZADO

GUARDA-CORPO DE AQO INOX COM MONTANTES T 
UBULARES DE 1.1/2", ESPAQADOS DE 1,2M,T 
RAVESSA DUPLA DE 1.1/2" (TRAVESSA SUPER 
IOR ALTURA 0.92M E TRAVESSA INFERIOR 0.7 
0M), FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO

10.683.29413.2825.85M2

3.169,23360,148,80M226-26-02-446 C

18.196,49507,2935,87M26-26-02-522 C

32.049,01Total da Etapa ->

PISOS

TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LI 
XAMENTO

003-002
26-26-02-829 C 16.202,9345,38357,05M2

16.202,93Total da Etapa ->

PINTURAS

EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI BICOMPONENTE 
(MASSA+CATALIZADOR). 1 DEMAO 
PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM 
QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA 
PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS 
PINTURA ESMALTE FOSCO. DUAS DEMAOS. SOBR 
E SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO

003-003
26-26-02-395 C 26.143,2036,61714,10M2

7.003,5316,21432,05M26-26-02-356 C

41.410,66

1.606,81
57,99

22.85
714,10

70,32
M226-26-02-512 C 

26-26-02-513 C M2

Dt.Cadastre: 20/01/2021

teZuricio Barreto <
Coordenacio

Cad.: '
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO PARCELAVALORQTDE.UND
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 

EVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
76.164,20Total da Etapa ->

003-004
26-26-02-142 C

PATAMAR ELEVADO(PALCO)

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZAN 
DO ARG.CIM/AREIA 1:4
CONCRETO ARMADO FCK=20MPA (PREP. NA OBRA 
C/BETONEIRA), FORMA C/COMPENSADO RESIN. 
12MM, INCLUINDO LANQAMENTO E ADENSAMENT

232,23
2.461,71

46,54

559,48
4,99M3

26-26-02-501 C M3 4,40

26-26-02-928 O 6.734,003.29 2.046,81M3

O
CINTA DE AMARRAQAO DE ALVENARIA MOLDADA 
IN LOCO COM UTILIZAQAO DE BLOCOS CANALET 
A. AF_03/2016 - OS 93205
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - OS 96995
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS VAZADOS D 
E CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM 
) DE PAREDES COM AREA UQUIDA MAIOR OU I 
GUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSEN 
TAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/

554,5708-08-10-024 C 33,6116,50M

30,0715-15-04-024C 50,960,59M3

495,0616-16-03-009C 6,49 76,28M2

60,364,6912,8720-20-01-008 C CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - OS 8

M2

7879
334,1125,96MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 

, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUQAO DE TALISCAS. 
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRiLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - OS 88489
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 
DEMAOS - OS 74245/1

12,87M220-20-02-046 C

197,4315,3412,87M218-18-01-024 C

563,8819.1629,43M218-18-04-003 C

11.663,42Total da Etapa ->

RAMPA
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS VAZADOS D 
E CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM 
) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU I 
GUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSEN 
TAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-A 
RENOSO E COMPACTAQAO MECANIZADA. AF_05/2 
016-CS 94319
ARMACAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA 
Q-138, AGO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM

003-005
16-16-03-009 C 649,9176,288.52M2

192,7551,403,75M315-15-03-012 C

261,6116,6115,75KG26-26-02-511 C

Dt.Cadastre: 20/01/2021

v'Wra Brito ■/
^Engenheir

Cad.: H.610.9 :
Sficretaria da Educacao da

U&uncio
Coordenador

Cad.: 11.635. (
Secretary da Educafflo • 1

c'1 ^Cis aa CPt1 C l 
/16 -o
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PARCELAVALORIDENTIFICAQAO DESCRIQAO QTDE.UND

437,81486,450,9008-08-06-049 C CONCRETO FCK = 20MPA. TRAQO 1:2,7:3 (CIM 
ENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M 
ECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 
- CS 94964

M3

19,984,694,2620-20-01-008 C CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8

M2

7879

MASSA ONICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUQAO DE TALISCAS. 
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 1 
50 MICRAS

110,5925,964,2620-20-02-046 C M2

65,3515,344,2618-18-01-024 C M2

60,988,137.5026-26-02-510 C M2

1.798,98Total da Etapa ->

DIVERSOS

TABELA DE BASQUETE EM VIDRO TEMPERADO 10 
X 1,05MT C/ ARO FLEXiVEL E REDE PROFISSI 
ONAL

ESTRUTURA PARA TABELA DE BASQUETE TRELIQ

003-006

26-26-02-943 O 6.236,256.236,251,00PAR

5.614,045.614,041,00PAR26-26-02-944 O
ADO

12.564,8512.56A85PLACAR ELETRONICO POLIESPORTIVO, DIM. 3,

00 X 1,00 X 0,09M, COM JORNAL ELETRONICO 
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADOF 
10 12 BWG.REVESTIDO EM PVC.MALHA 7,5 X 7 
,5CM, COM TUBOS DE AQO GALVANIZAD COM CO 
STURA,D= 2",FIXADOS A CADA 3M EM BLOCOS 
DE CONCRETO

MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO E=0,20M, H=

1M, PILARETES EM CONCRETO,INCLUSIVE PINT 
URA E FUNDAQAO ALV. PEDRA 
ARQUIBANCADA 2 DEGRAUS C/ MONTANTES EM A 
LVENARIA DE PEDRA,ASSENTO EM CONCRETO AR 
MADO E MURETA H=0,5M.REVESTIDA E PINTADA 
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES 
EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3 , H =255 C 
M, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, R 
EDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E 
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO 
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS 
DE 3.00 X 2.00 M EM TUBO DE ACO GALVANI

ZADO 3 COM REQUADRO EM UBO DE 1 ,PIN-

1.00UN26-26-02-945 O

90.170.42303,41297,19M226-26-02-592 C

54.269,72473,31114,66M26-26-02-932 O

33.116,161.478,4022,40M26-26-02-930 O

1.868,531.868,531,00CJ26-26-02-133 C

3.101,163.101.161,00CJ26-26-02-126 C

Dt.Cadastre: 20/01/2021

yruufi'cio Barreto U7 
Coordenaclor da CP^ t- 

Cad.: 11.635.716-5 
Secretary da Educufao ci

T.'l.i
y.'lr

Samara Brito So.
Enqenheira Cis-i 

Cad: 11-610.947-J 
Secret aria da Educacao i.a ••• >
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TURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETI 
CO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM 
REDE DE PROTEQAO EM NYLON MALHA 10 X 10C 
M PARA QUADRA DE ESPORTE - FORNECIMENTOE 
INSTALAQAO

10.125,0018,7526-26-02-553 C 540,00M2

217.066,13Total da Etapa ->
354.944,67Total da Sub-Obra ->

B.D.I. ==> 25,00COBERTURA QUADRA 18X30 M004

004-001

26-26-02-370 C
SERVIQOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVES DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 

S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES

5.822,167,46780,45M2

5.822,16Total da Etapa ->
004-002

26-26-02-118 C
MOVIMENTO DE TERRA

TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M

7.996,4418,01444,00M3

3.084,1050,9660,5215-15-04-024 C M3

4.882,98
15.963,52

46,54104,92
Total da Etapa ->

26-26-02-142 C M3

FUNDAQOES E ESTRUTURAS

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VI 
GAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BO 
MBA LANQAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENT 
O. AF_06/2017 - CS 96557

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, CO 
M USO DE BOMBA EM EDIFICAQAO COM SEQAO M 
£DIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M2 - LANQ 
AMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/ 
2015-CS 92722

LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BL 
OCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/201 
7 - CS 96616

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT

A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONT

AGEM. AF_06/2017 - CS 96547

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT

A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 10 MM - MONTAG

EM. AF_06/2017 - CS 96546

CHAPA DE AGO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 (
22,23 MM) 174,28 KG/M2

CHUMBADOR DE AQO TIPO PARABOLT, 5/8 X200 
MM, COM PORCA E ARRUELA 
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/

2015-CS 92779

004-003

08-08-06-063 C 23.578.64514,9345.79M3

1,698,20490,813,46M308-08-06-026 C

1.887,55666,982,83M308-08-03-003 C

20.619,4210,451,973,15KG08-08-05-117 C

2.071,4212,58164,66KG08-08-05-116 C

25.726,4914,451.780,38KG26-26-02-243 C

3.442,4116,83204,54N26-26-02-515 C

1.067,0410,26104,00KG08-08-05-037 C

Dt.Cadastre: 20/01/2021

wilricio Barre'o Curjl
rpM'CG-t

Cad.. 11.635 716-5 
Secretary da Educafao cs C

Samara Bj/fo Sa. 
Engermeira Ci*/.l 

Cad.: 11.610.947-j 
vor-otaria da Educa$ao da

oordenacJor ca
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ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AFJ2/2 

015 - CS 92775

FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO 
RMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM, 4 UTILIZAQOES. AF_06/2017 - CS 965

2.024,9908-08-05-033 C 18,51KG 109,40

19.300,8108-08-04-125 C 151,13M2 127,71

35

FABRICAQAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRU 
TURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA. E=2 
5 MM. AF_09/2020 - CS 92269

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 8 MM - MONTAGE 
M. AF_06/2017 - CS 96545

FABRICAQAO DE FCRMA PARA VIGAS, COM MADE 
IRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 - CS 
92270

08-08-04-018 C 3.543,3223.04 153,79M2

08-08-05-115 C 1.219,7114,51KG 84,06

08-08-04-019 C 126,33 659,445,22M2

106.839,44Total da Etapa ->
004-004

04-04-11-025 C
COBERTURA

(COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) FABRICAQAO E 
INSTALAQAO DE TESOURA INTEIRA EM AQO, P 

ARA VAOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIP 
O DE TELHA, INCLUSO IQAMENTO. AFJ2/2015 
- CS 92593

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 (

22,23 MM) 174,28 KG/M2

BARRA PARA CONTRAVENTAMENTO DE 1/2 A 1 1

107.327,3510,1310.595,00KG

1.616,5214,45111,87KG26-26-02-243 C

26.749,0951.33521.12KG26-26-02-516 C
12

69.483,92TELHAMENTO COM TELHA DE AQO/ALUMINIO E = 
0,5 MM, COM AT£ 2 AGUAS, INCLUSO IQAMEN 

TO. AF_07/2019 - CS 94213

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA D 
E VIDRO E = 0.6 MM, PARA TELHADO COM INC 
LINAQAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, 
INCLUSO IQAMENTO. AF_07/2019 - CS 94449 
CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, D 
IAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRAC 
ADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO 
CALHA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO NUMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO T 
RANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - CS 9422

68.661.012,00M204-04-04-001 C

12.776,1674,28172,00M204-04-10-001 C

1.957,8065,2630,00M26-26-02-163 C

5.523,0282.6866,80M04-04-08-002 C

8
42.569,2815,162.808.00KGESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PER 

FIL I , QUALQUER BITOLA

26-26-02-517 C

268.003,14Total da Etapa ->

PINTURAS

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBR

004-005

26-26-02-513 C 22.668,8022.85992,07M2

D{.Cadastre: 20/01/2021

Si'A:..'-Samara Bril;
Enqenheira Cnh 

Cad.: 11.610.94?-) 
Secrefar/a da £duca?ao da Ben J

■arretc Cuifui 
Coordenadcr da CPM’Ccrir 

Cad.: 11.635.716-5 
Secretana da Eduagao da P.

uriCh
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PARCELAIDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALORQTDE.UND
E SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 

EVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, 
PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPE 
SSURA DE 25 MICRA.

12.500,0812.6026-26-02-518C 992,07M2

35.168,88Total da Etapa ->
INSTALAQOES ELETRICAS
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
J0/2017-CS 96995
CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 2,5 MM2, 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, A 
NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 91928
TOMADA M£DIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNE 

CIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91

004-006
26-26-02-142 C 1.047.15

834,72
46.54

50,96
22.50

16,38
M3

15-15-04-024 C M3

789,974,01197,0010-10-03-003 C M

3.824,85593,00 6,4510-10-03-005 C M

194,7032,456,00UN10-10-06-051 C

996
760,8895,11luminAria ARANDELA TIPO TARTARUGA. COM G 

RADE. DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORES 
CENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AF_02/2020 - CS 97608 

REFLETOR SIMPLES LED 150W DE POTENCIA, B 
RANCO FRIO, 6500K, BIVOLT-FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC. DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTA 
LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AF_12/2015 - CS 91871 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 M 
M (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_12/2015 - CS 93008
FIXAQAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DlAMET 
ROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAQA 
DEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2. FIXADA 
EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 - 
CS 91173
CONDULETE DE PVC. TIPO TB. PARA ELETRODU 
TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APA 
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11 
/2016-CS 95814
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST

8,00UN10-10-11-007 C

2.780,40347,558,00UN26-26-02-002 C

922.3212,8172,00M10-10-01-037 C

1.108,5014,7875,00M10-10-01-040 C

64,401,6140,00M12-12-11-038 C

67,0416.764,00UN10-10-04-044 C

537,049,5956,00UN10-10-02-010 C

Dt.Cadastre: 20/01/2021
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PARCELAIDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALORQTDE.UND
ALAQAO. AF_12/2015 - CS 91884

246,8030,858,0010-10-04-004 C UNCAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA (2,00 M DO P 
ISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECI 
MENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 9193

9
30,9310,3110-10-04-006 C 3,00CAIXA RETANGULAR 4X2 BAIXA (0,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNEC 
IMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 919

UN

41

2.754,48229,5410-10-04-001 C 12,00CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D 
RENO BRITA - CS 83446

CUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 

F_10/2020 - CS 101875

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 10A- FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O.AFJ0/2020 -CS 93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O.AF_10/2020 -CS 93654

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
,AF_10/2020 -CS 93668

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMI 
NAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSA 
MAXIMA DE 45KA(TIPO AC)

UN

358,03358,031,00UN10-10-05-026 C

37,9812,663,00UN10-10-05-001 C

13,3513,351,00UN10-10-05-002C

80,6580,651,00UN10-10-05-016 C

179,84179,841,00UN26-26-02-049 C

131,73131,731,00UN26-26-02-909 C

16.765,76Total da Etapa ->

SPDA

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
CONECTOR DE MEDIQAO EM BRONZE COM 4 PARA 
FUSOS PARA CABOS DE COBRE 16-70MM2-REF.T 
EL-560(PARA RAIO)

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2017 - CS 
96985

CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRC 
ULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO =
0,3 M. AF 05/2018 - CS 98111 

004-007

26-26-02-142 C 
15-15-04-024 C

1.675,44

1.335,15
46,54

50,96
36,00

26,20

M3

M3

2.172,6036.2160.00M26-26-02-316 C

6.165.6051,38120.00M26-26-02-317 C

396,2028.3014,00UN26-26-02-519 C

459,3432,8114,00UN26-26-02-536 C

912,9465.2114,00UN10-10-14-011 C

385,1427,5114,00UN12-12-07-050 C

Dt.Cadastro: 20/01/2021

lullin'cio Barrefo Cihf 
Coordenador da CPM/C 

Cad.. 11.635.716-5 
Secretana da Educc,'yao da 5

Camera Bnw Santan
Engenheira Civil 

Cad.: 11.610.947-3 
Secretaria da Educapao da Banin

■ i
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CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAQAO,40X40X15,CO 
M BARRAMENTO PARA NEUTRO-FORNECIMENTO El 
NSTALAQAO 
SOLDA EXOTERMICA

26-26-02-534 C 568,731,00 568,73UN

26-26-02-535 C 37,93 682,74
14.753,88

18,00UN
Total da Etapa ->

004-008
05-05-01-017 C

DRENAGEM PLUVIAL
TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNE 
CIMENTO E INSTALACAO - CS 83671 
CAIXA DE INSPEQAO EM CONCRETO PRE-MOLDAD 
ADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIM 
ENTO E INSTALACAO
CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, 
DIAMETRO 200 MM 

LIMPEZA FINAL DA OBRA

70.05 14.010,00200,00M

26-26-02-949 O 526,18 7.892,70UN 15,00

26-26-02-521 C 4.576.00110,00 41,60M

3.007,88
29.486,58

26-26-02-364 C 3,29914,25
Total da Etapa ->

M2

492.803,36Total da Sub-Obra ->

1.002.591,30Total da Obra ->

S«rS,aAed»«5ao<”‘'

ria’da Educagao da Bah jSecreta

Dt.Cadastre: 20/01/2021
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALOR PARCELAUND QTDE.

ADMINISTRAQAO

ADMINISTRAQAO DA OBRA

ADMINISTRAQAO LOCAL

B.D.I. ==> 25,00001

001-001

27-27-01-043 O 48.265,95 48.265,95

48.265,95
1,00UN

Total da Etapa ->
48.265,95Total da Sub-Obra ->

IMPLANTAQAO002 B.D.I. ==> 25,00

002-001

26-26-02-411 C

SERVIQOS PRELIMINARES

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITO 
RIO, PISO EM CIMENTADO, PAREDES EM COMPE 
NSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIME 
NTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E 
ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZAD

20,00 408,98 8.179,60M2

26-26-02-524 C 411,43 3.291,448.00M2
O

26-26-02-525 C SONDAGEM P/ RECONHECIMENTO DO SBSOLO C/T 
UBO DE REVESTIMENTO DlAMETRO 2 1/2" (PE 
RCUSSAO)

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 - 
CS 98459

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAQAO EM TERRENO C 
OM ENXADA.AF_05/2018 - CS 98524 
MOBILIZACAO, DESMOBILIZAQAO E INSTALACAO 
DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM

40,00 102,75 4.110,00M

27.338,6402-02-01-032 C 98 61M2 277.24

25-25-03-009 C 3,64 3.557,44977,32M2

1.453,1026-26-02-331 O 1,00 1.453,10UN

47.930,22Total da Etapa ->
DEMOLIQOES E RETIRADAS

PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DlAMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/20 
18 - CS 98535

RETIRADA DE POSTE EM CONCRETO

RETIRADA DE ARBUSTO C/ DESTOCAMENTO E RE
MOQAO

REMOQAO DE ALAMBRADO 
DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A 
F_12/2017 - CS 97622

DEMOLIQAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT 

AMENTO. AFJ2/2017 - CS 97626 
REMOQAO DE ESQUADRIA METALICA. COM OU SE 
M REAPROVEITAMENTO 
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES

002-002

25-25-05-011 C 1.144,40 2.288,802,00UN

1.880,92

290,52

470,23

72,63

4,0026-26-02-109 C 
26-26-02-167 C

UN

4,00UN

13.558,40

816,62

35,06

56,28

386,7226-26-02-195 C 
22-22-01-003 C

M2

14,51M3

1.668,74595,982,80M322-22-01-007 C

466,3825,9118,00M226-26-02-594 C

4,423,86

25.394,24
315,9914,00M326-26-02-365 O

Total da Etapa ->

INSTALAQAO ELETRICA

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D

002-003

26-26-02-142 C 
15-15-04-024 C

2.806,36

2.236,63

46,54

50,96

60,30

43.89

M3

M3

2.295,40229,5410,00UN10-10-04-001 C

Dt.Cadastre: 20/01/2021
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RENO BRITA - CS 83446

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M 
M (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2 
/2015-CS 93009

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL. DN 
60 MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_12/2015 - CS 93014

CABO DE COBRE FLEXlVEL ISOLADO, 10 MMJ, 
ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91933

10-10-01-041 C 21,19 4.259,19M 201,00

10-10-02-038 C 1.184,0466,00 17,94UN

10-10-03-010 C 15,29 15.290,00M 1.000,00

Total da Etapa -> 28.071,62
Total da Sub-Obra -> 101.396,08

003 PISO QUADRA 18X30 M B.D.I. ==> 25,00

003-001

26-26-02-404 C
ESQUADRIAS

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16-FORNE 
CIMENTO E INSTALAQAO

PORTAO DE ACESSO A QUADRA EM TUBO DE AQO 
GALVANIZADO DN 2, E TELA DE ARAME GALVA 

NIZADO

GUARDA-CORPO DE AQO INOX COM MONTANTES T 
UBULARES DE 1.1/2", ESPAQADOS DE 1,2M.T 
RAVESSA DUPLA DE 1.1/2" (TRAVESSA SUPER 
IOR ALTURA 0,92M E TRAVESSA INFERIOR 0,7 
0M), FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO

413,28 10.683,29M2 25,85

26-26-02-446 C 3.169,238,80 360,14M2

26-26-02-522 C 507,29 18.196,4935,87M

32.049,01Total da Etapa ->
003-002
26-26-02-829 C

PISOS

TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LI 
XAMENTO

45,38 32.405,86714,10M2

32.405,86Total da Etapa ->

PINTURAS

EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI BICOMPONENTE 
(MASSA+CATALIZADOR), 1 DEMAO 
PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM 
QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA 
PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS 
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBR 
E SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 

EVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

003-003

36,61 26.143,20714,10M226-26-02-395 C

7.003,5316,21432,05M26-26-02-356 C

57,99
22,85

41.410,66

1.606,81

714,10

70,32

M226-26-02-512 C 
26-26-02-513 C M2

76.164,20Total da Etapa ->

PATAMAR ELEVADO(PALCO)

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZAN 
DO ARG.CIM/AREIA 1:4

CONCRETO ARMADO FCK=20MPA (PREP. NA OBRA 
C/BETONEIRA), FORMA C/COMPENSADO RESIN.

003-004

26-26-02-142 C 
26-26-02-501 C

232,23

2.461,71

46,54

559,48

4,99M3

4,40M3

6.734,002.046,813,29M326-26-02-928 O

Dt.Cadastro: 20/01/2021

temjncioBarretG Cun^y 
Coordenador da CPM'CCtN;:
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Secretary da Educafao da 8



WinMaster - Planilha Or^amentaria 
SEC (A)
Reajuste -1

L.S (P/A): 114,02%- 0,00% 

Obra : 15429E-ADEQUAQAO DE QUADRA 18X30M-C.E. POLIVALENTE DE CARAVELAS

27/01/2021 10:58:04 Pag. 3

Lie.
IDENTIFICAQAO DESCRIQAO PARCELAVALORUND QTDE.

12MM, INCLUINDO LANQAMENTO E ADENSAMENT
O
CINTA DE AMARRAQAO DE ALVENARIA MOLDADA 
IN LOCO COM UTILIZAQAO DE BLOCOS CANALET 
A. AF_03/2016 - CS 93205
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS VA2ADOS D 
E CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM 
) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU I 
GUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSEN 
TAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8

08-08-10-024 C 554,5733.61M 16,50

15-15-04-024 C 30,070,59 50,96M3

16-16-03-009 C 76,28 495,06M2 6,49

20-20-01-008 C 12,87 4,69 60.36M2

7879

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUQAO DE TALISCAS. 
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRIUCA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 
DEMAOS - CS 74245/1

20-20-02-046 C 25,96 334.11M2 12,87

18-18-01-024 C 15,34 197,4312,87M2

18-18-04-003 C 563,8829,43 19,16M2

11.663,42Total da Etapa ->
003-005
16-16-03-009 C

RAMPA
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS VAZADOS D 
E CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM 
) DE PAREDES COM AREA LlQUIDA MAIOR OU I 
GUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSEN 
TAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-A 
RENOSO E COMPACTAQAO MECANIZADA. AF_05/2 
016-CS 94319

ARMACAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA 
Q-138, AGO CA-60, 4.2MM, MALHA 10X10CM 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAQO 1:2,7:3 (CIM 
ENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M 
ECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 
- CS 94964

649,9176,288,52M2

192,7551,403,7515-15-03-012 C M3

16,61 261,61KG 15,7526-26-02-511 C

437,81486,450,90M308-08-06-049 C

19,984,694,26M2CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8

20-20-01-008 C

7879
110,5925,96MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 4,26M220-20-02-046 C

Dt.Cadastro: 20/01/2021
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, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MEGA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUQAO DE TALISCAS. 
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF

18-18-01-024 C 65,354,26 15,34M2

_06/2014 - CS 88489

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO. ESPESSURA 1 
50 MICRAS

26-26-02-510C 8,13 60,98M2 7,50

1.798,98Total da Etapa ->
003-006 DIVERSOS

TABELA DE BASQUETE EM VIDRO TEMPERADO 10 
X 1,05MT C/ ARO FLEXiVEL E REDE PROFISSI 
ONAL

ESTRUTURA PARA TABELA DE BASQUETE TRELIQ 
ADO

PLACAR ELETRONICO POLIESPORTIVO. DIM. 3,
00 X 1,00 X 0.09M, COM JORNAL ELETRONICO 
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADOF 
10 12 BWG.REVESTIDO EM PVC.MALHA 7,5 X 7 
,5CM, COM TUBOS DE AQO GALVANIZAD COM CO 
STURA,D= 2",FIXADOS A CADA 3M EM BLOCOS 
DE CONCRETO

MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO E=0,20M. H=
1M, PILARETES EM CONCRETO,INCLUSIVE PINT 
URA E FUNDAQAO ALV. PEDRA 
ARQUIBANCADA 2 DEGRAUS C/ MONTANTES EM A 
LVENARIA DE PEDRA,ASSENTO EM CONCRETO AR 
MADO E MURETA H=0,5M,REVESTIDA E PINTADA 
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES 
EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3 , H =255 C 

M. PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, R 
EDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E 
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO 
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS 
DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANI
ZADO 3 COM REQUADRO EM UBO DE 1 .PIN
TURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETI 
CO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM 
REDE DE PROTEQAO EM NYLON MALHA 10 X 10C 
M PARA QUADRA DE ESPORTE - FORNECIMENTOE 
INSTALAQAO

26-26-02-943 O 6.236,251,00 6.236,25PAR

26-26-02-944 O 1,00 5.614,04 5.614,04PAR

26-26-02-945 O 12.564,85 12.564.85UN 1.00

26-26-02-592 C 90.170,42297,19 303,41M2

26-26-02-932 O 54.269,72114,66 473,31M

33.116,1626-26-02-930 O 1.478,4022,40M

1.868,53 1.868,5326-26-02-133 C 1,00CJ

3.101,163.101,161,0026-26-02-126 C CJ

10.125,0018,75540,0026-26-02-553 C M2

217.066,13Total da Etapa ->
371.147,60Total da Sub-Obra ->

B.D.I. ==> 25,00COBERTURA QUADRA 18X30 M004

SERVIQOS PRELIMINARES004-001

Dt.Cadastre: 20/01/2021

atreTc CumImvricio 
Coordenador da CPM/CQi'irito Sort an <
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LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 

S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES

5.822,1626-26-02-370 C 7,46780,45M2

5.822,16Total da Etapa ->
004-002

26-26-02-118 C
MOVIMENTO DE TERRA

TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M

7.996,44444,00 18,01M3

15-15-04-024 C 3.084,1060,52 50,96M3

26-26-02-142 C 46,54 4.882,98
15.963,52

104,92

Total da Etapa ->
M3

FUNDAQOES E ESTRUTURAS

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VI 
GAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BO 
MBA LANQAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENT 
O. AF_06/2017-CS 96557

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA. CO 
M USO DE BOMBA EM EDIFICAQAO COM SEQAO M 
EDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 MJ - LANQ 
AMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/ 
2015-CS 92722

LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BL 
OCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/201 
7- CS 96616

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT

A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONT

AGEM. AF_06/2017 - CS 96547

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT

A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 10 MM - MONTAG

EM. AF_06/2017 - CS 96546

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 (

22,23 MM) 174,28 KG/M2

CHUMBADOR DE AQO TIPO PARABOLT, 5/8 X200 
MM, COM PORCA E ARRUELA 
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO T^RREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/

2015-CS 92779

ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2 
015-CS 92775

FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE F6 
RMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM, 4 UTILIZAQOES. AF_06/2017 - CS 965

004-003

08-08-06-063 C 514,93 23.578,6445,79M3

08-08-06-026 C 490,81 1.698,203,46M3

1.887,5508-08-03-003 C 666,98M3 2,83

10,45 20.619,4208-08-05-117 C 1.973,15KG

2.071,4212,5808-08-05-116 C KG 164,66

25.726,4914,451.780,3826-26-02-243 C KG

16,83 3.442,41204,5426-26-02-515 C N

1.067,0410,26104.00KG08-08-05-037 C

2.024,9918,51109,40KG08-08-05-033 C

19.300,81151.13127,71M208-08-04-125 C

35

Dt.Cadastre: 20/01/2021

^suncioBarreto Cur v 
Coordenador da CFWCGiilr 
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FABRICAQAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRU 
TURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM. AF_09/2020 - CS 92269 
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 8 MM - MONTAGE 
M. AF_06/2017 - CS 96545

FABRICAQAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADE 
IRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 - CS 
92270

08-08-04-018 C 3.543,3223,04 153,79M2

08-08-05-115 C 1.219,71KG 84,06 14,51

08-08-04-019 C 5,22 126,33 659,44M2

106.839,44Total da Etapa ->
004-004 COBERTURA

(COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) FABRICAQAO E 
INSTALAQAO DE TESOURA INTEIRA EM AQO, P 

ARA VAOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIP 
O DE TELHA, INCLUSO IQAMENTO. AFJ2/2015 
- CS 92593

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 (
22,23 MM) 174,28 KG/M2
BARRA PARA CONTRAVENTAMENTO DE 1/2 A 1 1

04-04-11-025 C 10,13 107.327,35KG 10.595.00

26-26-02-243 C 14,45 1.616,52KG 111,87

26-26-02-516 C 521,12 51,33 26.749,09KG
12
TELHAMENTO COM TELHA DE AQO/ALUMINIO E = 
0.5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IQAMEN 

TO. AF_07/2019 - CS 94213
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA D 
E VIDRO E = 0,6 MM. PARA TELHADO COM INC 
LINAQAO MAIOR QUE 10“, COM ATE 2 AGUAS, 
INCLUSO IQAMENTO. AF_07/2019 - CS 94449 
CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC. D 
IAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRAC 
ADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO 
CALHA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO NUMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO T 
RANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 - CS 9422

04-04-04-001 C 68,66 69.483,921.012,00M2

74,28 12.776,1604-04-10-001 C 172,00M2

1.957,8065,2626-26-02-163 C 30,00M

82,68 5.523,0204-04-08-002 C 66,80M

8
42.569,2815,162.808,00KG26-26-02-517 C ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PER 

FIL I , QUALQUER BITOLA
268.003,14Total da Etapa ->

PINTURAS

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBR 
E SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 

EVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, 
PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPE 
SSURA DE 25 MICRA.

004-005
26-26-02-513 C 22.668,8022,85992,07M2

12.500,0812.60992,07M226-26-02-518 C

35.168,88Total da Etapa ->

INSTALAQOES eletricas

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M
004-006
26-26-02-142 C 1.047,1546,5422,50M3

Dt.Cadastre: 20/01/2021
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15-15-04-024 C REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 

_10/2017 - CS 96995
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 2,5 MM2, 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91926

834,7216,38 50,96M3

10-10-03-003 C 4,01 789,97M 197,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, A 
NTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 91928
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNE 

CIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91

10-10-03-005 C 6,45 3.824.85M 593,00

10-10-06-051 C UN 6,00 32,45 194,70

996

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM G 
RADE. DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORES 
CENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AF_02/2020 - CS 97608 

REFLETOR SIMPLES LED 150W DE POTENCIA, B 
RANCO FRIO, 6500K, BIVOLT -FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AFJ2/2015-CS 91871 
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 M 
M (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_12/2015 - CS 93008

FIXAQAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DlAMET 
ROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAQA 
DEIRA METAUCA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA 
EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 - 
CS 91173

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODU 
TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (SAT), APA 
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11 
/2016-CS 95814
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST 
ALAQAO. AF_12/2015 - CS 91884 
CAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA (2,00 M DO P 
ISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECI 
MENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 9193

10-10-11-007 C 8,00 95,11 760,88UN

26-26-02-002 C 2.780,40UN 8,00 347,55

10-10-01-037 C 922,3272,00 12,81M

10-10-01-040 C 1.108,5075,00 14,78M

12-12-11-038 C 40,00 1,61 64,40M

67,0410-10-04-044 C 16,76UN 4,00

537,049,5910-10-02-010 C 56,00UN

246,8030.858,0010-10-04-004 C UN

9
30,9310,313,0010-10-04-006 C UNCAIXA RETANGULAR 4X2 BAIXA (0.30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNEC 
IMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 919
41

Dt.Cadastre: 20/01/2021

Brito 
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10-10-04-001 C 2.754,48CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D 

RENO BRITA - CS 83446

QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 

F_10/2020 - CS 101875

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O.AF_10/2020-CS 93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O.AF_10/2020-CS 93654

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NO 
MINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
,AF_10/2020-CS 93668

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMI 
NAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSA 
‘MAXIMA DE 45KA(TIPO AC)

229,54UN 12,00

10-10-05-026 C 358.03 358,031.00UN

10-10-05-001 C 12,66 37,983,00UN

10-10-05-002 C 13,35 40,053.00UN

10-10-05-016 C 1,00 80,65 80,65UN

26-26-02-049 C 179,84 179,841,00UN

26-26-02-909 C 131,731,00 131,73UN

16.792,46Total da Etapa ->
004-007

26-26-02-142 C 
15-15-04-024 C

SPDA

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
CONECTOR DE MEDIQAO EM BRONZE COM 4 PARA 
FUSOS PARA CABOS DE COBRE 16-70MMJ-REF.T 
EL-560(PARA RAIO)

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2017 - CS 
96985

CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRC 
ULAR, EM POLIETILENO, DlAMETRO INTERNO =

0,3 M. AF_05/2018 - CS 98111

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAQAO,40X40X15,CO
M BARRAMENTO PARA NEUTRO-FORNECIMENTO El

nstalaqAo 
SOLDA EXOTERMICA

1.675,44

1.335,15
36.00

26,20

46,54

50,96

M3

M3

2.172,6026-26-02-316 C 36,2160,00M

6.165.6026-26-02-317 C 51,38M 120,00

396,2028,3026-26-02-519 C 14,00UN

459,3432,8126-26-02-536 C 14,00UN

912,9465,2110-10-14-011 C 14,00UN

385,1427,5114,0012-12-07-050 C UN

568,73568,731,00UN26-26-02-534 C

682,74

14.753,88
37,9318,00UN26-26-02-535 C

Total da Etapa ->

DRENAGEM PLUVIAL

TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNE 
CIMENTO E INSTALACAO - CS 83671

004-008

05-05-01-017 C 14.010,0070,05200,00M

Dt.Cadastre: 20/01/2021

mmiricio Barreto Cun':) 
Coordenadoi’ da CP M/C Cl Hr 
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26-26-02-949 O CAIXA DE INSPEQAO EM CONCRETO PRE-MOLDAD 

ADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIM 
ENTO E INSTALACAO
CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, 
DIAMETRO 200 MM 

LIMPEZA FINAL DA OBRA

526,18 7.892,70UN 15,00

26-26-02-521 C M 110,00 41,60 4.576.00

26-26-02-364 C 914,25
Total da Etapa ->

M2 3,29 3.007,88
29.486,58

Total da Sub-Obra -> 492.830,06

Total da Obra -> 1.013.639,69

•-aasssf
/?/

Brito Santano

C ■taria da Educa?ao da Bahia

a ra

Dt.Cadastro: 20/01/2021
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ADMINISTRAQAO

ADMINISTRAQAO DA OBRA
ADMINISTRAQAO LOCAL

001 B.D.I. ==> 20,77

001-001
27-27-01-039 0 1,00 46.036,76 46.036,76

46.036,76
UN

Total da Etapa ->
Total da Sub-Obra -> 46.036,76

IMPLANTAQAO 

SERVIQOS PRELIMINARES
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITO 
RIO, PISO EM CIMENTADO, PAREDES EM COMPE 
NSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIME 
NTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E 
ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZAD

002 B.D.I. ==> 20,77

002-001
26-26-02-411 C 20,00M2 395,14 7.902,80

26-26-02-524 C M2 8,00 397,50 3.180,00
O

26-26-02-525 C SONDAGEM P/ RECONHECIMENTO DO SBSOLO C/T 
UBO DE REVESTIMENTO DIAMETRO 2 1/2" (PE 
RCUSSAO)

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 - 
OS 98459

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAQAO EM TERRENO C 
OM ENXADA.AF_05/2018 - OS 98524 
MOBILIZACAO, DESMOBILIZAQAO E INSTALACAO 
DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM

M 40,00 99,27 3.970,80

02-02-01-032 C 277,24 95,28M2 26.415,43

25-25-03-009 C 3,51M2 977,32 3.430,39

26-26-02-331 O UN 1,00 1.403,93 1.403,93

46.303,35Total da Etapa ->
DEMOLigOES E RETIRADAS
PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DlAMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/20 
18-CS 98535

RETIRADA DE POSTE EM CONCRETO

RETIRADA DE ARBUSTO C/ DESTOCAMENTO E RE
MOQAO

REMOQAO DE ALAMBRADO 
DEMOLigAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A 
F_12/2017 - CS 97622

DEMOLigAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT 

AMENTO. AF_12/2017 - CS 97626 
REMOgAO DE ESQUADRIA METALICA, COM OU SE 
M REAPROVEITAMENTO

002-002
25-25-05-011 C UN 3,00 1.105,67 3.317,01

26-26-02-109 C 454,31
70,17

1.817,24
140,34

UN 4,00
26-26-02-167 C 2,00UN

26-26-02-195 C 4.878.72

978,66
144,00

18,00

33,88
54,37

M2
22-22-01-003 C M3

1.036.4622-22-01-007 C 575,81M3 1,80

25,04 450,7218,0026-26-02-594 C M2

12.619,15Total da Etapa ->

INSTALAgAO ELETRICA
ESCAVAgAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D 
RENO BRITA - CS 83446

002-003
26-26-02-142 C 
15-15-04-024 C

2.711,09 
2 161,14

44,96
49,24

60,30
43,89

M3
M3

2.217,70221,7710,00UN10-10-04-001 C

Dt.Cadastre: 20/01/2021

ncio arreto Cunl/a 
'-'Oordenaclor da CPM/COl^ 

*pae/..' 11.635.716-5 
Secretana aa Educatfo da Bahia

'Samara B/ilo Santana
Fncie/heirs Civil 

Ca d.'.l 1-610.947-3 
Se.cretaria da Educagao da Bams
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ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M 
M (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 93009
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
60 MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_12/2015 - CS 93014

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, 
ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015 - CS 91933

10-10-01-041 C M 201,00 20,47 4.114,47

10-10-02-038 C 17,33UN 66,00 1.143,78

10-10-03-010 C M 1.000,00 14,77 14.770,00

27.118,18Total da Etapa ->
Total da Sub-Obra -> 86.040,68

003 PISO QUADRA 18X30 M B.D.I. ==> 20,77

003-001
26-26-02-404 C

ESQUADRIAS
GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16-FORNE 
CIMENTO E INSTALAQAO
PORTAO DE ACESSO A QUADRA EM TUBO DE AQO 
GALVANIZADO DN 2, E TELA DE ARAME GALVA 
NIZADO

GUARDA-CORPO DE AQO INOX COM MONTANTES T 
UBULARES DE 1.1/2", ESPAQADOS DE 1,2M,T 
RAVESSA DUPLA DE 1.1/2" (TRAVESSA SUPER 
IOR ALTURA 0,92M E TRAVESSA INFERIOR 0,7 
0M), FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO

10.321,65M2 25,85 399,29

26-26-02-446 C M2 8,80 347,95 3.061,96

26-26-02-522 C 490,12 17.580,60M 35,87

30.964,21Total da Etapa ->
003-002
26-26-02-829 C

PISOS
TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LI 
XAMENTO

31.306,14714,10 43,84M2

31.306,14Total da Etapa ->
003-003
26-26-02-395 C

PINTURAS
EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI BICOMPONENTE 
(MASSA+CATALIZADOR), 1 DEMAO 
PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM 
QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA 
PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS 
PINTURA ESMALTE FOSCO. DUAS DEMAOS, SOBR 
E SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 

EVOLVER (AR-COMPRIMIDO).

35,37 25.257,72714,10M2

26-26-02-356 C 15,66 6.765,90432,05M

56,03
22,08

40.011,02
1.552,67

26-26-02-512 C 714.10

70,32
M2

26-26-02-513 C M2

73.587,31Total da Etapa ->

PATAMAR ELEVADO(PALCO)
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1.5M 
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZAN 
DO ARG.CIM/AREIA 1:4
CONCRETO ARMADO FCK=20MPA (PREP. NA OBRA 
C/BETONEIRA), FORMA C/COMPENSADO RESIN. 
12MM, INCLUINDO LANQAMENTO E ADENSAMENT

003-004
26-26-02-142 C 
26-26-02-501 C

224,35
2.378,38

44,96
540,54

4,99M3
4,40M3

6.506,141.977,553,29M326-26-02-928 O

Dt.Cadastre: 20/01/2021

^A^S-^rreTo Cuof) 
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Secretaria da Educafao da Ba'va
Secretana
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O
CINTA DE AMARRAQAO DE ALVENARIA MOLDADA 
IN LOCO COM UTILIZAQAO DE BLOCOS CANALET 
A. AF_03/2016 - CS 93205

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS VAZADOS D 
E CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM 
) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU I 
GUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSEN 
TAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L AF 06/2014 - CS 8

08-08-10-024 C 16,50 32,48 535,92M

15-15-04-024 C 49,24 29,05M3 0,59

16-16-03-009 C 6,49 73,69 478 25M2

20-20-01-008 C M2 12,87 4,53 58.30

7879

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUgAO DE TALISCAS. 
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 
DEMAOS - CS 74245/1

20-20-02-046 C M2 12,87 25,08 322,78

18-18-01-024 C 12,87 14,82 190,73M2

18-18-04-003 C 29,43 18,51 544,75M2

Total da Etapa -> 11.268,65

003-005
16-16-03-009 C

RAMPA
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS VAZADOS D 
E CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM 
) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU I 
GUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSEN 
TAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-A 
RENOSO E COMPACTAQAO MECANIZADA. AF_05/2 
016-CS 94319

ARMACAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA 
Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAQO 1:2,7:3 (CIM 
ENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M 
ECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 
- CS 94964

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8

73,69 627,848,52M2

186,2315-15-03-012 C 49,663,75M3

252,7916,0526-26-02-511 C 15,75KG

422,99469,990,9008-08-06-049 C M3

19,304,534,26M220-20-01-008 C

7879
106,84MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 

, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECA

25,084,26M220-20-02-046 C

DI.Cadastre: 20/01/2021

_ arrelo CurTJ
Coordenador da CPM'CCI 

Cad.: 11.635.716-5 
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^ Engenh/ira Civil 

Cad.: 1/^610.947-3 
Secreiaria da Educa<;ao da Baha
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NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES.ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUQAO DE TALISCAS. 
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRiLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 
06/2014-CS 88489

18-18-01-024 C 14,82 63.13M2 4,26

26-26-02-510 C FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 1 
50 MICRAS

7,85 58,88M2 7,50

1.738,00Total da Etapa ->
003-006

26-26-02-943 O
DIVERSOS

TABELA DE BASQUETE EM VIDRO TEMPERADO 10 
X 1,05MT C/ ARO FLEXIVEL E REDE PROFISSI 
ONAL

6.025,221,00 6.025,22PAR

26-26-02-944 O ESTRUTURA PARA TABELA DE BASQUETE TRELIQ 5.424,061,00 5.424,06PAR
ADO

PLACAR ELETR6NICO POLIESPORTIVO, DIM. 3,

00 X 1,00 X 0,09M, COM JORNAL ELETRONICO

- FORNECIMENTO e instalaqao 
ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADOF 
10 12 BWG.REVESTIDO EM PVC.MALHA 7,5 X 7 
,5CM, COM TUBOS DE AQO GALVANIZAD COM CO 
STURA,D= 2",FIXADOS A CADA 3M EM BLOCOS 
DE CONCRETO

MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO E=0,20M, H=

1M, PILARETES EM CONCRETO,INCLUSIVE PINT 
URA E FUNDAgAO ALV. PEDRA 
ARQUIBANCADA 2 DEGRAUS Cl MONTANTES EM A 
LVENARIA DE PEDRA,ASSENTO EM CONCRETO AR 
MADO E MURETA H=0,5M,REVESTIDA E PINTADA 
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES 
EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3 , H =255 C 

M. PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO. R 
EDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E 
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO 

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS 
DE 3,00 X 2.00 M EM TUBO DE ACO GALVANI

ZADO 3 COM REQUADRO EM UBO DE 1 .PIN

TURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETI 
CO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM 
REDE DE PROTEQAO EM NYLON MALHA 10 X 10C 
M PARA QUADRA DE ESPORTE - FORNECIMENTOE 
INSTALAQAO

26-26-02-945 O 12.139,661,00 12.139,66UN

26-26-02-592 C 293,15 87.121,25M2 297,19

52.434,0226-26-02-932 O 457.30114,66M

31.995,4926-26-02-930 O 1.428,3722,40M

1.805,291.805,2926-26-02-133 C 1,00CJ

2.996,222.996,221,0026-26-02-126 C CJ

9.784,8018.12540,00M226-26-02-553 C

209.726,01Total da Etapa ->
358.590,32Total da Sub-Obra ->

B.D.I. ==> 20,77COBERTURA QUADRA 18X30 M004

SERVIQOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVES DE

004-001

26-26-02-370 C 5.627,047,21780,45M2

Dt.Cadastro: 20/01/2021

btzwricioBarreio Cur, 
Coordenador da CP M/C Cl 

Cad.: 11.635.716-5 
Secrelana da Educag

ra Britoy$antai' 
'Engenheira Civil 
Cad.: 11.610.947-3 

Serraitna da Educagao da Bahia

Sa
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Lie.

IDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALOR PARCELAQTDE.UND
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 

S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES
5.627,04Total da Etapa ->

004-002 MOVIMENTO DE TERRA

TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATf 10 KM 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M

26-26-02-118 C 7.725,60444,00 17,40M3

15-15-04-024 C 60,52 49,24 2.980,00M3

26-26-02-142 C 104,92

Total da Etapa ->
44,96 4.717,20

15.422,80
M3

fundaqQes e estruturas

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VI 
GAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BO 
MBA LANQAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENT 
O. AF_06/2017-CS 96557

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, CO 
M USO DE BOMBA EM EDIFICAQAO COM SEQAO M 
EDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M2 - LANQ 
AMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/ 
2015-CS 92722

LASTRO DE CONCRETO MACRO. APLICADO EM BL 
OCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/201 
7 - CS 96616

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT

A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONT

AGEM. AF_06/2017 - CS 96547

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT

A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 10 MM - MONTAG

EM. AF_06/2017 - CS 96546

CHAPA DE AGO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 (

22,23 MM) 174,28 KG/M2

CHUMBADOR DE AQO TIPO PARABOLT, 5/8 X200 
MM, COM PORCA E ARRUELA 
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/

2015-CS 92779

ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AFJ2/2 
015-CS 92775

FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO 
RMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM, 4 UTILIZAQOES. AF_06/2017 - CS 965

004-003

08-08-06-063 C 497,50 22.780,53M3 45,79

08-08-06-026 C 474,20 1.640,73M3 3,46

08-08-03-003 C 1.823,65644,402,83M3

19.928,8208-08-05-117 C 10,10KG 1.973,15

2.000,6212,1508-08-05-116 C 164,66KG

24.854,1013,96KG 1.780,3826-26-02-243 C

3.325,8216,26204,5426-26-02-515 C N

1.031,689,92104,00KG08-08-05-037 C

1.957,1717,89KG 109,4008-08-05-033 C

18.646,94146,01127,71M208-08-04-125 C

35
3.423,28148,5823,04FABRICAQAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRU M208-08-04-018 C

-*>
Dt.Cadastro: 20/01/2021
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TURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM. AF_09/2020 - CS 92269
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 8 MM - MONTAGE 
M. AF_06/2017 - CS 96545
FABRICAgAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADE 
IRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 - CS 
92270

08-08-05-115 C 14,02 1.178,52KG 84.06

08-08-04-019 C 122,05 637,10M2 5,22

103.228,96Total da Etapa ->
004-004
04-04-11-025 C

COBERTURA
(COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) FABRICAQAO E 
INSTALAQAO DE TESOURA INTEIRA EM AQO, P 

ARA VAOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIP 
O DE TELHA, INCLUSO IQAMENTO. AFJ2/2015 
- CS 92593

CHAPA DE AGO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 (
22,23 MM) 174,28 KG/M2
BARRA PARA CONTRAVENTAMENTO DE 1/2 A 1 1

9,78 103.619,10KG 10.595,00

26-26-02-243 C 13,96 1.561,71KG 111,87

26-26-02-516 C 521,12 49,59 25.842,34KG
12

TELHAMENTO COM TELHA DE AQO/ALUMINIO E = 
0.5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IQAMEN 
TO. AF_07/2019 - CS 94213
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA D 
E VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INC 
LINAQAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, 
INCLUSO IQAMENTO. AF_07/2019 - CS 94449 
CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, D 
IAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRAC 
ADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO 
CALHA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO NUMERO 
24. DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO T 
RANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - CS 9422

04-04-04-001 C 66,34 67.136,081.012,00M2

04-04-10-001 C 71,76 12.342,72172,00M2

63,05 1.891,5030,0026-26-02-163 C M

5.335,9879,8866.8004-04-08-002 C M

8
41.137,2014,652.808,00KG26-26-02-517 C ESTRUTURA METALICA EM AGO ESTRUTURAL PER 

FIL I , QUALQUER BITOLA
258.866,63Total da Etapa ->

PINTURAS
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBR 
E SUPERFICIE METALICA. INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 
EVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, 
PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPE 
SSURA DE 25 MICRA.

004-005
26-26-02-513 C 21.904,9122,08992,07M2

12.073,4912,17992,07M226-26-02-518 C

33.978,40Total da Etapa ->

INSTALAQOES ELETRICAS
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF

004-006
26-26-02-142 C 
15-15-04-024 C

1.011,60
806,55

44,96
49,24

22,50

16,38
M3
M3

Dt.Cadastre: 20/01/2021
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_10/2017 - CS 96995

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91926

10-10-03-003 C M 197,00 3,88 764,36

10-10-03-005 C CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 4 MM2, A 
NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 91928
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNE 

CIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 91

M 593,00 6,23 3.694,39

10-10-06-051 C UN 6,00 31,35 188,10

996

luminAria ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM G 
RADE. DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORES 
CENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AF_02/2020 - CS 97608 

REFLETOR SIMPLES LED 150W DE POTENCIA, B 
RANCO FRIO. 6500K, BIVOLT -FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AFJ2/2015-CS 91871 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 M 
M (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
FJ2/2015-CS 93008
FIXAQAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DlAMET 
ROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAQA 
DEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA 
EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 - 
CS 91173
CONDULETE DE PVC, TIPO TB. PARA ELETRODU 
TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APA 
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11 
/2016-CS 95814
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. I 
NSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST 
ALAQAO. AF_12/2015 - CS 91884 
CAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA (2,00 M DO P 
ISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECI 
MENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 9193

10-10-11-007 C UN 8,00 91,89 735,12

26-26-02-002 C 335,79 2.686,32UN 8,00

10-10-01-037 C 72,00 12,38 891,36M

10-10-01-040 C 75,00 14,28 1.071,00M

12-12-11-038 C 62,401,56M 40,00

10-10-04-044 C 16,20 64,804,00UN

518,569,2610-10-02-010 C UN 56,00

238,4829,818,0010-10-04-004 C UN

9
29.889,963,0010-10-04-006 C UNCAIXA RETANGULAR 4X2 BAIXA (0,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNEC 
IMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 919
41

2.661,24221,7712,00UN10-10-04-001 C CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D

Dt.Cadastre: 20/01/2021
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IDENTIFICAgAO DESCRIQAO VALOR PARCELAUND QTDE.
RENO BRITA-CS 83446

QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 

F_10/2020 - CS 101875

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_10/2020 - CS 93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O.AFJ0/2020-CS 93654

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AF_10/2020 - CS 93668

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMI 
NAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSA 
"MAXIMA DE 45KA(TIPO AC)

10-10-05-026 C 345,911,00 345,91UN

10-10-05-001 C 12,23 36,69UN 3,00

10-10-05-002 C 3,00 12,90 38,70UN

10-10-05-016 C 77,92 77,921,00UN

26-26-02-049 C 173,75 173,75UN 1,00

26-26-02-909 C 127,27 127,27UN 1,00

16.224,40Total da Etapa ->
004-007

26-26-02-142 C 
15-15-04-024 C

SPDA

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
CONECTOR DE MEDIQAO EM BRONZE COM 4 PARA 
FUSOS PARA CABOS DE COBRE 16-70MM2-REF.T 
EL-560(PARA RAIO)

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2017 - CS 
96985

CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO. CIRC 
ULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO =

0.3 M. AF_05/2018 - CS 98111

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAQAO,40X40X15,CO

M BARRAMENTO PARA NEUTRO-FORNECIMENTO El

NSTALAQAO

SOLDA EXOTERMICA

1.618,56

1.290.09

44,96

49,24

M3 36,00

26,20M3

34,99 2.099,4060,0026-26-02-316 C M

5.956.80120,00 49,6426-26-02-317 C M

382,7627,3414,0026-26-02-519 C UN

443,8031,7014.0026-26-02-536 C UN

882,1463,0114,00UN10-10-14-011 C

372.1226,5814.00UN12-12-07-050 C

549,48549,481,00UN26-26-02-534 C

659,52

14.254,67
36,6418,00

Total da Etapa ->
UN26-26-02-535 C

DRENAGEM PLUVIAL

TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNE

CIMENTO E INSTALACAO - CS 83671

CAIXA DE INSPEQAO EM CONCRETO PRE-MOLDAD

004-008

05-05-01-017 C 13.536,0067,68200.00M

7.625.55508.3715,00UN26-26-02-949 O

Dt.Cadastre: 20/01/2021
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IDENTIFICAgAO DESCRIgAO PARCELAQTDE. VALORUND

ADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIM 
ENTO E INSTALACAO

26-26-02-521 C CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, 
DIAMETRO 200 MM 

LIMPEZA FINAL DA OBRA

4.420,90110.00 40.19M

26-26-02-364 C 3,18 2.907,32
28.489,77

914,25
Total da Etapa ->

M2

Total da Sub-Obra -> 476.092,67

966.760,43Total da Obra ->

'<arreto Cunh 
Coordenador 3a CPWCC-'l 

Cad.: 11.635.716-5 
Secretary de Edgcafao da 6

Dt.Cadastro: 20/01/2021
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PARCELAIDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALORQTDE.UND

B.D.I. ==> 25,00ADMINISTRAQAO001

ADMINISTRAQAO DA OBRA

ADMINISTRAQAO LOCAL

001-001

27-27-01-038 O 53.554,36

53.554,36
53.554,361,00UN

Total da Etapa ->
53.554,36Total da Sub-Obra ->

IMPLANTAQAO B.D.I. ==> 25.00002

002-001

26-26-02-411 C

SERVIQOS PRELIMINARES

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITO 
RIO, PISO EM CIMENTADO, PAREDES EM COMPE 
NSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIME 
NTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E 
ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZAD

8.179,6020,00 408,98M2

3.291.44411,4326-26-02-524 C 8,00M2

O

4.110,00102,7526-26-02-525 C 40,00SONDAGEM P/ RECONHECIMENTO DO SBSOLO C/T 
UBO DE REVESTIMENTO DIAMETRO 2 1/2" (PE 
RCUSSAO)

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 - 
CS 98459

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAQAO EM TERRENO C 
OM ENXADA.AF_05/2018 - CS 98524 
MOBILIZACAO, DESMOBILIZAQAO E INSTALACAO 
DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM

M

98,61 27.338,64277,24M202-02-01-032 C

3.557,443,64977,3225-25-03-009 C M2

1.453,10 1.453,101,0026-26-02-331 O UN

47.930,22Total da Etapa ->

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAQAM 
BA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100 
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
TERRAPLANAGEM COM CORTES E ATERRO COMPEN 
SADOS EM QUALQUER SOLO,EXCETO ROCHA

002-002

26-26-02-142 C 2.001,69

305,37

46,5443,01

43,01

M3

7,10M324-24-01-057 C

774,6118,0143,01M326-26-02-118 C

1.364,056,45211,48M326-26-02-413 C

4.445,72Total da Etapa ->

FUNDAQOES

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZAN 
DO ARG.CIM/AREIA 1:4

002-003

26-26-02-501 C 117.490,80559,48210,00M3

117.490,80Total da Etapa ->

DEMOLIQOES E RETIRADAS

PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DlAMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/20 
18-CS 98535

RETIRADA DE POSTE EM CONCRETO 
RETIRADA DE ARBUSTO C/ DESTOCAMENTO E RE

moqAo

002-004

25-25-05-011 C 3.433,201.144,403,00UN

1.880,92

363,15

470,23

72.63

4,00UN26-26-02-109 C 
26-26-02-167 C 5,00UN

Dt.Cadastro: 20/01/2021

anlanu
i^rauricJoBarre tc~Cur. n.i
Coordenador da CPM/COINf 
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REMOQAO DE ALAMBRADO 
DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A 
F_12/2017 - CS 97622
DEMOLIQAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEIT

AMENTO. AFJ2/2017 - CS 97626

REMOQAO DE ESQUADRIA METALICA, COM OU SE
M REAPROVEITAMENTO

DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES

15.426,40
1.307,38

35,06

56,28
26-26-02-195 C 
22-22-01-003 C

440.00
23,23

M2
M3

1.191,96595,9822-22-01-007 C 2,00M3

466,3826-26-02-594 C 25,91M2 18,00

1.358,76
25.428,15

26-26-02-365 O 315,99M3 4,30
Total da Etapa ->

INSTALAQAO ELETRICA
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
J0/2017-CS 96995

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D 
RENO BRITA - CS 83446

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M 
M (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 93009

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL. DN 
60 MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
FJ2/2015-CS 93014

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91933

002-005
26-26-02-142 C 
15-15-04-024 C

2.806,36
2.236,63

60,30

43,89

46,54

50,96
M3

M3

229,54 2.295,4010-10-04-001 C 10,00UN

4.259.1921,19201,0010-10-01-041 C M

1.184,0417,9466.00UN10-10-02-038 C

15.290.0015,291.000,0010-10-03-010 C M

28.071,62Total da Etapa ->
223.366,51Total da Sub-Obra ->

B.D.I. ==> 25,00PISO QUADRA 18X30 M003

ESQUADRIAS
GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16-FORNE 
CIMENTO E INSTALAQAO
PORTAO DE ACESSO A QUADRA EM TUBO DE AQO 
GALVANIZADO DN 2, E TELA DE ARAME GALVA 
NIZADO
GUARDA-CORPO DE AQO INOX COM MONTANTES T 
UBULARES DE 1.1/2", ESPAQADOS DE 1,2M,T 
RAVESSA DUPLA DE 1.1/2" (TRAVESSA SUPER 
IOR ALTURA 0,92M E TRAVESSA INFERIOR 0,7 
0M), FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO

003-001
26-26-02-404 C 10.683.29413,2825,85M2

3.169,23360,148,80M226-26-02-446 C

18.196,49507,2935,87M26-26-02-522 C

32.049,01Total da Etapa ->

PISOS
TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LI 
XAMENTO

003-002
26-26-02-829 C 16.202,9345.38357,05M2

16.202,93Total da Etapa ->

PINTURAS003-003

Dt.Cadastre: 20/01/2021

to Santana 
Eng^nheira Civil 

Cad.: 11.610.947-3 
Sacretana da Educagao da Bahia

Samara Coordenador da CPM'COCd 
Cad.: 11.635.716-5 

Secretans da Educafao da Bah
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO PARCELAVALORQTDE.UND
26.143,2036,6126-26-02-395 C 714,10EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI BICOMPONENTE 

(MASSA+CATALIZADOR), 1 DEMAO 
PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM 
QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA 
PINTURA EPOXI. DUAS DEMAOS 
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBR 
E SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 

EVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

M2

7.003,5316,2126-26-02-356 C 432.05M

41.410,66

1.606,81
57,99
22,85

26-26-02-512 C 
26-26-02-513 C

714.10
70,32

M2
M2

76.164,20Total da Etapa ->
003-004
26-26-02-142 C

PATAMAR ELEVADO(PALCO)
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZAN 
DO ARG.CIM/AREIA 1:4

CONCRETO ARMADO FCK=20MPA (PREP. NA OBRA 
C/BETONEIRA), FORMA C/COMPENSADO RESIN. 
12MM, INCLUINDO LANQAMENTO E ADENSAMENT

46.54

559,48

232,23
2.461,71

4,99M3
4,4026-26-02-501 C M3

6.734,002.046.8126-26-02-928 O M3 3.29

O
CINTA DE AMARRAQAO DE ALVENARIA MOLDADA 
IN LOCO COM UTILIZAQAO DE BLOCOS CANALET 
A. AF_03/2016 - CS 93205

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS D 
E CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM 
) DE PAREDES COM AREA UQUIDA MAIOR OU I 
GUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSEN 
TAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8

554,5733,6116,5008-08-10-024 C M

30,0750,960,5915-15-04-024 C M3

495,0676,286,4916-16-03-009 C M2

60,364,6912,87M220-20-01-008 C

7879
334,1125.96MASSA UNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 

, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES.ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. 
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 
DEMAOS - CS 74245/1

12,87M220-20-02-046 C

197,4315,3412.87M218-18-01-024 C

563,8819.1629,43M218-18-04-003 C

11.663,42Total da Etapa ->

RAMPA
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS D 
E CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM 
) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU I

003-005
16-16-03-009 C 649,9176,288,52M2

Dt.Cadastre: 20/01/2021

Bpfo SantcM-i
Enaesmeira Civil 

Cad.: 11.610.94 7-3
da Educafoo da Bah,a

mar a Mauricio Barrelo CurF 
Coordenacior ca CPM'CCa 

Cad.: 11.636.716-5 
Secretana da Educasao da Bar■<aCrai$rta
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IDENTIFICAgAO DESCRIgAO PARCELAVALORQTDE.UND
GUAL A 6M' SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSEN

TAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-A 
RENOSO E COMPACTAQAO MECANIZADA. AF_05/2 
016-CS 94319

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA 
Q-138, ACO CA-60. 4,2MM, MALHA 10X10CM 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAQO 1:2,7:3 (CIM 
ENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M 
ECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 
- CS 94964

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 - CS 8

192,7551,4015-15-03-012 C 3,75M3

261,6126-26-02-511 C 16,61KG 15,75

437,8108-08-06-049 C 486,45M3 0,90

19,984,6920-20-01-008 C 4,26M2

7879

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUQAO DE TALISCAS. 
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRiLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 1 
50 MICRAS

110,5925,9620-20-02-046 C 4,26M2

15,34 65,354,26M218-18-01-024 C

60,988,137,50M226-26-02-510 C

1.798,98Total da Etapa ->

DIVERSOS

TABELA DE BASQUETE EM VIDRO TEMPERADO 10 
X 1,05MT C/ ARO FLEXIVEL E REDE PROFISSI 
ONAL

ESTRUTURA PARA TABELA DE BASQUETE TRELIQ

003-006

26-26-02-943 O 6.236,256.236,251,00PAR

5.614,045.614,041,00PAR26-26-02-944 O
ADO

12.564,8512.564,85PLACAR ELETR6NICO POLIESPORTIVO, DIM. 3,

00 X 1,00 X 0,09M, COM JORNAL ELETR6NICO 
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADOF 
10 12 BWG.REVESTIDO EM PVC.MALHA 7,5 X 7 
,5CM. COM TUBOS DE AQO GALVANIZAD COM CO 
STURA,D= 2",FIXADOS A CADA 3M EM BLOCOS 
DE CONCRETO

MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO E=0,20M, H=

1M, PILARETES EM CONCRETO,INCLUSIVE PINT 
URA E FUNDAQAO ALV. PEDRA 
ARQUIBANCADA 2 DEGRAUS C/ MONTANTES EM A 
LVENARIA DE PEDRA,ASSENTO EM CONCRETO AR 
MADO E MURETA H=0.5M.REVESTIDA E PINTADA 
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES

1,00UN26-26-02-945 O

90.170,42303,41297,19M226-26-02-592 C

54.269,72473,31114,66M26-26-02-932 O

33.116,161.478.4022,40M26-26-02-930 O

1.868.531.868,531,00CJ26-26-02-133 C
Dt.Cadastre: 20/01/2021

ntano Nuncio Barreto Cu
Coordenaclor da CP-'vFCo ." 

Cad.: 11.635.716-5 
da Educagao do L

/Tiara Bet.0 7-. j,

^•'^cagiio da Bahia a:SecretarySecretaria
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PARCELAVALORIDENTIFICAgAO DESCRIQAO QTDE.UND
EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3 , H =255 C

M, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, R 
EDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E 
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO 
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS 
DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AGO GALVANI
ZADO 3 COM REQUADRO EM UBO DE 1 .PIN
TURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETI 
CO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM 
REDE DE PROTEQAO EM NYLON MALHA 10 X 10C 
M PARA QUADRA DE ESPORTE - FORNECIMENTOE 
INSTALAQAO

3.101,163.101,161,00CJ26-26-02-126 C

10.125,0018,75540,0026-26-02-553 C M2

217.066,13Total da Etapa ->
354.944,67Total da Sub-Obra ->

B.D.I. ==> 25,00COBERTURA QUADRA 18X30 M004

SERVlgOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 

S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES

004-001
26-26-02-370 C 5.822.167,46780,45M2

5.822,16Total da Etapa ->

MOVIMENTO DE TERRA
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
J0/2017-CS 96995
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M

004-002
26-26-02-118 C 7.996,4418.01444,00M3

3.084,1050,9660.52M315-15-04-024 C

4.882,98
15.963,52

46,54104,92
Total da Etapa ->

M326-26-02-142 C

FUNDAgOES E ESTRUTURAS
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VI 
GAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BO 
MBA LANgAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENT 
O. AF_06/2017-CS 96557

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, CO 
M USO DE BOMBA EM EDIFICAgAO COM SEgAO M 
EDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M2 - LANg 
AMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/ 
2015-CS 92722
LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BL 
OCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/201 
7 - CS 96616
ARMAgAO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AgO CA-50 DE 12,5 MM - MONT 
AGEM. AF_06/2017 - CS 96547
ARMAgAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AgO CA-50 DE 10 MM - MONTAG 
EM. AF_06/2017 - CS 96546 
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 (
22,23 MM) 174,28 KG/M2

004-003
08-08-06-063 C 23.578,64514,9345,79M3

1.698.20490,813,46M308-08-06-026 C

1.887,55666,982,83M308-08-03-003 C

20.619,4210,451.973,15KG08-08-05-117 C

2.071,4212.58164,66KG08-08-05-116 C

25.726,4914,451.780,38KG26-26-02-243 C

Dt.Cadastre: 20/01/2021

Coordenador da CP-FCo - 
Cad.: 11.635.716-5 

da Educafao d-.

Samara Brp6 Santana 
Engenjteira Civil 

Cad .:/i 1.610.947-3 
Secretaria da Educagao da Biv.a

Secretary
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3.442,4116,83204,5426-26-02-515 C NCHUMBADOR DE AQO TIRO PARABOLT, 5/8 X200 
MM, COM PORCA E ARRUELA 
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/
2015-CS 92779

ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AFJ2/2 
015-CS 92775
FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO 
RMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM, 4 UTILIZAQOES. AF_06/2017 - CS 965

1.067,0410.26104,00KG08-08-05-037 C

2.024,9918,51109,4008-08-05-033 C KG

19.300,81151,13127.71M208-08-04-125 C

35
3.543,32FABRICAQAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRU 

TURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM. AF_09/2020 - CS 92269 
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 8 MM - MONTAGE 
M. AF_06/2017 - CS 96545
FABRICAQAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADE 
IRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 - CS 
92270

153,7923.0408-08-04-018 C M2

1.219,7114,5184,06KG08-08-05-115 C

659,44126,335,22M208-08-04-019 C

106.839,44Total da Etapa ->

COBERTURA
(COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) FABRICAQAO E 
INSTALAQAO DE TESOURA INTEIRA EM AQO, P 

ARA VAOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIP 
O DE TELHA, INCLUSO IQAMENTO. AFJ2/2015 
- CS 92593

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 (
22,23 MM) 174,28 KG/M2
BARRA PARA CONTRAVENTAMENTO DE 1/2 A 1 1

004-004
04-04-11-025 C 107.327,3510,1310.595,00KG

1.616,5214,45111,87KG26-26-02-243 C

26.749,0951,33521,12KG26-26-02-516 C
12

69.483,9268,661.012,00TELHAMENTO COM TELHA DE AQO/ALUMINIO E = 
0.5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IQAMEN 

TO. AF_07/2019 - CS 94213

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA D 
E VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INC 
LINAQAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, 
INCLUSO IQAMENTO. AF_07/2019 - CS 94449 
CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, D 
IAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRAC 
ADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO 
CALHA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO NUMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO T 
RANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 - CS 9422

M204-04-04-001 C

12.776,1674,28172,00M204-04-10-001 C

1.957,8065,2630,00M26-26-02-163 C

5.523,0282,6866,80M04-04-08-002 C

Dt.Cadastro: 20/01/2021

-wabricio Barreto Cdr 
Coordenador aa CPM/CCC.id 

Cad.: 11.635.716-5 
Secretana da Educagao d~, •?

p^Santan-J 
fra Civil

Camera BriU 
Engenke

Cad : Ke t 0.94 7-3 
Seewtana-va Educagao da Baht*



27/01/2021 14:15:50 Pag. 7L.S (P/A): 114,02%- 0,00% 
Obra : 15425E-ADEQUAQAO DE QUADRA 18X30M-CE ALTAIR A. MEIRA-MAIQUINIQUE

WinMaster - Planilha Orgamentaria 
SEC (A)
Reajuste -1 Lie.

PARCELAIDENTIFICAgAO DESCRIQAO VALORQTDE.UND
8

42.569,2815,1626-26-02-517 C 2.808,00ESTRUTURA METALICA EM AGO ESTRUTURAL PER 
FIL I , QUALQUER BITOLA

KG

268.003,14Total da Etapa ->
004-005

26-26-02-513 C
PINTURAS

PINTURA ESMALTE FOSCO. DUAS DEMAOS, SOBR 
E SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 

EVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, 
PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPE 
SSURA DE 25 MICRA.

22.668,8022,85992,07M2

12.500,0826-26-02-518 C 12,60992,07M2

35.168,88Total da Etapa ->
INSTALAQOES ELETRICAS

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91926

CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 4 MM2, A 
NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 91928

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO). 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNE 

CIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91

004-006

26-26-02-142 C 
15-15-04-024 C

1.047,15

834,72

46,54

50,96
22,50

16,38
M3

M3

789.974,0110-10-03-003 C 197,00M

3.824,856,45593,00M10-10-03-005 C

194,7032,456,00UN10-10-06-051 C

996
760,8895,11LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA. COM G 

RADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORES 
CENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AF_02/2020 - CS 97608 

REFLETOR SIMPLES LED 150W DE POTENCIA. B 
RANCO FRIO. 6500K, BIVOLT -FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4). PARA CIRCUITOS TERMINAiS, INSTA 
LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AF_12/2015-CS 91871 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 M 
M (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
FJ2/2015 - CS 93008

FIXAQAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DlAMET 
ROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAQA 
DEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA 
EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 - 
CS 91173

8,00UN10-10-11-007 C

2.780,40347,558,00UN26-26-02-002 C

922,3212,8172,00M10-10-01-037 C

1.108,5014,7875,00M10-10-01-040 C

64,401,6140,00M12-12-11-038 C

Dt.Cadastro: 20/01/2021

itfauncio Barreto Cu*' j
Coordenaclor da CPM/CCi-.

Cad.: 11.635.716-5 
Secretana da Educate da

Brj/b Santsn-.i
Engen/eira Civil 

Cad.: 11.610.947-3 
Secretana da Educagao da Bahia
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PARCELAIDENTIFICAgAO DESCRIQAO VALORQTDE.UND
67.0416,7610-10-04-044 C 4,00CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODU 

TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APA 
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11 
/2016-CS 95814
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST 
ALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91884 
CAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA (2,00 M DO P 
ISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECI 
MENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015-CS 9193

UN

537,049,5910-10-02-010 C 56,00UN

30,85 246,8010-10-04-004 C 8,00UN

9
30,9310,3110-10-04-006 C CAIXA RETANGULAR 4X2 BAIXA (0,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNEC 
IMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 919

3,00UN

41
2.754,4810-10-04-001 C 229,54CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D 

RENO BRITA - CS 83446
QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_10/2020 - CS 101875

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_10/2020-CS 93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O.AF_10/2020-CS 93654

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NO 
MINAL DE 16A- FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
,AF_10/2020-CS 93668
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMI 
NAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSA 
MAXIMA DE 45KA(TIPO AC)

12,00UN

358,03358,031,0010-10-05-026 C UN

37,9812,663,0010-10-05-001 C UN

40,0513,353,0010-10-05-002 C UN

80,6580,651,00UN10-10-05-016 C

179,84179,841,00UN26-26-02-049 C

131,73131,731,00UN26-26-02-909 C

16.792,46Total da Etapa ->

SPDA
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
CONECTOR DE MEDIQAO EM BRONZE COM 4 PARA

004-007
26-26-02-142 C 
15-15-04-024 C

1.675,44
1.335,15

46,54

50,96
36,00

26,20
M3

M3

2.172,6036,2160,00M26-26-02-316 C

6.165,6051,38120,00M26-26-02-317 C

396,2028,3014,00UN26-26-02-519 C

459,3432,8114,00UN26-26-02-536 C

Dt.Cadastre: 20/01/2021

Educagao rfa

DINBriJ/f Santa n,i 
l/eiro Civil 
1.610.947-3

Samara
Engen

Cad.:/i - _
Sorrat?’*? da Educags' o*' -

Cad.:
Secretary da



27/01/2021 14:15:50 Pag. 9L.S (P/A): 114,02%- 0,00% 

Obra : 15425E-ADEQUAQAO DE QUADRA 18X30M-CE ALTAIR A. MEIRA-MAIQUINIQUE

WinMaster - Planilha Orgamentaria 
SEC (A)
Reajuste -1 Lie.

PARCELAVALORIDENTIFICAQAO DESCRIQAO QTDE.UND
FUSOS PARA CABOS DE COBRE 16-70MM2-REF.T 
EL-560(PARA RAIO)
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2017 - CS 
96985

912,9465,2114,0010-10-14-011 C UN

385,14CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRC 
ULAR, EM POLIETILENO, DiAMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_05/2018 - CS 98111

CAIXA DE ECUIPOTENCIALIZAQAO,40X40X15,CO
M BARRAMENTO PARA NEUTRO-FORNECIMENTO El
nstalaqAo

SOLDA EXOTERMICA

27,5114,00UN12-12-07-050 C

568,73568,731,0026-26-02-534 C UN

682,74
14.753,88

37,9318,00
Total da Etapa ->

26-26-02-535 C UN

DRENAGEM PLUVIAL
TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNE 
CIMENTO E INSTALACAO - CS 83671 
CAIXA DE INSPEQAO EM CONCRETO PRE-MOLDAD 
ADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIM 
ENTO E INSTALACAO
CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, 
DIAMETRO 200 MM 

LIMPEZA FINAL DA OBRA

004-008
14.010,0070,05200,0005-05-01-017 C M

7.892,70526,1815,00UN26-26-02-949 O

4.576,0041,60110,00M26-26-02-521 C

3.007,88
29.486,58

3,29914,25
Total da Etapa ->

M226-26-02-364 C

492.830,06Total da Sub-Obra ->
1.124.695,60Total da Obra ->

samara '' En3ell,l̂ 10 947-3

Sot?idaEd«faodaBali;3

i wfaurfcio BarreicCikj- 
Coorderadoi da CPM'CCH i 

Cad.: 11.635.716-5 
Secretana da Educafao da
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IDENTIFICAgAO DESCRIQAO PARCELAVALORQTDE.UND

ADMINISTRAQAO B.D.I. ==> 25,00001

ADMINISTRAQAO DA OBRA
ADMINISTRAQAO LOCAL

001-001
27-27-01-035 0 32.901,50

32.901,50
1,00 32.901,50UN

Total da Etapa ->
32.901,50Total da Sub-Obra ->

IMPLANTAQAO B.D.I. ==> 25,00002

002-002
26-26-02-411 C

SERVIQOS PRELIMINARES
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITO 
RIO. PISO EM CIMENTADO. PAREDES EM COMPE 
NSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIME 
NTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E 
ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZAD

8.179,60408,9820,00M2

3.291,4426-26-02-524 C 411,438,00M2
O

4.110,00102,7540,0026-26-02-525 C SONDAGEM P/ RECONHECIMENTO DO SBSOLO C/T 
UBO DE REVESTIMENTO DIAMETRO 2 1/2" (PE 
RCUSSAO)

TAPUME COM TELHA METALiCA. AF_05/2018 - 
CS 98459
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAQAO EM TERRENO C 
OM ENXADA.AF_05/2018 - CS 98524 
MOBILIZACAO, DESMOBILIZAQAO E INSTALACAO 
DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM

M

21.381,6198.61216,8302-02-01-032 C M2

2.169,593,64596,0425-25-03-009 C M2

1.453,101.453,101,00UN26-26-02-331 O

40.585,34Total da Etapa ->

MOVIMENTO DE TERRA
CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAQAM 
BA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100 
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 

10/2017-CS 96995

002-003
24-24-01-057 C 355,007,1050,00M3

2.327,00

900.50
46,54

18,01
50,00
50,00

M326-26-02-142 C 
26-26-02-118 C M3

637,0050,9612,50M315-15-04-024 C

4.219,50Total da Etapa ->

DEMOLIQOES E RETIRADAS
PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/20 
18-CS 98535
RETIRADA DE POSTE EM CONCRETO

002-004
25-25-05-011 C 6.866,401.144,406,00UN

1.880,92
8.747,32

470,234,00UN26-26-02-109 C
Total da Etapa ->

PISOS
ARQUIBANCADA 3 DEGRAUS C/ MONTANTES EM A 
LVENARIA DE PEDRA.ASSENTO EM CONCRETO AR 
MADO E MURETA H=0.5M.REVESTIDA E PINTADA

002-006
26-26-02-931 O 49.698,501.987,9425,00M

Dt.Cadastre: 19/01/2021

Coorden^ord CP -5
Cad- , PH-iacao da Dai'

Secretary da tauc v
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALOR PARCELAQTDE.UND
49.698,50Total da Etapa ->

INSTALAQAO ELETRICA

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - OS 96995

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D 
RENO BRITA - OS 83446

CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 16 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-OS 91935

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M 
M (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 93009

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
60 MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F 12/2015 - CS 93014

002-008
26-26-02-142 C 2.806,36

2.236,63

46,54

50,96

60,30

43,89

M3

15-15-04-024 C M3

2.295,40229,5410-10-04-001 C 10,00UN

23.280,0023,2810-10-03-012 C 1.000,00M

4.259,1921,19201,0010-10-01-041 C M

1.184,0417,9466,0010-10-02-038 C UN

36.061,62Total da Etapa ->
139.312,28Total da Sub-Obra ->

B.D.I. ==> 25,00PISO QUADRA 14X24 M003

SERVIQOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 
S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES 
SONDAGEM PI RECONHECIMENTO DO SBSOLO C/T 
UBO DE REVESTIMENTO DlAMETRO 2 1/2" (PE 
RCUSSAO)

003-001
26-26-02-370 C 3.550,967,46476,00M2

4.110,00102,7540,00M26-26-02-525 C

7.660,96Total da Etapa ->

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESC 
AVADEIRA HIDRAULICA (CAQAMBA DE 0,80 M3 
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 
). AFJD7/2020 - CS 100981

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM

003-002

24-24-04-006 C 312,817,1543,75M3

1.628,90
787,94

46.5435,00

43,75

M326-26-02-142 C 
26-26-02-118 C 18,01M3

2.729,65Total da Etapa ->

FUNDAQAO

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 3 
0 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - CS 9

003-003

24-24-01-027 C 4.578,002.182.100,00M3X

7914
4.959,85141,7135,00EXECUQAO E COMPACTAQAO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAQAO DE BRITA GRADUADA 
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

AF 11/2019-CS 96396

M317-17-03-006 C

Dt.Cadastro: 19/01/2021

_.. -M'c't^BSrrelotirr/ 
Coordenador da CPM/Ci ( 
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO PARCELAVALORQTDE.UND
9.537,85Total da Etapa ->

003-004

26-26-02-511 C

PISO

ARMACAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA 
Q-138, AGO CA-60. 4.2MM, MALHA 10X10CM 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAQO 1:2,7:3 (CIM 
ENTO/ AREIA M^DIA/ BRITA 1) - PREPARO M 
ECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 
- CS 94964

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS.C 
OR GINZA, 27X3 MM

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 1 
50 MICRAS

12.789,7016,61770,00KG

08-08-06-049 C 17.025,7535,00 486,45M3

26-26-02-154 C 6.448,40343,00 18.80M

2.371,2826-26-02-510 C 8,13291,67M2

38.635,13Total da Etapa ->
003-005

26-26-02-395 C
PINTURA

EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI BICOMPONENTE 
(MASSA+CATALIZADOR), 1 DEMAO 
PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM 
QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA 
PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS 
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBR 
E SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 

EVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

12.813,5036,61350,00M2

5.588,4016,2126-26-02-356 C 344,75M

20.296,50

1.511,07

57,99

22,85

350,00

66,13

26-26-02-512 C 
26-26-02-513 C

M2

M2

40.209,47Total da Etapa ->

DIVERSOS003-006
26-26-02-944 O 11.228,085.614.042,00PARESTRUTURA PARA TABELA DE BASQUETE TRELIQ

ADO
6.236,256.236,251,00PAR26-26-02-943 O TABELA DE BASQUETE EM VIDRO TEMPERADO 10 

X 1,05MT C/ ARO FLEXIVEL E REDE PROFISSI 
ONAL

PLACAR ELETR6NICO POLIESPORTIVO, DIM. 3,
00 X 1,00 X 0.09M, COM JORNAL ELETRONICO 
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS 
DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANI- 
ZAD0 3 COM REQUADRO EM UBO DE 1 .PIN

TURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETI 
CO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM 
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES 
EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3 , H =255 C 
M. PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, R 
EDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E 
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO 
PORTAO DE ACESSO A QUADRA EM TUBO DE AQO 
GALVANIZADO DN 2, E TELA DE ARAME GALVA 
NIZADO

MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO E=0.20M, H=

12.564,8512.564,851,00UN26-26-02-945 O

3.101,163.101,161,00CJ26-26-02-126 C

1.868,531.868,531,00CJ26-26-02-133 C

756.29360.142,10M226-26-02-446 C

36.918,18473,3178,00M26-26-02-932 O
Dt.Cadastro: 19/01/2021
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1M, PILARETES EM CONCRETO,INCLUSIVE PINT
URA E FUNDAQAO ALV. PEDRA
REDE DE PROTEQAO EM NYLON MALHA 10 X 10C
M PARA QUADRA DE ESPORTE - FORNECIMENTOE
INSTALAQAO

6.562,5018.7526-26-02-553 C 350,00M2

70.997,9426-26-02-592 C 234,00 303,41ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADOF 
IO 12 BWG.REVESTIDO EM PVC,MALHA 7,5 X 7 
,5CM, COM TUBOS DE AQO GALVANIZAD COM CO 
STURA,D= 2",FIXADOS A CADA 3M EM BLOCOS 
DE CONCRETO

M2

150.233,78Total da Etapa ->
249.006,84Total da Sub-Obra ->

B.D.I. ==> 25,00004 COBERTURA DE QUADRA 14X25 M

004-001
26-26-02-370 C

SERVIQOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVES DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 

S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES 
SONDAGEM P/ RECONHECIMENTO DO SBSOLO C/T 
UBO DE REVESTIMENTO DIAMETRO 2 1/2" (PE 
RCUSSAO)

1.271,637,46170,46M2

3.699,00102,7536,0026-26-02-525 C M

4.970,63Total da Etapa ->

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1.5M 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M0 - CARGA COM ESC 
AVADEIRA HIDRAULICA (CAQAMBA DE 0,80 M3 
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 
). AF_07/2020 - CS 100981

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
J0/2017-CS 96995
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE AT£ 10 KM

004-002
26-26-02-142 C 
24-24-04-006 C

5.919,42

276,42
46,54127,19

38,66
M3

7,15M3

8.278,9650,96162,46M315-15-04-024 C

696,2718,0138,66M326-26-02-118 C

15.171,07Total da Etapa ->

FUNDAQAO E ESTRUTURA
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA 
, PARA LAJES MACIQAS OU NERVURADAS COM U 
SO DE BOMBA EM EDIFICAQAO COM AREA MEDIA 
DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANQA 
MENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AFJ2/2 
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VI 
GAS BALDRAMES. FCK 30 MPA, COM USO DE BO 
MBA LANQAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENT 
O. AF_06/2017-CS 96557
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, CO 
M USO DE BOMBA EM EDIFICAQAO COM SEQAO M 
EDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M2 - LANQ 
AMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/ 
2015-CS 92722

004-003
08-08-06-029 C 2.445,47477,635,12M3

6.488,12514,9312,60M308-08-06-063 C

1.649,12490.813,36M308-08-06-026 C

Dl.Cadastro: 19/01/2021

WBuncio Barreto CunhJ 
Coordenador da CPM/COi'j;-'
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FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE F6 
RMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRA 
DA. E=25 MM, 1 UTILIZAQAO. AF_06/2017 - 
CS 96530

FABRICAQAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRU 
TURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM. AF_09/2020 - CS 92269

FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO 
RMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM, 1 UTILIZAQAO. AF_06/2017 - CS 9652

153,79 7.381,9208-08-04-120 C 48,00M2

5.167,3408-08-04-018 C 153,7933,60M2

20.453.7708-08-04-119 C 314.1965,10M2

9
666,98 1.927,5708-08-03-003 C LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BL 

OCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/201 
7 - CS 96616

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONT 
AGEM. AF_06/2017 - CS 96547 
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 8 MM - MONTAGE 
M. AF_06/2017 - CS 96545

ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/
2015-CS 92779
ARMAQAO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 6,3 MM - MONTA 
GEM. AF_06/2017 - CS 96544 
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZA 
NDO AQO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_1 
2/2015-CS 92760
CHAPA DE AGO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 (
22,23 MM) 174,28 KG/M2

CHUMBADOR DE AQO TIPO PARABOLT, 5/8 X200 
MM, COM PORCA E ARRUELA

2,89M3

10,45 8.433,05806,9908-08-05-117 C KG

447,0514,5130,8108-08-05-115 C KG

2.072.5210,26202,0008-08-05-037 C KG

170.4616,2510,49KG08-08-05-114 C

1.219,3013,7089,00KG08-08-05-018 C

2.667,9014,45184,63KG26-26-02-243 C

2.713,3316,83161,22N26-26-02-515 C

63.236,92Total da Etapa ->

COBERTURA
(COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) FABRICAQAO E 
INSTALAQAO DE TESOURA INTEIRA EM AQO, P 

ARA VAOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIP 
O DE TELHA, INCLUSO IQAMENTO. AFJ2/2015 
- CS 92593
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA D 
E VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INC 
LINAQAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, 
INCLUSO IQAMENTO. AF_07/2019 - CS 94449 
TELHAMENTO COM TELHA DE AQO/ALUMiNIO E =

004-004

04-04-11-025 C 67.365,4110,136.650,09KG

9.507,8474,28128,00M204-04-10-001 C

29.523,8068,66430,00M204-04-04-001 C
Dt.Cadastre: 19/01/2021

' —0
Coordenadoraa CPM/Ci.

Cad.: 11.635.716-5 
Secreiana da Educa^ao da l

r/c/i
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Obra : 15424E-ADEQUAQAO DE QUADRA 14X25M-CE NAOMAR S. ALCANTARA-ITARANTIM

WinMaster - Planilha Orgamentaria 
SEC (A)

Reajuste -1 Lie.

PARCELAIDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALORQTDE.UND
0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IQAMEN

TO. AF_07/2019 - CS 94213

CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC. D 
IAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRAC 
ADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO 
CALHA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO NUMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO T 

RANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - CS 9422

1.957,8065,2626-26-02-163 C 30,00M

4.697,8804-04-08-002 C 56,82 82,68M

8

1.670,4226-26-02-243 C 14,45CHAPA DE AGO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 ( 
22,23 MM) 174,28 KG/M2

BARRA PARA CONTRAVENTAMENTO DE 1/2 A 1 1

KG 115,60

6.982,4251,3326-26-02-516 C 136,03KG

12
121.705,57Total da Etapa ->

004-005

26-26-02-513 C
PINTURA

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBR 
E SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 

EVOLVER (AR-COMPRIMIDO).

15.150,4622,85663,04M2

15.150,46Total da Etapa ->

INSTALAQOES ELETRICAS

REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA 
VAPOR METALICO 400 W - FORNECIMENTO E I 
NSTALAQAO. AF_08/2020 - CS 101666 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AF_12/2015-CS 91871 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 M 
M (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
FJ2/2015-CS 93008

FIXAQAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMET 
ROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAQA 
DEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA 
EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 - 
CS 91173

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017-CS 96995

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 4 MM2, A 
NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 91928

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D 
RENO BRITA - CS 83446

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O.AF_10/2020 -CS 93654

004-006

10-10-08-111 C 3.109,40310,9410,00UN

768,6012,8160,00M10-10-01-037 C

842,4614,7857,00M10-10-01-040 C

80,501,6150.00M12-12-11-038 C

633,9450,9612,44M315-15-04-024 C

795,83

2.186,55
46,5417,10

339,00
M326-26-02-142 C 

10-10-03-005 C 6,45M

2.754,48229.5412,00UN10-10-04-001 C

26.7013,352,00UN10-10-05-002 C

Dt.Cadastre: 19/01/2021

Bsrrefo CuMmincio
Coordenaclor da U 

Cad.: f 1.635/;:to Santana 
ncyrnheira Civii 

11.61 G.947-3 
' Educagao da Bahia

16-5
Secretai
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Obra : 15424E-ADEQUAQAO DE QUADRA 14X25M-CE NAOMAR S. ALCANTARA-ITARANTIM

WinMaster - Planilha Orgamentaria

SEC (A)
Reajuste -1 Lie.

PARCELAIDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALORQTDE.UND

80,6580,651,0010-10-05-016 C UNDISJUNTOR TRIPOLAR TIRO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AF_10/2020 -CS 93668

DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE N 
OMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAQA

196,34196,341,0026-26-02-788 C UN

O
11.475,45Total da Etapa ->

SPDA

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRC 
ULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO =

0,3 M. AF_05/2018 - CS 98111

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO El

NSTALACAO

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
CONECTOR DE MEDIQAO EM BRONZE COM 4 PARA 
FUSOS PARA CABOS DE COBRE 16-70MM2-REF.T 
EL-560(PARA RAID)

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2017 - CS 
96985

SOLDA EXOTERMICA

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAQAO.40X40X15.CO 
M BARRAMENTO PARA NEUTRO-FORNECIMENTO El 
NSTALAQAO

004-007

26-26-02-142 C 
15-15-04-024 C

1.256.58

1.001,36

46,54

50,96

27,00

19,65

M3

M3

275,1027,5110,0012-12-07-050 C UN

1.448,4036,2140,0026-26-02-316 C M

4.624,2051,3890,00M26-26-02-317 C

283.0028,3010,00UN26-26-02-519 C

328.1032,8110,00UN26-26-02-536 C

652,1065,2110,00UN10-10-14-011 C

682,74

568.73

37,93

568,73

18,00UN26-26-02-535 C 
26-26-02-534 C 1,00UN

11.120,31Total da Etapa ->

DIVERSOS

TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNE

CIMENTO E INSTALACAO - CS 83671

CAIXA DE INSPEQAO EM CONCRETO PRE-MOLDAD

ADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIM

ENTO E INSTALACAO

LIMPEZA FINAL DA OBRA

CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, 
DIAMETRO 200 MM

004-008

05-05-01-017 C 14.010,0070,05200,00M

7.892,70526,1815,00UN26-26-02-949 O

1.566,04

3.461,12

3,29476,00

83,20

M226-26-02-364 C 
26-26-02-521 C 41,60M

26.929,86Total da Etapa ->
269.760,27Total da Sub-Obra ->

690.980,89Total da Obra ■>

Dt.Cadastro: 19/01/2021

iantana 
ra Civil 

610.947-3 
da Educacao da Bah,a

oapr^ra Bnt
/ Engenh 

Cad.: 1/
tecretaria i

Utfuncio Barrelc CiM
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Cad.: 11.635.
Secretary da

16-5
tci



27/01/2021 10:30:38 Pag. 1L.S (P/A): 114,02%- 0,00% 

Obra : 15427E-ADEQUAQAO DE QUADRA 18X30-CE F. PRESIDIO-LAJEDO DO TABOCAL

WinMaster - Planilha Orgamentaria 
SEC (A)
Reajuste -1 Lie.

PARCELAVALORIDENTIFICAQAO DESCRIQAO QTDE.UND
B.D.I. ==> 22,32ADMINISTRAQAO001

ADMINISTRAQAO DA OBRA
ADMINISTRAQAO LOCAL

001-001
27-27-01-040 0 50.201,71

50.201,71
1,00 50.201.71UN

Total da Etapa ->
50.201,71Total da Sub-Obra ->

IMPLANTAQAO002 B.D.I. ==> 22,32

002-001 SERVIQOS PRELIMINARES
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITO 
RIO, PISO EM CIMENTADO, PAREDES EM COMPE 
NSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIME 
NTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E 
ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZAD

26-26-02-411 C 8.004,2020,00 400,21M2

26-26-02-524 C 402,60 3.220,808,00M2
O

26-26-02-525 C SONDAGEM P/ RECONHECIMENTO DO SBSOLO C/T 
UBO DE REVESTIMENTO DIAMETRO 2 1/2" (PE 
RCUSSAO)
TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 - 
CS 98459
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAQAO EM TERRENO C 
OM ENXADA.AF_05/2018 - CS 98524 
MOBILIZACAO, DESMOBILIZAQAO E INSTALACAO 
DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM

100,55 4.022,00M 40,00

02-02-01-032 C 96,50 26.753.66277,24M2

25-25-03-009 C 3.479,26977,32 3,56M2

26-26-02-331 O 1.421,95 1.421,951,00UN

46.901,87Total da Etapa ->
002-002
26-26-02-413 C

MOVIMENTO DE TERRA
6,31 1.678,46266,00M3TERRAPLANAGEM COM CORTES E ATERRO COMPEN 

SADOS EM QUALQUER SOLO.EXCETO ROCHA
1.678,46Total da Etapa ->

FUNDAgOES
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZAN 
DO ARG.CIM/AREIA 1:4

002-003
547,48 57.485,40105,0026-26-02-501 C M3

57.485,40Total da Etapa ->

DEMOLigOES E RETIRADAS
PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0.60 M.AF_05/20 
18-CS 98535

RETIRADA DE POSTE EM CONCRETO 
RETIRADA DE ARBUSTO C/ DESTOCAMENTO E RE
moqao

REMOQAO DE ALAMBRADO
DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A 
F_12/2017 - CS 97622

DEMOLIQAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT 

AMENTO. AF_12/2017 - CS 97626 
REMOQAO DE ESQUADRIA METALICA, COM OU SE

002-004

25-25-05-011 C 6.719,161.119,866.00UN

1.840.56
426,42

460,14
71,07

4.00UN26-26-02-109 C 
26-26-02-167 C 6,00UN

13.666.36
822,20

34,31
55,07

398,32
14,93

M226-26-02-195 C
M322-22-01-003 C

1.166,40583,202,00M322-22-01-007 C

456,4825,3618,00M226-26-02-594 C
Dt.Cadastro: 20/01/2021

■)

OJuricio Barreto
irfto Sant-3: 

v,,heira Civil 
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C tana da Educafao da Bah j
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3 Bah aSecretanaSscre



27/01/2021 10:30:38 Pag. 2L.S (P/A): 114,02 % - 0,00 %WinMaster - Planilha Orgamentaria

SEC (A) Obra : 15427E-ADEQUAqAO DE QUADRA 18X30-CE F. PRESIDIO-LAJEDO DO TABOCAL
Lie.Reajuste -1

PARCELAVALORIDENTIFICAQAO DESCRIgAO QTDE.UND
M REAPROVEITAMENTO

25.097,58Total da Etapa ->
INSTALAQAO ELETRICA
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - OS 96995

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D 
RENO BRITA - CS 83446

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M 
M (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 93009
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC. ROSCAVEL, DN 
60 MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
FJ2/2015-CS 93014
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91933

002-005
26-26-02-142 C 
15-15-04-024 C

2.746,06
2.188,79

45,54
49,87

60,30

43,89
M3

M3

2.246,20224,6210-10-04-001 C 10.00UN

4.166,7310-10-01-041 C 20,73201,00M

10-10-02-038 C 1.158,3017,5566,00UN

14.960,0014,9610-10-03-010 C 1.000,00M

27.466,08Total da Etapa ->
158.629,39Total da Sub-Obra ->

B.D.I. ==> 22,32003 PISO QUADRA 18X30 M
003-001
26-26-02-404 C

ESQUADRIAS
GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16-FORNE 
CIMENTO E INSTALAQAO
PORTAO DE ACESSO A QUADRA EM TUBO DE AQO 
GALVANIZADO DN 2, E TELA DE ARAME GALVA 
NIZADO
GUARDA-CORPO DE AQO INOX COM MONTANTES T 
UBULARES DE 1.1/2", ESPAQADOS DE 1,2M,T 
RAVESSA DUPLA DE 1.1/2" (TRAVESSA SUPER 
IOR ALTURA 0,92M E TRAVESSA INFERIOR 0.7 
0M), FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO

10.454,0025,85 404,41M2

3.101.30352,428.8026-26-02-446 C M2

17.806,23496,4135,87M26-26-02-522 C

31.361,53Total da Etapa ->

003-002
26-26-02-829 C

PISOS
TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LI 
XAMENTO

31.706,0444,40714,10M2

31.706,04Total da Etapa ->

PINTURAS
EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI BICOMPONENTE 
(MASSA+CATALIZADOR), 1 DEMAO 

PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM 
QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA 
PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS 
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBR 
E SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 

EVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

003-003
26-26-02-395 C 25.586,2035,83714,10M2

6.852,3115,86432,05M26-26-02-356 C

40.518,03
1.572,36

56,74

22,36
714,10

70,32
M226-26-02-512 C 

26-26-02-513 C M2

Dt.Cadastre: 20/01/2021

(c^tfenfieira Cur 
- ' Cad.: 11.610.94* 
Se.cretaria da Educagas •

Coordenador aa CPM/CCiNi- 
Cad.: 11.635.716-5 

Secretaria da Educagao da Ban ■

j
da x -■
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SEC (A) Obra : 15427E-ADEQUAQAO DE QUADRA 18X30-CE F. PRESIDIO-LAJEDO DO TABOCAL
Lie.Reajuste -1

PARCELAVALORQTDE.IDENTIFICAQAO DESCRIQAO UND
74.528,90Total da Etapa ->

PATAMAR ELEVADO(PALCO)
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZAN 
DO ARG.CIM/AREIA 1:4
CONCRETO ARMADO FCK=20MPA (PREP. NA OBRA 
C/BETONEIRA), FORMA C/COMPENSADO RESIN. 
12MM, INCLUINDO LANQAMENTO E ADENSAMENT

003-004
26-26-02-142 0 
26-26-02-501 C

227.24

2.408,91
45,54

547,48
4.99M3
4,40M3

6.589,642.002,933,29M326-26-02-928 O

O
542,6932,89CINTA DE AMARRAQAO DE ALVENARIA MOLDADA 

IN LOCO COM UTILIZAQAO DE BLOCOS CANALET 
A. AF_03/2016 - CS 93205
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS VAZADOS D 
E CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM 
) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU I 
GUAL A 6M1 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSEN 
TAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8

16,50M08-08-10-024 C

29,4249,870,59M315-15-04-024 C

484,4174,646,49M216-16-03-009 C

59,074,5912,87M220-20-01-008 C

7879
327,0325,41MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 

, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUQAO DE TALISCAS. 
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRILICA EM PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 
DEMAOS - CS 74245/1

12,87M220-20-02-046 C

193,1815.0112.87M218-18-01-024 C

551,8118,7529,43M218-18-04-003 C

11.413,40Total da Etapa ->

003-005
16-16-03-009 C

RAMPA
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS VAZADOS D 
E CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM 
) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU I 
GUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSEN 
TAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-A 
RENOSO E COMPACTAQAO MECANIZADA. AF_05/2 
016-CS 94319

ARMACAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA 
Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAQO 1:2,7:3 (CIM 
ENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M

74,64 635,938,52M2

15-15-03-012 C M3 3,75 50,30 188,63

26-26-02-511 C KG 15,75 16,26 256,10

08-08-06-049 C M3 0,90 476,02 428,42

Dt.Cadastre: 20/01/2021

icio Barreto Cun':■wrau
Coordenador da CPM/CCJu 

Cad.: 11.635.716-5 
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Cad: 11.6^ 0-947-3 
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Obra : 15427E-ADEQUAgAO DE QUADRA 18X30-CE F. PRESIDIO-LAJEDO DO TABOCALSEC (A)

Lie.Reajuste -1
PARCELAVALORQTDE.UNDIDENTIFICAQAO DESCRIQAO

ECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016
- CS 94964
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8

19,554,594,26M220-20-01-008 C

7879
108.2525.41MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 

, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUQAO DE TALISCAS. 
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 1 
50 MICRAS

4,26M220-20-02-046 C

63,9415,014,26M218-18-01-024 C

59.637,957.50M226-26-02-510 C

1.760,45Total da Etapa ->

DIVERSOS
TABELA DE BASQUETE EM VIDRO TEMPERADO 10 
X 1.05MT C/ ARO FLEXiVEL E REDE PROFISSI 
ONAL
ESTRUTURA PARA TABELA DE BASQUETE TRELIQ

003-006
26-26-02-943 O 6.102.546.102,541.00PAR

5.493,675.493,671,00PAR26-26-02-944 O
ADO

12.295,4612.295,461,00PLACAR ELETRONICO POLIESPORTIVO, DIM. 3.
00 X 1,00 X 0.09M, COM JORNAL ELETRONICO 
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADOF 
IO 12 BWG.REVESTIDO EM PVC.MALHA 7,5 X 7 
,5CM. COM TUBOS DE AQO GALVANIZAD COM CO 
STURA,D= Z'.FIXADOS A CADA 3M EM BLOCOS 
DE CONCRETO

MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO E=0,20M, H=
1M, PILARETES EM CONCRETO.INCLUSIVE PINT 
URA E FUNDAQAO ALV. PEDRA 
ARQUIBANCADA 2 DEGRAUS Cl MONTANTES EM A 
LVENARIA DE PEDRA.ASSENTO EM CONCRETO AR 
MADO E MURETA H=0,5M,REVESTIDA E PINTADA 
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES 
EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3 , H =255 C 

M, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, R 
EDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E 
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO 
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS 
DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANI
ZADO 3 COM REQUADRO EM UBO DE 1 .PIN
TURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETI 
CO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

UN26-26-02-945 O

88.238.68296,91297,19M226-26-02-592 C

53.105.93463,16114,6626-26-02-932 O M

1.446,70 32.406,0826-26-02-930 O 22,40M

26-26-02-133 C 1.828,46CJ 1,00 1.828,46

26-26-02-126 C CJ 1,00 3.034,67 3.034,67

Dt.Cadastre: 20/01/2021

yrtT'.'/) Santana

Se.cretaria d/Educacao da

Sa nr (Uuvncio Barreto Cur,-
CoordenacJor da CPM/CCt'i 

Cad.: 11.635.716-5 
Secrelaria da Educate do V
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9.909,0018,35540,00REDE DE PROTEQAO EM NYLON MALHA 10 X 10C 
M PARA QUADRA DE ESPORTE - FORNECIMENTOE 
INSTALAQAO

M226-26-02-553 C

212.414,49Total da Etapa ->
363.184,81Total da Sub-Obra ->

B.D.I. ==> 22,32COBERTURA QUADRA 18X30 M004

SERVIQOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 

S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES

004-001
26-26-02-370 C 5,697,297,30780,45M2

5.697,29Total da Etapa ->

MOVIMENTO DE TERRA
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1.5M

004-002
26-26-02-118 C 7.827,7217,63444,00M3

3.018,1349,8760,52M315-15-04-024 C

4.778,06
15.623,91

45,54104,92
Total da Etapa ->

M326-26-02-142 C

FUNDAQOES E ESTRUTURAS
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VI 
GAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BO 
MBA LANQAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENT 
O. AF_06/2017 -CS 96557
CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPA, CO 
M USO DE BOMBA EM EDIFICAQAO COM SEQAO M 
EDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M2 - LANQ 
AMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/ 
2015-CS 92722
LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BL 
OCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/201 
7 - CS 96616
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONT
AGEM. AF_06/2017 - CS 96547
ARMAQAO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPAT
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 10 MM - MONTAG
EM. AF_06/2017 - CS 96546
CHAPA DE ACO GROSSA. ASTM A36, E = 7/8 (
22,23 MM) 174,28 KG/M2
CHUMBADOR DE AQO TIPO PARABOLT, 5/8 X200 
MM. COM PORCA E ARRUELA 
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/
2015-CS 92779

ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR

004-003
08-08-06-063 C 23.073.12503,8945,79M3

1.661,80480,293,46M308-08-06-026 C

1.847,08652,682,83M308-08-03-003 C

20.185,3210,23KG 1.973,1508-08-05-117 C

2.026,9612,3108-08-05-116 C KG 164,66

26-26-02-243 C 14,14 25.174,57KG 1.780,38

26-26-02-515 C 204.54 16,46 3.366,73N

08-08-05-037 C 104,00 10,04KG 1.044,16

08-08-05-033 C KG 109,40 18,12 1,982,33

Dt.Cadastre: 20/01/2021

Coordenadorda GPM/Ci, 
Cad.: 11.635.716-5 

Secretana da Educa0o L-i
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PARCELAVALORIDENTIFICAgAO DESCRIQAO QTDE.UND
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2 
015-CS 92775

FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO 
RMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM, 4 UTILIZAQOES. AF_06/2017 - CS 965

08-08-04-125 C 147,88 18.885,75127,71M2

35

FABRICAQAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRU 
TURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM. AF_09/2020 - CS 92269 
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 8 MM - MONTAGE 
M. AF_06/2017 - CS 96545

FABRICAQAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADE 
IRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 - CS 
92270

08-08-04-018 C 3.467,29M2 23,04 150.49

08-08-05-115 C 84.06 14,20 1.193,65KG

08-08-04-019 C 645,305,22 123,62M2

104.554,06Total da Etapa ->
004-004
04-04-11-025 C

COBERTURA
(COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) FABRICAQAO E 
INSTALAQAO DE TESOURA INTEIRA EM AQO, P 

ARA VAOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIP 
O DE TELHA. INCLUSO IQAMENTO. AFJ2/2015 
- CS 92593

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 (
22,23 MM) 174.28 KG/M2
BARRA PARA CONTRAVENTAMENTO DE 1/2 A 1 1

9,91 104.996,45KG 10.595,00

1.581,8414,1426-26-02-243 C KG 111,87

26.170,6550,22521,12KG26-26-02-516 C
12

67.996,28TELHAMENTO COM TELHA DE AQO/ALUMINIO E = 
0.5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IQAMEN 

TO. AF_07/2019 - CS 94213
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA D 
E VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INC 
LINAQAO MAIOR QUE 10°, COM AT£ 2 AGUAS, 
INCLUSO IQAMENTO. AF_07/2019 - CS 94449 
CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, D 
IAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRAC 
ADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO 
CALHA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO NUMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO T 
RANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - CS 9422

67,191.012,0004-04-04-001 C M2

72,68 12.500,96172,0004-04-10-001 C M2

1.915,8063,8630,00M26-26-02-163 C

5.404,1280,9066,80M04-04-08-002 C

8
41.670,7214,842.808.00KGESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PER 

FIL I , QUALQUER BITOLA
26-26-02-517 C

262.236,82Total da Etapa ->

PINTURAS
PINTURA ESMALTE FOSCO. DUAS DEMAOS, SOBR 
E SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO

004-005
26-26-02-513 C 22.182,6922,36992,07M2

Dt.Cadastre: 20/01/2021

wauricioBarreto Cui
Coordenaclor aa CP 

Cad.: 11.635.716-5 
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PARCELAVALORQTDE.IDENTIFICAQAO DESCRIgAO UND
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R

EVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, 
PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPE 
SSURA DE 25 MICRA.

12.232,2212,33992,07M226-26-02-518C

34.414,91Total da Etapa ->

instalaqOes eletricas

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995
CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO. 2.5 MM2, 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, A 
NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 91928
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNE 

CIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91

004-006
26-26-02-142 C 
15-15-04-024 C

1.024,65
816,87

45,54
49,87

22,50
16,38

M3
M3

774,213.93197,00M10-10-03-003 C

3.741,836,31593,00M10-10-03-005 C

190,5031,756,00UN10-10-06-051 C

996
744.5693,078,00UNLUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM G 

RADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORES 
CENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AF_02/2020 - CS 97608 

REFLETOR SIMPLES LED 150W DE POTENCIA, B 
RANCO FRIO, 6500K, BIVOLT -FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AFJ2/2015-CS 91871 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 M 
M (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
FJ2/2015-CS 93008
FIXAQAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DlAMET 
ROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAQA 
DEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA 
EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 - 
CS 91173

CONDULETE DE PVC, TIPO TB. PARA ELETRODU 
TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APA 
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11 
/2016-CS 95814

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. I 
NSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST 
ALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91884

10-10-11-007 C

2.720,80340,108,00UN26-26-02-002 C

902,8812,5472,00M10-10-01-037 C

1.084,5014,4675,00M10-10-01-040 C

63,201,5840,00M12-12-11-038 C

10-10-04-044 C 4,00 16,40 65,60UN

10-10-02-010 C UN 56,00 9,38 525,28

Dt.Cadastre: 20/01/2021

te&unctobarretc Cj / 
Coordenador da CPfMCOi:!-- 

Cad.: 11.635.716-5 
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PARCELAVALORQTDE.UNDIDENTIFICAgAO DESCRIQAO

241.5230,198.00UNCAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA (2,00 M DO P 
ISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECI 
MENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 9193

10-10-04-004 C

9
30,2710.093,00UNCAIXA RETANGULAR 4X2 BAIXA (0,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNEC 
IMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 919

10-10-04-006 C

41
2.695,44224,6212,00UNCAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D 

RENOBRITA-CS 83446
QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. A 

F_10/2020 - CS 101875
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAgA 
O.AFJ0/2020 -CS 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAgA 
O.AFJ 0/2020-CS 93654
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NO 
MINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAgAO 
. AFJ0/2020 -CS 93668
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMI 
NAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAgAO 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSA 
'MAXIMA DE 45KA(TIPO AC)

10-10-04-001 C

350,35350,351,00UN10-10-05-026 C

37.1712,393,00UN10-10-05-001 C

39,1813.063,00UN10-10-05-002 C

78.9278,921,00UN10-10-05-016 C

175,98175,981,00UN26-26-02-049 C

128,90128,901,00UN26-26-02-909 C

16.432,61Total da Etapa ->

SPDA
ESCAVAgAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
J0/2017 - CS 96995

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 
CONECTOR DE MEDIgAO EM BRONZE COM 4 PARA 
FUSOS PARA CABOS DE COBRE 16-70MM2-REF.T 
EL-560(PARA RAIO)

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO 
RNECIMENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2017 - CS 
96985

CAIXA DE INSPEgAO PARA ATERRAMENTO, CIRC 
ULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_05/2018 - CS 98111

004-007
26-26-02-142 C 
15-15-04-024 C

1.639,44

1.306,59

45,54
49,87

36,00

26,20
M3
M3

2.126,4035,4460,0026-26-02-316 C M

26-26-02-317 C 50,27 6.032,40120,00M

26-26-02-519 C 27,69 387,6614,00UN

26-26-02-536 C UN 14,00 32,11 449,54

10-10-14-011 C UN 14,00 63,81 893,34

12-12-07-050 C UN 14,00 26,92 376,88

Dt.Cadastro: 20/01/2021

A/-mnciv
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PARCELAIDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALORQTDE.UND

CAIXA DE EQUIPOTENCIALiZAgAO,40X40X15,00 
M BARRAMENTO PARA NEUTRO-FORNECIMENTO El 
NSTALAQAO 
SOLDA EXOTERMICA

556,5326-26-02-534 C 556,531,00UN

26-26-02-535 C 667,98
14.436,76

37 1118,00UN
Total da Etapa ->

004-008 DRENAGEM PLUVIAL

TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNE 
CIMENTO E INSTALACAO - CS 83671 
CAIXA DE INSPEQAO EM CONCRETO PRE-MOLDAD 
ADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIM 
ENTO E INSTALACAO

CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, 
DIAMETRO 200 MM 

LIMPEZA FINAL DA OBRA

13.710,0005-05-01-017 C 68,55200,00M

26-26-02-949 O 514,89 7.723,3515,00UN

26-26-02-521 C 4.478,10110,00 40,71M

26-26-02-364 C 3,22 2.943.89

28.855,34
914,25

Total da Etapa ->
M2

482.251,70Total da Sub-Obra ->

1.054.267,61Total da Obra ->

icio Barreto Cua U r
Cooroena

Cad.: 11.631 
Secretary da Educ,

716-5iantana 
'i

Tn

Dl.Cadastre: 20/01/2021
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PARCELAVALORIDENTIFICAQAO DESCRIQAO QTDE.UND

B.D.I. ==> 22,32ADMINISTRAQAO001

ADMINISTRAQAO DA OBRA

ADMINISTRAQAO LOCAL

001-001

27-27-01-050 0 47.224,23

47.224,23
47.224.231,00UN

Total da Etapa ->
47.224,23Total da Sub-Obra ->

B.D.I. ==> 22,32IMPLANTAQAO002

002-002

26-26-02-411 C

SERVIQOS PRELIMINARES

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITO 
RIO, PISO EM CIMENTADO, PAREDES EM COMPE 
NSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIME 
NTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E 
ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZAD

8.004,2020,00 400,21M2

402,60 3.220,8026-26-02-524 C 8,00M2

O

4.022,00100.5526-26-02-525 C 40,00SONDAGEM PI RECONHECIMENTO DO SBSOLO C/T 
UBO DE REVESTIMENTO DIAMETRO 2 1/2" (PE 
RCUSSAO)

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 - 
CS 98459

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAQAO EM TERRENO C 
OM ENXADA.AF_05/2018 - CS 98524 
MOBILIZACAO. DESMOBILIZAQAO E INSTALACAO 
DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM

M

27.985,0096,5002-02-01-032 C 290,00M2

3.798,773,5625-25-03-009 C 1.067.07M2

1.421,95 1.421,9526-26-02-331 O 1,00UN

48.452,72Total da Etapa ->

MOVIMENTO DE TERRA

TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAQAM 
BA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100

002-004

26-26-02-118 C 1.318,0217,6374,76M3

45,54 3.404,57

519,58

74,76

74,76

26-26-02-142 C 
24-24-01-057 C

M3

6,95M3

5.242,17Total da Etapa ->

fundaqGes

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZAN 
DO ARG.CIM/AREIA 1:4

002-005

26-26-02-501 C 71.478,99547,48130.56M3

71.478,99Total da Etapa ->

demoliqGes e RETIRADAS

PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/20 
18-CS 98535

RETIRADA DE POSTE EM CONCRETO

RETIRADA DE ARBUSTO Cl DESTOCAMENTO E RE

MOQAO

REMOQAO DE ALAMBRADO

DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,

002-006

25-25-05-011 C 3.359.581.119,863,00UN

1.840,56

568.56

460,14

71,07

4,00UN26-26-02-109 C 
26-26-02-167 C 8,00UN

16.468,80

1.545,26

34,31

55,07

480,00

28,06

M226-26-02-195 C 
22-22-01-003 C M3

Dt.Cadastro: 20/01/2021

C^nicto ^ r :
Coordenador da CPMICOh-Jr 

Cad.: 11.635.716-5 
Secretana da Educagao as Dan

Engenw'fa Cw'l
CREA BA 051631863*
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SEC (A) Obra : 15432E-ADEQUAQAO DE QUADRA 19X32M-CE ACM- TANHAQU

Lie.Reajuste -1
PARCELAVALORIDENTIFICAQAO DESCRIQAO QTDE.UND

1.545.26DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 55,0728,06M3

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A 
F_12/2017 - CS 97622

DEMOLIQAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT 

AMENTO. AF_12/2017 - CS 97626 
REMOQAO DE ESQUADRIA METALICA, COM OU SE 
M REAPROVEITAMENTO 
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES

1.283,04583,2022-22-01-007 C 2,20M3

25,36 456,4826-26-02-594 C 18,00M2

1.849,08

27.371,36
26-26-02-365 O 309,215,98M3

Total da Etapa ->
INSTALAQAO ELETRICA

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D 
RENO BRITA - CS 83446

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M 
M (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 93009

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL. DN 
60 MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_12/2015 - CS 93014

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91933

002-008

26-26-02-142 C 45,54

49,87

2.746,06

2.188,79

60,30

43,89

M3

15-15-04-024 C M3

2.246,2010-10-04-001 C 10,00 224,62UN

4.166,7310-10-01-041 C 20,73201,00M

1.158,3010-10-02-038 C 66,00 17,55UN

14.960,0014 9610-10-03-010 C 1.000,00M

27.466,08Total da Etapa ->
180.011,32Total da Sub-Obra ->

B.D.I. ==> 22,32PISO QUADRA 19X32 M003

ESQUADRIAS

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16-FORNE 
CIMENTO E INSTALAQAO

PORTAO DE ACESSO A QUADRA EM TUBO DE AQO 
GALVANIZADO DN 2, E TELA DE ARAME GALVA 
NIZADO

GUARDA-CORPO DE AQO INOX COM MONTANTES T 
UBULARES DE 1.1/2", ESPAQADOS DE 1,2M,T 
RAVESSA DUPLA DE 1.1/2" (TRAVESSA SUPER 
IOR ALTURA 0.92M E TRAVESSA INFERIOR 0,7 
0M), FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO

003-004

26-26-02-404 C 10.454.00404.4125,85M2

3.101,30352.428,80M226-26-02-446 C

17.806,23496,4135,87M26-26-02-522 C

31.361,53Total da Etapa ->

003-005

26-26-02-829 C
PISOS

TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LI 
XAMENTO

16.801,4044,40378,41M2

16.801,40Total da Etapa ->

PINTURAS

EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI BICOMPONENTE

003-006

26-26-02-395 C 27.116,8635,83756,82M2

Dt.Cadastro: 20/01/2021

Secretana da Educaftio ds 0,y
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SEC (A)
Reajuste -1

Obra : 15432E-ADEQUAQAO DE QUADRA 19X32M-CE ACM- TANHAQU
Lie.

PARCELAVALORIDENTIFICAQAO DESCRIQAO QTDE.UND
(MASSA+CATALIZADOR). 1 DEMAO

7.210,5915,86454,64M26-26-02-356 C PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM 
QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA 
PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS 
PINTURA ESMALTE FOSCO. DUAS DEMAOS, SOBR 
E SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 

EVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

42.941,97
1.277,65

56,74
22,36

756,82
57,14

26-26-02-512C

26-26-02-513C

M2

M2

78.547,07Total da Etapa ->
003-007
16-16-03-009 C

PATAMAR ELEVADO (PALCO)
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS VAZADOS D 
E CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM 
) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU I 
GUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSEN 
TAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 
DEMAOS - CS 74245/1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 - CS 8

484,4174,646,49M2

193,1815,0112,8718-18-01-024 C M2

551,8118,7529,4318-18-04-003 C M2

59,074,5912,8720-20-01-008 C M2

7879
327,03MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 

, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUQAO DE TALISCAS. 
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
CINTA DE AMARRAQAO DE ALVENARIA MOLDADA 
IN LOCO COM UTILIZAQAO DE BLOCOS CANALET 
A. AF_03/2016 - CS 93205
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZAN 
DO ARG.CIM/AREIA 1:4

CONCRETO ARMADO FCK=20MPA (PREP. NA OBRA 
C/BETONEIRA), FORMA C/COMPENSADO RESIN. 
12MM, INCLUINDO LANQAMENTO E ADENSAMENT

25,4112.8720-20-02-046 C M2

227,24

542,69
45,54
32,89

4,9926-26-02-142 C 
08-08-10-024 C

M3
16,50M

2.408,91547,484,40M326-26-02-501 C

6.589,642.002.933,29M326-26-02-928 O

O
29,4249,870,59M3REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 

10/2017-CS 96995
15-15-04-024 C

11.413,40Total da Etapa ->

RAMPA
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-A 
RENOSO E COMPACTAQAO MECANIZADA. AF_05/2 
016-CS 94319
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS VAZADOS D

003-008
15-15-03-012 C 188,6350,303,75M3

635,9374,648,52M216-16-03-009 C

Dt.Cadastre: 20/01/2021

EnSeoJeira Cwil 
CREA'BA 0616318632 Barrel;; 

CoordenacJordaCPMtL 
Cad'd! Educafao da Da
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Lie.Reajuste -1
PARCELAVALORIDENTIFICAQAO DESCRIQAO QTDE.UND

E CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM 
) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU I 
GUAL A 6MJ SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSEN
TAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 
ARMACAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA 
Q-138, AGO CA-60. 4,2MM, MALHA 10X10CM 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 - CS 8

256.1016,2626-26-02-511 C KG 15,75

19,554,5920-20-01-008 C 4,26M2

7879
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUQAO DE TALISCAS. 
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRiLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAQO 1:2,7:3 (CIM 
ENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M 
ECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 
- CS 94964

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 1 
50 MICRAS

108,2525,4120-20-02-046 C M2 4,26

15,01 63,9418-18-01-024 C 4,26M2

476,02 428,4208-08-06-049 C 0,90M3

59,637,957,5026-26-02-510 C M2

1.760,45Total da Etapa ->

003-009
25-25-02-001 C

DIVERSOS
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, EST 
RUTURADO POR TUBOS DE AGO GALVANIZADO. C 
OM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2. COM TE 
LA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MA 
LHA QUADRADA 5X5CM - CS 74244/1 
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO 
NAVAL DE 1,80 X 1,20M,COM ARO DE METALE 
REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS 
DE 3,00 X 2.00 M EM TUBO DE ACO GALVANI
ZADO 3 COM REQUADRO EM UBO DE 1 .PIN
TURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETI 
CO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM 
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES 
EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3 , H =255 C 

M. PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, R 
EDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E 
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO 
ESTRUTURA/SUPORTE OFICIAL PARA TABELA DE 
BASQUETE EM TUBO DE AQO GALVANIZADO D=5 
”.H=3,05 PISO/ARO,PINTURA SINTETICA-FOR

61.256,76192,48318,25M2

1.774,021.774,021,0026-26-02-125 0 PAR

3.034,673.034,671.00CJ26-26-02-126 C

1.828,461.828,461,00CJ26-26-02-133 C

4.145,982.072,992,00UN26-26-02-514 C

Dt.Cadastre: 20/01/2021

----
Engenheira Civil 
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SEC (A)
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Obra : 15432E-ADEQUAQAO DE QUADRA 19X32M-CE ACM-TANHAQU
Lie.

PARCELAVALORIDENTIFICAQAO DESCRIQAO QTDE.UND
NECIMENTO E INSTALAQAO

47.334,95463,16102,20M26-26-02-932 O MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO E=0,20M, H=
1M, PILARETES EM CONCRETO,INCLUSIVE PINT 
URA E FUNDAQAO ALV. PEDRA 
ARQUIBANCADA 2 DEGRAUS Cl MONTANTES EM A 
LVENARIA DE PEDRA,ASSENTO EM CONCRETO AR 
MADO E MURETA H=0,5M.REVESTIDA E PINTADA 
REDE DE PROTEQAO EM NYLON MALHA 10 X 10C 
M PARA QUADRA DE ESPORTE - FORNECIMENTOE 
INSTALAQAO

43.184.001.446,7029,8526-26-02-930 O M

13.708,1818,35747,0426-26-02-553 C M2

176.267,02Total da Etapa ->
316.150,87Total da Sub-Obra ->

B.D.I. ==> 22,32COBERTURA 19X32M004

004-001
26-26-02-370 C

SERVIQOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVES DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 

S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES

7,30 6.875,94941,91M2

6.875,94Total da Etapa ->

MOVIMENTO DE TERRA
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M

004-002
26-26-02-118 C 7.827.7217,63444,00M3

3.018,1349,8760,52M315-15-04-024 C

4.778,06
15.623,91

45,54104,92
Total da Etapa ->

M326-26-02-142 C

fundaqGes e ESTRUTURAS
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VI 
GAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BO 
MBA LANQAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENT 
O. AF_06/2017-CS 96557
LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BL 
OCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/201 
7 - CS 96616
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 10 MM - MONTAG 
EM. AF_06/2017 - CS 96546
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONT 
AGEM. AF_06/2017 - CS 96547 
CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPA, CO 
M USO DE BOMBA EM EDIFICAQAO COM SEQAO M 
EDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 MJ - LANQ 
AMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/ 
2015-CS 92722
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, P 

E-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 
UTILIZAQAO. AF_09/2020 - CS 92446

004-003
08-08-06-063 C 23.073,12503,8945,79M3

1.847.08652,682,83M308-08-03-003 C

2.026,9612,31164,66KG08-08-05-116 C

20.185,3210,231.973.15KG08-08-05-117 C

2.074.85480,294,32M308-08-06-026 C

1.238,56246,855,22M208-08-04-042 C

Dt.Cadastre: 20/01/2021

Engefflei'a Cw'' 
CREA BA05163,'863«:

Cxfuncio Barreto Cum'n
C^ordenador da CPMICO 

Cad.. 11.635.716-5^ 
Secretary da Educagao da 3
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Obra : 15432E-ADEQUAQAO DE QUADRA 19X32M-CE ACM-TANHAQU
Lie.

PARCELAVALORIDENTIFICAQAO DESCRIgAO QTDE.UND
39.264,44FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO 

RMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM, 1 UTILIZAQAO. AF_06/2017 - CS 9652

307.45127,71M208-08-04-119 C

9
25.174,5714,141.780,3826-26-02-243 C KGCHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 (

22,23 MM) 174,28 KG/M2
CHUMBADOR DE AQO TIPO PARABOLT, 5/8 X200 
MM. COM PORCA E ARRUELA 
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2 
015-CS 92775

ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/
2015-CS 92779

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 8 MM - MONTAGE 
M. AF_06/2017 - CS 96545

FABRICAQAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRU 
TURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM. AF_09/2020 - CS 92269

3.385,8216,46205,7026-26-02-515 C N

1.239.0518,1268,3808-08-05-033 C KG

10,04 2.285,41227,7308-08-05-037 C KG

14,20 1,1S3r6584,06KG08-08-05-115 C

3.467.29150,4923,04M208-08-04-018 C

126.507,12Total da Etapa ->

COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA DE AQO/ALUMINIO E = 
0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS. INCLUSO IQAMEN 

TO. AF_07/2019 - CS 94213
CALHA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO NUMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO T 
RANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - CS 9422

004-004
04-04-04-001 C 67.996,2867,191.012,00M2

5.404,1280,9066,80M04-04-08-002 C

8
12.500.9672,68172,00M2TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA D 

E VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INC 
LINAQAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, 
INCLUSO IQAMENTO. AF_07/2019 - CS 94449 
(COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) FABRICAQAO E 
INSTALAQAO DE TESOURA INTEIRA EM AQO, P 

ARA VAOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIP 
O DE TELHA, INCLUSO IQAMENTO. AFJ2/2015 
- CS 92593

CHAPA DE ACO GROSSA. ASTM A36, E = 7/8 (
22,23 MM) 174,28 KG/M2
BARRA PARA CONTRAVENTAMENTO DE 1/2 A 1 1

04-04-10-001 C

77.416,729,917.811.98KG04-04-11-025 C

1.581,8414,14111,87KG26-26-02-243 C

27.302.1050,22543,65KG26-26-02-516 C
12

1.915,8063,8630,00MCONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, D 
IAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRAC 
ADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO

26-26-02-163 C

Dt.Cadastre: 20/01/2021

Deisj^jos 
Enge^fcira Cwil 

CREA BA0516318632
Coordenaclor aa CPM/CC '-d 

Cad.. 11.635.716-5 
Secrelana da Educagao da :? .•
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SEC (A) Obra : 15432E-ADEQUAQAO DE QUADRA 19X32M-CE ACM- TANHAQU
Lie.Reajuste -1

PARCELAIDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALORQTDE.UND
11.931,6614.8426-26-02-517 C 804,02KGESTRUTURA METALICA EM AGO ESTRUTURAL PER 

FIL I , QUALQUER BITOLA
206.049,48Total da Etapa ->

004-005 PINTURAS
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBR 
E SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 

EVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, 
PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPE 
SSURA DE 25 MICRA.

23.325,5022,3626-26-02-513 C 1.043,18M2

12.862,4112.3326-26-02-518 C 1.043,18M2

36.187,91Total da Etapa ->
INSTALAQOES ELETRICAS
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 2,5 MM2, 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91926

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNE 

CIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91

004-006
26-26-02-142 C 
15-15-04-024 C

1.120,28
892,67

45,54
49.87

24,60
17,90

M3

M3

864,60220,00 3,9310-10-03-003 C M

190,5031,756,00UN10-10-06-051 C

996
2.434,16304,278,00UN10-10-08-111 C REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA 

VAPOR METALICO 400 W - FORNECIMENTO E I 
NSTALAQAO. AF_08/2020 - CS 101666 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AF_12/2015-CS 91871 
ELETRODUTO RlGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 M 
M (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_12/2015 - CS 93008
FIXAQAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMET 
ROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAQA 
DEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA 
EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 - 
CS 91173

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODU 
TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APA 
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11 
/2016-CS 95808
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. I 
NSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST 
ALAQAO. AF_12/2015 - CS 91884 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N

902,8812,5472,00M10-10-01-037 C

1.185,7214,4682,00M10-10-01-040 C

63,201,5840,00M12-12-11-038 C

272,7027,2710,00UN10-10-04-038 C

525,289,3856,00UN10-10-02-010 C

13,0613,061,00UN10-10-05-002 C

Dt.Cadastre: 20/01/2021
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Cad.: 11.635.716-5' 

Secretary da Educafao da ;;



27/01/2021 10:24:25 Pag. 8L.S (P/A): 114,02 % - 0,00 %WinMaster - Planilha Orgamentaria 
SEC (A)
Reajuste -1

Obra : 15432E-ADEQUAQAO DE QUADRA 19X32M-CE ACM- TANHAQU
Lie.

IDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALOR PARCELAQTDE.UND
OMINAL DE 16A- FORNECIMENTO E INSTALAQA
O.AF_10/2020-CS 93654
LUMINARIA ARANDELA TIRO TARTARUGA. COM G 
RADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORES 
CENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AF_02/2020 - CS 97608 

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODU 
TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APA 
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11 
/2016-CS 95814

744,5693,0710-10-11-007 C 8,00UN

65,6010-10-04-044 C 16,404,00UN

30,19 241,5210-10-04-004 C 8,00CAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA (2.00 M DO P 
ISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECI 
MENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 9193

UN

9
10,09 30,2710-10-04-006 C 3.00CAIXA RETANGULAR 4X2 BAIXA (0,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNEC 
IMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 919

UN

41
2.695,44224,6212,0010-10-04-001 C UNCAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D 

RENO BRITA - CS 83446
QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 

F_10/2020 - CS 101875
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O.AFJ0/2020-CS 93653
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NO 
MINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
,AF_10/2020-CS 93668
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE N 
OMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAQA

350,35350,351,00UN10-10-05-026 C

37,1712,393,0010-10-05-001 C UN

78,9278,921,0010-10-05-016 C UN

192,13192,131,0026-26-02-788 C UN

O
12.901,01Total da Etapa ->

SPDA
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
CONECTOR DE MEDIQAO EM BRONZE COM 4 PARA 
FUSOS PARA CABOS DE COBRE 16-70MM2-REF.T 
EL-560(PARA RAIO)
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO

004-007
26-26-02-142 C 
15-15-04-024 C

1.707,75

1.361,45
45,54
49,87

37,50

27,30
M3

M3

2.126,4035.4460,00M26-26-02-316 C

6.283,7550,27125,00M26-26-02-317 C

387,6627,6914,00UN26-26-02-519 C

449,5432,1114,00UN26-26-02-536 C

893,3463,8114,00UN10-10-14-011 C -
DLCadastro: 20/01/2021
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PARCELAIDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALORQTDE.UND
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2017 - CS
96985

CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO. CIRC 
ULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_05/2018 - CS 98111 

SOLDA EXOTERMICA

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAQAO,40X40X15,CO 
M BARRAMENTO PARA NEUTRO-FORNECIMENTO El 
NSTALAQAO

376,8826,9214,0012-12-07-050 C UN

667,98
556,53

37,11

556,53
18.0026-26-02-535 C UN

1,0026-26-02-534 C UN

14 811,28Total da Etapa ->
004-008
26-26-02-949 O

DIVERSOS
CAIXA DE INSPEQAO EM CONCRETO PRE-MOLDAD 
ADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIM 
ENTO E INSTALACAO

TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNE
CIMENTO E INSTALACAO - CS 83671
CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA,
DIAMETRO 200 MM
LIMPEZA FINAL DA OBRA

7.723,35514,8915,00UN

13.710,0068,55200,0005-05-01-017 C M

4.722,3640,71116,0026-26-02-521 C M

3.232,08
29.387,79

3,221.003,75
Total da Etapa ->

M226-26-02-364 C

448.344,44Total da Sub-Obra ->
991.730,86Total da Obra ■>

j°s
(^9^C|0ta C'vt' UlT'En

CREA BA

Dt.Cadastre: 20/01/2021
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IDENTIFICAQAO DESCRigAO PARCELAVALORQTDE.UND
ADMINISTRAQAO B.D.I. ==> 23,65001

ADMINISTRAQAO DA OBRA

ADMINISTRAQAO LOCAL

001-001

27-27-01-033 0 29.409,69 29.409,69
29.409,69

1,00UN

Total da Etapa ->
29.409,69Total da Sub-Obra ->

IMPLANTAQAO B.D.I. ==> 23,65002

002-001 SERVIQOS PRELIMINARES

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITO 
RIO, PISO EM CIMENTADO. PAREDES EM COMPE 
NSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIME 
NTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E 
ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZAD

26-26-02-411 C 8.091,2020,00 404.56M2

26-26-02-524 C M2 8,00 406,98 3.255,84
O

26-26-02-525 C SONDAGEM PI RECONHECIMENTO DO SBSOLO C/T 
UBO DE REVESTIMENTO DIAMETRO 2 1/2" (PE 
RCUSSAO)

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 - 
OS 98459

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAQAO EM TERRENO C 
OM ENXADA.AF_05/2018 - CS 98524 
MOBILIZACAO, DESMOBILIZAQAO E INSTALACAO 
DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM

101,64 4.065,60M 40,00

02-02-01-032 C 110,02 97,55 10.732,45M2

25-25-03-009 C 3,60 3.217,54M2 893,76

26-26-02-331 O 1,00 1.437,41 1.437,41UN

Total da Etapa -> 30.800,04
002-002
26-26-02-118C

MOVIMENTO DE TERRA

TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM

M3 0,90 17,82 16,04

Total da Etapa -> 16,04

DEMOLigOES E RETIRADAS

DEMOLigAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A 
F_12/2017 - CS 97622

PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DiAMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/20 
18-CS 98535

002-003

22-22-01-003 C 50,10M3 0,90 55,67

25-25-05-011 C 2,00 1.132.04 2.264.08UN

2.314,18Total da Etapa ->
002-004

26-26-02-699 C
ESQUADRIAS

PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLA 
NA 14GSG

338,69 1.490,24M2 4,40

1.490,24Total da Etapa ->
INSTALAQAO ELETRICA

ESCAVAgAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D 
RENO BRITA- CS 83446

002-005

26-26-02-142 C 46,03

50,41

2.775,61

2.212,49

M3 60,30

43,8915-15-04-024 C M3

10-10-04-001 C 227,06 2.270,6010,00UN

Dt.Cadastre: 19/01/2021

antana
Civil
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO PARCELAVALORQTDE.UND
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91935

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL. PVC, DN 60 M 
M (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 93009

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
60 MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
FJ2/2015-CS 93014

10-10-03-012 C 23.020,0023,021.000,00M

4.212,9610-10-01-041 C 20,96201,00M

10-10-02-038 C 17,74 1.170,8466,00UN

35.662,50Total da Etapa ->
PAVIMENTAQAO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH 
O RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FA 
BRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMP 
RIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO

002-006
05-05-05-011 C 48,66 1.459,8030,00M

1.459,80Total da Etapa ->

PINTURAS

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBR 
E SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 

EVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

002-007
99,4422,604,4026-26-02-513 C M2

99,44Total da Etapa ->
71.842,24Total da Sub-Obra ->

B.D.I. ==> 23,65PISO DE QUADRA 14X25 M003

003-001
26-26-02-370 C

SERVIQOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 

S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES 
SONDAGEM P/ RECONHECIMENTO DO SBSOLO C/T 
UBO DE REVESTIMENTO DIAMETRO 2 1/2" (PE 
RCUSSAO)

3.512,887,38476,00M2

101,64 4.065,6040,00M26-26-02-525 C

7.578,48Total da Etapa ->

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESC 
AVADEIRA HIDRAULICA (CAQAMBA DE 0,80 M3 
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 
). AF_07/2020 - CS 100981

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM

003-002

24-24-04-006 C 309,317,0743,75M3

1.611,05
779,63

46,03

17,82
35,00

43,75

M326-26-02-142 C 
26-26-02-118 C M3

2.699,99Total da Etapa ->

FUNDAQAO

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 3

003-003

24-24-01-027 C 7.740,002,153.600,00M3X

Dt.Cadastre: 19/01/2021

^JuNcio Barreto Cur ! 

Coordenador da CPM'C1- /V.V 
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO PARCELAQTDE. VALORUND
0 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - CS 9 
7914

EXECUQAO E COMPACTAQAO DE BASE E OU SUB 
BASE PARA PAVIMENTAQAO DE BRITA GRADUADA 
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019 - CS 96396

17-17-03-006 C 4.906,3035,00 140,18M3

12.646,30Total da Etapa ->
003-004

26-26-02-511 C

PISO

ARMACAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA 
Q-138, AGO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAQO 1:2,7:3 (CIM 
ENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M 
ECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 
- CS 94964

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS.C 
OR CINZA, 27 X 3 MM

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 1 
50 MICRAS

16,43 12.651,10KG 770,00

08-08-06-049 C 481,20 16.842,0035,00M3

26-26-02-154 C 18,60 6.379,80M 343,00

26-26-02-510 C 2.345,03291,67 8,04M2

38.217,93Total da Etapa ->
003-005
26-26-02-395 C

PINTURA

EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI BICOMPONENTE 
(MASSA+CATALIZADOR), 1 DEMAO 

PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM 
QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA 
PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS 
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBR 
E SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 

EVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

36,22 12.677,00350,00M2

16,04 5.529,7926-26-02-356 C 344,75M

57,36

22,60

20.076,00

1.494,54

26-26-02-512 C 
26-26-02-513 C

350,00

66,13

M2

M2

39.777,33Total da Etapa ->
DIVERSOS003-006

26-26-02-944 O 5.553,41 11.106,822,00ESTRUTURA PARA TABELA DE BASQUETE TRELIQ PAR

ADO

6.168,90 6.168,901,0026-26-02-943 O PARTABELA DE BASQUETE EM VIDRO TEMPERADO 10 
X 1.05MT C/ ARO FLEXIVEL E REDE PROFISSI 
ONAL

PLACAR ELETRONICO POLIESPORTIVO. DIM. 3,

00 X 1,00 X 0.09M, COM JORNAL ELETRONICO 
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS 
DE 3,00 X 2.00 M EM TUBO DE AGO GALVANI- 
ZAD0 3 COM REQUADRO EM UBO DE 1 .PIN

TURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETI 
CO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM 
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES 
EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3 , H =255 C 

M. PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO. R

12.429,1512.429,151,0026-26-02-945 O UN

3.067,673.067,671,00CJ26-26-02-126 C

1.848,341.848,341,00CJ26-26-02-133 C

Dt.Cadastre: 19/01/2021
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALOR PARCELAQTDE.UND
EDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E 
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO 
PORTAO DE ACESSO A QUADRA EM TUBO DE AQO 
GALVANIZADO DN 2, E TELA DE ARAME GALVA 
NIZADO

26-26-02-446 C 356,25 748,132,10M2

26-26-02-932 O MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO E=0,20M, H=

1M, PILARETES EM CONCRETO,INCLUSIVE PINT

URA E FUNDAQAO ALV. PEDRA

REDE DE PROTEQAO EM NYLON MALHA 10 X 10C

M PARA QUADRA DE ESPORTE - FORNECIMENTOE

INSTALAQAO

ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADOF 
10 12 BWG.REVESTIDO EM PVC,MALHA 7,5 X 7 
,5CM, COM TUBOS DE AQO GALVANIZAD COM CO 
STURA,D= 2",FIXADOS A CADA 3M EM BLOCOS 
DE CONCRETO

468,20 36.519,60M 78,00

26-26-02-553 C 18,55 6.492,50M2 350,00

26-26-02-592 C 300,14 70.232,76M2 234.00

148.613,87Total da Etapa ->
249.533,90Total da Sub-Obra ->

B.D.I. ==> 23,65004 COBERTURA DE QUADRA 14X25 M

004-001

26-26-02-370 C
SERVIQOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 

S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES 
SONDAGEM P/ RECONHECIMENTO DO SBSOLO C/T 
UBO DE REVESTIMENTO DIAMETRO 2 1/2" (PE 
RCUSSAO)

7,38 1.257,99170.46M2

3.659,04101,6426-26-02-525 C M 36,00

4.917,03Total da Etapa ->

004-002

26-26-02-142 C 
24-24-04-006 C

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 W - CARGA COM ESC 
AVADEIRA HIDRAULICA (CAQAMBA DE 0,80 M3 
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 
). AF_07/2020 - CS 100981

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

TRANSPORTS DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE AT£ 10 KM

5.854,56

273,33

46,03127,19

38,66

M3

7,07M3

8.189,6150,41162,46M315-15-04-024 C

688,9217,8238,66M326-26-02-118 C

15.006,42Total da Etapa ->

FUNDAQAO E ESTRUTURA

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA 
, PARA LAJES MACIQAS OU NERVURADAS COM U 
SO DE BOMBA EM EDIFICAQAO COM AREA MEDIA 
DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANQA 

MENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AFJ2/2 
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VI 
GAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BO 
MBA LANQAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENT

004-003

08-08-06-029 C 2.419,05472,475,12M3

6.417,94509,3612,60M308-08-06-063 C

Dt.Cadastro: 19/01/2021

(teffuncuo Barret;'. Cn 
Coordenador da CPM'Ci 
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O. AF_06/2017 -CS 96557

08-08-06-026 C 485,51 1.631,31CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, CO 
M USO DE BOMBA EM EDIFICAQAO COM SEQAO M 
EDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M2 - LANQ 
AMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/ 
2015-CS 92722

FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO 
RMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRA 
DA, E=25 MM, 1 UTILIZAQAO. AF_06/2017 - 
CS 96530

FABRICAQAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRU 
TURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM. AF_09/2020 - CS 92269

FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO 
RMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM, 1 UTILIZAQAO. AF_06/2017 - CS 9652

3,36M3

08-08-04-120 C 152,13 7.302,24M2 48,00

08-08-04-018 C 33,60 152,13 5.111,57M2

08-08-04-119 C 65,10 310,79 20.232,43M2

9

08-08-03-003 C 1.906,74LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BL 
OCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/201 
7 - CS 96616

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONT 
AGEM. AF_06/2017 - CS 96547 
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 8 MM - MONTAGE 
M. AF_06/2017 - CS 96545

ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/

2015-CS 92779

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 6,3 MM - MONTA 
GEM. AF_06/2017 - CS 96544 
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZA 
NDO AQO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_1 
2/2015-CS 92760

CHAPA DE AGO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 (
22,23 MM) 174,28 KG/M2

CHUMBADOR DE AQO TIPO PARABOLT, 5/8 X200 
MM, COM PORCA E ARRUELA

2,89 659,77M3

08-08-05-117 C 10,34 8.344,28806,99KG

14,36 442,4308-08-05-115 C 30,81KG

2.050,30202,00 10,1508-08-05-037 C KG

168,5716,0710,4908-08-05-114 C KG

1.205,9513,5589,0008-08-05-018 C KG

2.638,3614,29184,63KG26-26-02-243 C

2.682.7016,64161,22N26-26-02-515 C

62.553,87Total da Etapa ->

COBERTURA

(COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) FABRICAQAO E 
INSTALAQAO DE TESOURA INTEIRA EM AQO, P 

ARA VAOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIP 
O DE TELHA, INCLUSO IQAMENTO. AFJ2/2015

004-004
66.633,9010.026.650.09KG04-04-11-025 C

Dt.Cadastre: 19/01/2021

Coordenacior aa CPWC: f
^i1p35.7t6.S '
tdna da Educacao

(to San Hi'1 
iiheira Civil 

610.947'£
da Ban J

Samara
Eng

SecreCad.: 11-
da EducateSecretary
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- CS 92593
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA D 
E VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INC 
LINAQAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, 
INCLUSO IQAMENTO. AF_07/2019 - CS 94449 
TELHAMENTO COM TELHA DE AQO/ALUMINIO E = 
0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IQAMEN 

TO. AF_07/2019 - CS 94213

73,47 9.404,1604-04-10-001 C 128,00M2

67.92 29.205,60430,0004-04-04-001 C M2

64,56 1.936,8026-26-02-163 C CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, D 
IAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRAC 
ADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO 
CALHA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO NUMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO T 
RANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - CS 9422

30,00M

4.646,7404-04-08-002 C 56,82 81,78M

8
14,29 1.651,9226-26-02-243 C 115,60CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 ( 

22,23 MM) 174,28 KG/M2
BARRA PARA CONTRAVENTAMENTO DE 1/2 A 1 1

KG

50,77 6.906,24136,0326-26-02-516 C KG
12

120.385,36Total da Etapa ->

PINTURA
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBR 
E SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 

EVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

004-005
26-26-02-513 C 14.984,7022,60663,04M2

14.984,70Total da Etapa ->

INSTALAQOES ELI^TRICAS
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA 
VAPOR METALICO 400 W - FORNECIMENTO E I 
NSTALAQAO. AF_08/2020 - CS 101666 
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AFJ2/2015-CS 91871 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 M 
M (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
FJ2/2015-CS 93008
FIXAQAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMET 
ROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAQA 
DEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA 
EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 - 
CS 91173
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, A 
NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12

004-006
10-10-08-111 C 3.075,80307,5810,00UN

760,2012,6760,00M10-10-01-037 C

833,3414,6257,00M10-10-01-040 C

80,001,6050,00M12-12-11-038 C

627,1050,4112,44M315-15-04-024 C

787,11
2.162,82

46,0317,10
339,00

M326-26-02-142 C 
10-10-03-005 C 6,38M

Dt.Cadastre: 19/01/2021

Barreto CunTrs
L cordentidor da CPM/CO!Nf
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/2015-CS 91928

10-10-04-001 C 227,06 2.724,72CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D 
RENO BRITA - CS 83446

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_10/2020 - CS 93654

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
,AF_10/2020-CS 93668

DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE N 
OMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAQA

UN 12,00

10-10-05-002 C 26,4213,212,00UN

10-10-05-016 C 79,7879,78UN 1,00

26-26-02-788 C 194,22 194,22UN 1,00

O

11.351,51Total da Etapa ->
004-007

26-26-02-142 C
SPDA

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
J0/2017-CS 96995

CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRC 
ULAR, EM POLIETILENO, DlAMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_05/2018 - CS 98111

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO El

NSTALACAO

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
CONECTOR DE MEDIQAO EM BRONZE COM 4 PARA 
FUSOS PARA CABOS DE COBRE 16-70MM2-REF.T 
EL-560(PARA RAIO)

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2017 - CS 
96985

SOLDA EXOTERMICA

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAQAO,40X40X15,CO 
M BARRAMENTO PARA NEUTRO-FORNECIMENTO El

nstalaqAo

1.242,81

990,56
27,00

19,65

46,03

50,41
M3

15-15-04-024 C M3

12-12-07-050 C 272,2010,00 27,22UN

1.432,8026-26-02-316 C 40,00 35,82M

4.573,8050,8226-26-02-317 C 90,00M

279,9027,9910,0026-26-02-519 C UN

324.6032,4626-26-02-536 C 10,00UN

645,1010.00 64,5110-10-14-011 C UN

37,52

562,58

675,36

562,58

18.00UN26-26-02-535 C 
26-26-02-534 C 1,00UN

10.999,71Total da Etapa ->

DIVERSOS

TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNE

CIMENTO E INSTALACAO - CS 83671

CAIXA DE INSPEQAO EM CONCRETO PRE-MOLDAD

ADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIM

ENTO E INSTALACAO

LIMPEZA FINAL DA OBRA

CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, 
DlAMETRO 200 MM

004-008
13.858,0069,29200,00M05-05-01-017 C

7.807,35520,4915,00UN26-26-02-949 O

1.547,00
3.423,68

3,25476,00

83,20

M226-26-02-364 C 
26-26-02-521 C 41,15M

26.636,03Total da Etapa ->
266.834,63Total da Sub-Obra ->

Dt.Cadastre: 19/01/2021

Ttfaurich Barreto Cunufi 
Coordenador da CPM/COlHF 

Cad.. 11.635.716-5 
Secretana da Educa$ao da Bah.

Saman^Brito Santa’' i 
Bfigenheira Civil 

'Cad.: 11.610.947-3 
ria Educacao ds Bahia

i
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B.D.I. ==> 25,00ADMINISTRAQAO001

ADMINISTRAQAO DA OBRA

ADMINISTRAQAO LOCAL

001-001

27-27-01-041 O 47.413,54 47.413,54

47.413,54
1,00UN

Total da Etapa ->
47.413,54Total da Sub-Obra ->

implantaqAo B.D.I. ==> 25,00002

002-001 SERVigOS PRELIMINARES

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITO 
RIO, PISO EM CIMENTADO. PAREDES EM COMPE 
NSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIME 
NTO 6MM. INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E 
ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZAD

26-26-02-411 C 20,00 408,98 8.179,60M2

26-26-02-524 C 8.00 411,43 3.291,44M2
O

26-26-02-525 C SONDAGEM P/ RECONHECIMENTO DO SBSOLO C/T 
UBO DE REVESTIMENTO DIAMETRO 2 1/2" (PE 
RCUSSAO)

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 - 
CS 98459

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAgAO EM TERRENO C 
OM ENXADA.AF_05/2018 - CS 98524 
MOBILIZACAO, DESMOBILIZAgAO E INSTALACAO 
DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM

40,00 102,75 4.110,00M

02-02-01-032 C 27.338,64M2 277,24 98,61

25-25-03-009 C 3.557,44M2 977,32 3,64

26-26-02-331 O 1,00 1.453,10UN 1.453,10

47.930,22Total da Etapa ->
002-002

26-26-02-413 C
MOVIMENTO DE TERRA

TERRAPLANAGEM COM CORTES E ATERRO COMPEN 
SADOS EM QUALQUER SOLO.EXCETO ROCHA 
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
ESCAVAgAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1.5M 
CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAgAM 
BA DE 1,7 A 2.8 M3 / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100

M3 5,16 6,45 33,28

26-26-02-118 C 43,42 18,01M3 781,99

26-26-02-142 C 
24-24-01-057 C

M3 43,42

43,42

46,54 2.020,77

308.287,10M3

3.144,32Total da Etapa ->
DEMOLigOES E RETIRADAS

PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/20 
18-CS 98535

RETIRADA DE POSTE EM CONCRETO

RETIRADA DE ARBUSTO C/ DESTOCAMENTO E RE
MOQAO

REMOQAO DE ALAMBRADO

DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. A 
F 12/2017-CS 97622

002-003

25-25-05-011 C 1.144,40 1.144,40UN 1,00

26-26-02-109 C 470.23

72,63

1.880,92

145,26

4,00UN

26-26-02-167 C 2,00UN

26-26-02-195 C 35,06

56.28

15.426,40

1.174.00

M2 440.00

20.8622-22-01-003 C M3

Dt.Cadastre: 20/01/2021

Wjnc UnlisTtT Barreto
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DEMOLIQAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT 

AMENTO. AFJ2/2017 - CS 97626 
REMOQAO DE ESQUADRIA METALICA, COM OU SE 
M REAPROVEITAMENTO

22-22-01-007C 595,98 1.191,96M3 2,00

26-26-02-594 C 18,00 25,91 466,38M2

21.429,32Total da Etapa ->
INSTALAQAO ELETRICA
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D 
RENO BRITA - CS 83446

ELETRODUTO RlGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M 
M (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 93009

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
60 MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_12/2015 - CS 93014
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MMJ, 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91933

002-004
26-26-02-142 C 
15-15-04-024 C

46,54

50,96
2.806,36
2.236,63

M3 60,30

43,89M3

10-10-04-001 C 229,54 2.295.40UN 10,00

10-10-01-041 C 201,00 21,19 4.259,19M

10-10-02-038 C 1.184,0466,00 17,94UN

10-10-03-010 C 15,29 15.290,001.000,00M

28.071,62Total da Etapa ->
100.575,48Total da Sub-Obra ->

B.D.I. ==> 25,00003 PISO QUADRA 18X30 M

003-001
26-26-02-404 C

ESQUADRIAS
GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16-FORNE 
CIMENTO E INSTALAQAO

PORTAO DE ACESSO A QUADRA EM TUBO DE AQO 
GALVANIZADO DN 2, E TELA DE ARAME GALVA 

NIZADO

GUARDA-CORPO DE AQO INOX COM MONTANTES T 
UBULARES DE 1.1/2", ESPAQADOS DE 1,2M,T 
RAVESSA DUPLA DE 1.1/2" (TRAVESSA SUPER 
IOR ALTURA 0,92M E TRAVESSA INFERIOR 0,7 
0M), FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO

10.683,29413,2825,85M2

3.169,23360,148,8026-26-02-446 C M2

18.196,49507,2935,8726-26-02-522 C M

32.049,01Total da Etapa ->

PISOS
TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LI 
XAMENTO

003-002
26-26-02-829 C 16.202,9345,38357,05M2

16.202,93Total da Etapa ->

PINTURAS
EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI BICOMPONENTE 
(MASSA+CATALIZADOR), 1 DEMAO 
PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM 
QUADRA POLIESPORTIVA. 5 CM DE LARGURA 
PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS

003-003
26-26-02-395 C 26.143,2036,61714,10M2

7.003,5316,21432,05M26-26-02-356 C

41.410,6657,99714,10M226-26-02-512 C
Dt.Cadastro: 20/01/2021

Brito Saiyano 
^ngenheira^v'l 
Cad.: 11.610/47-3 
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26-26-02-513 C PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBR 

E SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 

EVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

70,32 22,85 1.606,81M2

76.164,20Total da Etapa ->
003-004

26-26-02-142 C 
26-26-02-501 C

PATAMAR ELEVADO(PALCO)

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZAN 
DO ARG.CIM/AREIA 1:4

CONCRETO ARMADO FCK=20MPA (PREP. NA OBRA 
C/BETONEIRA), FORMA C/COMPENSADO RESIN. 
12MM, INCLUINDO LANQAMENTO E ADENSAMENT

46,54

559,48

232.23
2.461,71

M3 4,99

M3 4,40

26-26-02-928 O 3,29 2.046,81 6.734,00M3

O

CINTA DE AMARRAQAO DE ALVENARIA MOLDADA 
IN LOCO COM UTILIZAQAO DE BLOCOS CANALET 
A. AF_03/2016 - CS 93205

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS VAZADOS D 
E CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM 
) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU I 
GUAL A 6MJ SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSEN 
TAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 - CS 8

08-08-10-024 C 16,50 33,61 554,57M

15-15-04-024 C 0,59 50,96 30,07M3

16-16-03-009 C 76,28 495,066,49M2

20-20-01-008 C 4,69 60,36M2 12,87

7879

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUQAO DE TALISCAS. 
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 
DEMAOS - CS 74245/1

25,96 334,1120-20-02-046 C 12,87M2

197,4315,3412,8718-18-01-024 C M2

563,8819,1629,4318-18-04-003 C M2

11.663,42Total da Etapa ->

003-005
16-16-03-009 C

RAMPA

ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS VAZADOS D 
E CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM 
) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU I 
GUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSEN 
TAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-A 
RENOSO E COMPACTAQAO MECANIZADA. AF_05/2 
016 - CS 94319

649,9176,288,52M2

192,7551,403,75M315-15-03-012 C

Dt.Cadastro: 20/01/2021

Barreto Cur

a ds EdL'Ctffao c* ^
.^610.947-3 
Educagao da Ban a

Iti
Samara

Engenlirira 
Cad.: 1 “

SecretanSe.creiar/a
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26-26-02-511 C ARMACAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA 

Q-138, AGO CA-60, 4.2MM, MALHA 10X10CM 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAQO 1:2,7:3 (CIM 
ENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M 
ECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 
- CS 94964

261,61KG 15,75 16,61

08-08-06-049 C 437.810,90 486,45M3

20-20-01-008 C CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8

4,69 19,98M2 4,26

7879

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUQAO DE TALISCAS. 
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO. ESPESSURA 1 
50 MICRAS

20-20-02-046 C M2 4,26 25,96 110,59

18-18-01-024 C 4,26 15,34 65,35M2

26-26-02-510 C 60,987,50 8,13M2

1.798,98Total da Etapa ->
DIVERSOS
TABELA DE BASQUETE EM VIDRO TEMPERADO 10 
X 1.05MT C/ ARO FLEXiVEL E REDE PROFISSI 
ONAL

003-006
26-26-02-943 O 6.236.251,00 6.236.25PAR

5.614,0426-26-02-944 O ESTRUTURA PARA TABELA DE BASQUETE TRELIQ 1,00 5.614,04PAR
ADO
PLACAR ELETRONICO POLIESPORTIVO. DIM. 3,
00 X 1,00 X 0.09M, COM JORNAL ELETRONICO 
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADOF 
10 12 BWG.REVESTIDO EM PVC,MALHA 7,5 X 7 
,5CM. COM TUBOS DE AQO GALVANIZAD COM CO 
STURA,D= 2",FIXADOS A CADA 3M EM BLOCOS 
DE CONCRETO

MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO E=0,20M, H=
1M, PILARETES EM CONCRETO,INCLUSIVE PINT 
URA E FUNDAQAO ALV. PEDRA 
ARQUIBANCADA 2 DEGRAUS C/ MONTANTES EM A 
LVENARIA DE PEDRA,ASSENTO EM CONCRETO AR 
MADO E MURETA H=0,5M,REVESTIDA E PINTADA 
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES 
EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3 , H =255 C 

M. PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, R 
EDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E 
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO 
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS

12.564,8512.564,8526-26-02-945 O 1,00UN

90.170,42303,41297,1926-26-02-592 C M2

54.269,72473.31114,66M26-26-02-932 O

33.116,161.478,4022,40M26-26-02-930 O

1.868,531.868,531,00CJ26-26-02-133 C

3.101,163.101,161,00CJ26-26-02-126 C
Dt.Cadastro: 20/01/2021

imara Brpf Santaiw 
eira Civil 'Mauhci

Coord enacJor da CP M/Cl i!
Cad.: 11.635.716-5 

Secretaria da Educacao da 6

0 C'a.
Cad fl i .610.947-3 

da Educa^ao da Bahia

h

Sec^i&na
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DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AGO GALVANI- 
ZADO 3 COM REQUADRO EM UBO DE 1 ,PIN- 
TURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETI 
CO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

26-26-02-553 C REDE DE PROTEQAO EM NYLON MALHA 10 X 10C 
M PARA QUADRA DE ESPORTE - FORNECIMENTOE 
INSTALAQAO

18,75 10.125,00M2 540,00

217.066,13Total da Etapa ->
Total da Sub-Obra -> 354.944,67

004 COBERTURA QUADRA 18X30 M B.D.I. ==> 25,00

004-001
26-26-02-370 C

SERVIQOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 

S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES

780,45 7,46 5.822,16M2

5.822,16Total da Etapa ->
004-002
26-26-02-118 C

MOVIMENTO DE TERRA
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M

444,00 18,01 7.996.44M3

15-15-04-024 C 3.084,1060,52 50.96M3

26-26-02-142 C 46,54 4.882,98
15.963,52

104,92
Total da Etapa ->

M3

FUNDAQOES e estruturas

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VI 
GAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BO 
MBA LANQAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENT 
O. AF_06/2017-CS 96557

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, CO 
M USO DE BOMBA EM EDIFICAQAO COM SEQAO M 
EDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M2 - LANQ 
AMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/ 
2015-CS 92722

LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BL 
OCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/201 
7 - CS 96616
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONT
AGEM. AF_06/2017 - CS 96547
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 10 MM - MONTAG
EM. AF_06/2017 - CS 96546
CHAPA DE AGO GROSSA, ASTM A36. E = 7/8 (
22,23 MM) 174,28 KG/M2
CHUMBADOR DE AQO TIPO PARABOLT, 5/8 X200 
MM, COM PORCA E ARRUELA 
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO

004-003
08-08-06-063 C 514,93 23.578,6445,79M3

1.698,20490,8108-08-06-026 C 3,46M3

666,98 1.887,5508-08-03-003 C 2,83M3

20.619,4210,4508-08-05-117 C 1.973,15KG

2.071,4212,58164,6608-08-05-116 C KG

25.726,4914,451.780,38KG26-26-02-243 C

3.442,4116,83204,54N26-26-02-515 C

1.067,0410,26104,00KG08-08-05-037 C

Dt.Cadastre: 20/01/2021

wfficiZBarrejO'Ciii- 
Coordenador da CpM

Cad.: 11.63^. ■( ' _v(, 
Secretaria da Educate 01 '•

Sinara Brit? Santan i
/ Enqenbeira Civil
Cad,. 

Str/eian/da Educafao da 8a.,d
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AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/
2015-CS 92779

ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AFJ2/2 

015 - CS 92775

FABRICAgAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO 
RMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM, 4 UTILIZAgOES. AF_06/2017 - CS 965

08-08-05-033 C 18,51 2.024.99KG 109,40

08-08-04-125 C 19.300,81127,71 151,13M2

35

FABRICAgAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRU 
TURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM. AF_09/2020 - CS 92269 
ARMAgAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO Ago CA-50 DE 8 MM - MONTAGE 
M. AF_06/2017 - CS 96545

FABRICAgAO DE FORMA PARA VIGAS. COM MADE 
IRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 - CS 
92270

08-08-04-018 C 153,79 3.543,3223,04M2

08-08-05-115 C 14,51 1.219,71KG 84,06

08-08-04-019 C 126,33 659,445,22M2

106.839,44Total da Etapa ->
004-004
04-04-11-025 C

COBERTURA

(COMPOSigAO REPRESENTATIVA) FABRICAgAO E 
INSTALAgAO DE TESOURA INTEIRA EM Ago, P 

ARA VAOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIP 
O DE TELHA, INCLUSO igAMENTO. AFJ2/2015 
- CS 92593

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 (
22,23 MM) 174,28 KG/M2
BARRA PARA CONTRAVENTAMENTO DE 1/2 A 1 1

10,13 107.327,3510.595,00KG

1.616,52111,87 14,4526-26-02-243 C KG

26.749,0951,33521,1226-26-02-516 C KG
12

TELHAMENTO COM TELHA DE AgO/ALUMiNIO E = 
0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO igAMEN 
TO. AF_07/2019 - CS 94213
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA D 
E VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INC 
LINAgAO MAIOR QUE 10°, COM AT£ 2 AGUAS, 
INCLUSO igAMENTO. AF_07/2019 - CS 94449 
CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, D 
IAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRAC 
ADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO 
CALHA EM CHAPA DE Ago GALVANIZADO NUMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO T 
RANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - CS 9422

69.483,9268,661.012,0004-04-04-001 C M2

74,28 12.776,16172,0004-04-10-001 C M2

1.957,8065,2630.00M26-26-02-163 C

5.523.0282,6866,80M04-04-08-002 C

8
42.569,2815,162.808,00KGESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PER 

FIL I . QUALQUER BITOLA
26-26-02-517 C

268.003,14Total da Etapa ->

Dl.Cadastre: 20/01/2021

P 'IOil''3

Civ'l Barreto CunM 
CPM/COM'-ior oaCooraena

Cad.. 11.635.7 Ib-J 
Secretary da Educafao c,,
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004-005
26-26-02-513 C

PINTURAS
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBR 
E SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 

EVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, 
PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPE 
SSURA DE 25 MICRA.

992,07 22,85 22.668,80M2

26-26-02-518 C 12,60 12.500,08992,07M2

35.168,88Total da Etapa ->
instalaqOes eletricas

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, A 
NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 91928

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNE 

CIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91

004-006
26-26-02-142 C 
15-15-04-024 C

22,50
16,38

46.54
50,96

1.047,15
834,72

M3
M3

10-10-03-003 C 197,00 4,01 789,97M

10-10-03-005 C 593,00 6,45 3.824,85M

10-10-06-051 C 32,45 194,706,00UN

996

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA. COM G 
RADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORES 
CENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AF_02/2020 - CS 97608 

REFLETOR SIMPLES LED 150W DE POTENCIA, B 
RANCO FRIO. 6500K, BIVOLT -FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AF_12/2015-CS 91871 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 M 
M (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_12/2015 - CS 93008

FIXAQAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMET 
ROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAQA 
DEIRA METALICA RiGIDA TIPO D 1/2. FIXADA 
EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 - 
CS 91173

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODU 
TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APA 
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11 
/2016-CS 95814

760.8810-10-11-007 C 8.00 95,11UN

347,55 2.780,4026-26-02-002 C 8,00UN

922,3212,8110-10-01-037 C 72,00M

1.108.5014,7875,0010-10-01-040 C M

64,401,6140.00M12-12-11-038 C

67,0416,764,00UN10-10-04-044 C

Dt.Cadastre: 20/01/2021

-?
Tarreto CuMmirici-

Coordenador da CPMX
Cad.: 11-635.7l6-5_. 

Secretana da Educafio da -

mdfa Britq/Gantan.i
'Enqenhe/rs Civil
Cad.: 1/610.947-3

Educa^ao da Sadia

Sa

Se.creteria da
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10-10-02-010 C LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 

25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST 
ALAQAO. AF_12/2015 - CS 91884 
CAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA (2,00 M DO P 
ISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECI 
MENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 9193

537,0456,00 9,59UN

10-10-04-004 C 246,808,00 30,85UN

9
10-10-04-006 C CAIXA RETANGULAR 4X2 BAIXA (0,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNEC 
IMENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2015 - CS 919

10,31 30,93UN 3,00

41
10-10-04-001 C CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D 

RENOBRITA-CS 83446

QUADRO DE DISTRIBUigAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. A 

F_10/2020 - CS 101875

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAgA 
O.AF_10/2020 -CS 93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAgA 
O.AF_10/2020-CS 93654
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAgAO 
.AF_10/2020-CS 93668

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMI 
NAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAgAO 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSA 
'MAXIMA DE 45KA(TIPO AC)

2.754,4812,00 229,54UN

10-10-05-026 C 358,03 358,03UN 1,00

10-10-05-001 C 12,66 37,983,00UN

10-10-05-002 C 13,3513,35UN 1,00

80,6510-10-05-016 C 80,651,00UN

179,8426-26-02-049 C 179,841,00UN

131,73131.731,0026-26-02-909 C UN

16.765,76Total da Etapa ->

004-007
26-26-02-142 C 
15-15-04-024 C

SPDA
ESCAVAgAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 
CONECTOR DE MEDIgAO EM BRONZE COM 4 PARA 
FUSOS PARA CABOS DE COBRE 16-70MM2-REF.T 
EL-560(PARA RAIO)
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO 
RNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_12/2017 - CS

1.675,44

1.335,15

46,54

50,96
36,00

26,20
M3
M3

2.172.6036,2160.00M26-26-02-316 C

6.165,6051,38120,0026-26-02-317 C M

396,2028,3014,00UN26-26-02-519 C

459,3432,8114,00UN26-26-02-536 C

912,9465,2114,00UN10-10-14-011 C

Dt.Cadastro: 20/01/2021

Civil
947-3
30 Ba,1'a

Amirrc. ■arrmo CuTTp 
Coordenador da CPM/Co(->!i:

Cad.: 11.63^.716-5 
Secretana da Eduda Educaf fdo da Dab
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96985

12-12-07-050 C CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRC 
ULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO =
0,3 M. AFJJ5/2018 - CS 98111

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAQAO,40X40X15,CO

M BARRAMENTO PARA NEUTRO-FORNECIMENTO El

NSTALAQAO

SOLDA EXOT£RMICA

27,51 385,14UN 14,00

26-26-02-534 C 568,73 568,73UN 1,00

26-26-02-535 C 37,93 682,74

14.753,88
UN 18,00

Total da Etapa ->
004-008

05-05-01-017 C
DRENAGEM PLUVIAL

TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNE 
CIMENTO E INSTALACAO - CS 83671 
CAIXA DE INSPEQAO EM CONCRETO PRE-MOLDAD 
ADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIM 
ENTO E INSTALACAO

CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, 
DIAMETRO 200 MM 

LIMPEZA FINAL DA OBRA

200,00 70,05 14.010,00M

26-26-02-949 O 15,00 526,18 7.892,70UN

26-26-02-521 C 110,00 41,60 4.576,00M

26-26-02-364 C 3,29 3.007,88

29.486,58
914,25

Total da Etapa ->
M2

492.803,36Total da Sub-Obra ->

995.737,05Total da Obra ->

Cooraetid^
Cad.

Secrelaria da Educar,

Dt.Cadastre: 20/01/2021
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ADMINISTRAQAO

ADMINISTRAQAO DA OBRA
ADMINISTRAQAO LOCAL

B.D.I. ==> 20,39001

001-001
27-27-01-030 0 56.387,39 56.887,39

56.887,39
1,00UN

Total da Etapa ->
56.887,39Total da Sub-Obra ->

IMPLANTAQAO B.D.I. ==> 20,39002

002-001
26-26-02-411 C

SERVIQOS PRELIMINARES
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITO 
RIO, PISO EM CIMENTADO. PAREDES EM COMPE 
NSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIME 
NTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E 
ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZAD

393,89 7.877,8020,00M2

26-26-02-524 C 3.170.008,00 396.25M2
O

26-26-02-525 C SONDAGEM PI RECONHECIMENTO DO SBSOLO C/T 
UBO DE REVESTIMENTO DIAMETRO 2 1/2" (PE 
RCUSSAO)
TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 - 
CS 98459

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAQAO EM TERRENO C 
OM ENXADA.AF_05/2018 - CS 98524 
MOBILIZACAO. DESMOBILIZAQAO E INSTALACAO 
DE 01 EQUIPAMEN TO DE SONDAGEM

98.96 3.958,4040,00M

02-02-01-032 C 29.257.64308,04 94.98M2

25-25-03-009 C 3,50 3.710,421.060,12M2

1.399,5126-26-02-331 O 1.399,51UN 1,00

49.373,77Total da Etapa ->

DEMOLIQOES E RETIRADAS
RETIRADA DE ARBUSTO Cl DESTOCAMENTO E RE 
MOQAO
REMOQAO DE ALAMBRADO 
DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A 
F_12/2017 - CS 97622

DEMOLIQAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELE 

TE, SEM REAPROVEITAMENTO. AFJ2/2017 - C 
S 97627
REMOQAO DE ESQUADRIA METALICA, COM OU SE 
M REAPROVEITAMENTO

PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/20 
18-CS 98535
RETIRADA DE POSTE EM CONCRETO

002-002
26-26-02-167 C 69,951,00 69.95UN

33,77

54,20

16.304,16

1.962,58
26-26-02-195 C 482,80

36,21
M2

22-22-01-003 C M3

749,74312.392,4022-22-01-008 C M3

449.2824,9618,00M226-26-02-594 C

2.204,381.102,192,00UN25-25-05-011 C

1.811,52
23.551,61

452,884,00UN26-26-02-109 C
Total da Etapa ->

72.925,38Total da Sub-Obra ->
B.D.I. ==> 20,39PISO QUADRA 20X35 M003

ESQUADRIAS
GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16-FORNE

003-001
26-26-02-404 C 12.279,23398,0330,85M2

Dt.Cadastre: 19/01/2021
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALOR PARCELAQTDE.UND
CIMENTO E INSTALAQAO
PORTAO DE ACESSO A QUADRA EM TUBO DE AQO 
GALVANIZADO DN 2, E TELA DE ARAME GALVA 

NIZADO

26-26-02-446 C 3.052,378,80 346,86M2

26-26-02-522 C GUARDA-CORPO DE AQO INOX COM MONTANTES T 
UBULARES DE 1.1/2", ESPAQADOS DE 1,2M,T 
RAVESSA DUPLA DE 1.1/2" (TRAVESSA SUPER 
IOR ALTURA 0.92M E TRAVESSA INFERIOR 0,7 
0M), FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO

488,58 16,123,1433,00M

31.454,74Total da Etapa ->
003-002
26-26-02-829 C

PISOS
TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LI 
XAMENTO

43,70 39.437.50M2 902,46

39.437,50Total da Etapa ->
003-003
26-26-02-395 C

PINTURAS

EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI BICOMPONENTE 
(MASSA+CATALIZADOR), 1 DEMAO 
PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM 
QUADRA POLIESPORTIVA. 5 CM DE LARGURA 

PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS 
PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE ACABAMENT 
O (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERF 
IL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01 
/2020-CS 100761

35,26 31.820,74M2 902,46

26-26-02-356 C 15,61 7.352,93471,04M

26-26-02-512 C 
18-18-03-040 C

50.402,39
3.560,94

55,85
48.76

M2 902,46

73.03M2

93.137,00Total da Etapa ->
003-004
26-26-02-142 C 
26-26-02-501 C

PATAMAR ELEVADO(PALCO)
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZAN 
DO ARG.CIM/AREIA 1:4
CONCRETO ARMADO FCK=20MPA (PREP. NA OBRA 
C/BETONEIRA), FORMA C/COMPENSADO RESIN. 
12MM, INCLUINDO LANQAMENTO E ADENSAMENT

44,82
538,84

223,65

2.370,90
4,99M3
4,40M3

6.485.681.971,333,2926-26-02-928 O M3

O
534,1132.37CINTA DE AMARRAQAO DE ALVENARIA MOLDADA 

IN LOCO COM UTILIZAQAO DE BLOCOS CANALET 
A. AF_03/2016 - CS 93205

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
J0/2017-CS 96995
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS VAZADOS D 
E CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM 
) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU I 
GUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSEN 
TAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8

16,5008-08-10-024 C M

28,9649,080,59M315-15-04-024 C

476,7673,466,49M216-16-03-009 C

58,044,5112,87M220-20-01-008 C

Dt.Cadastro: 19/01/2021

CoordenadordjCP^'-'
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Secretary da Educagao da Ca
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7879

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUQAO DE TALISCAS. 
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRILICA EM PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 
DEMAOS - CS 74245/1

20-20-02-046 C 25,01 321,8812,87M2

18-18-01-024 C 14,77 190,0912,87M2

18-18-04-003 C 18,46 543,2829,43M2

11.233,35Total da Etapa ->
003-005
16-16-03-009 C

RAMPA
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS VAZADOS D 
E CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM 
) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU I 
GUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSEN 
TAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-A 
RENOSO E COMPACTAQAO MECANIZADA. AF_05/2 
016-CS 94319

ARMACAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA 
Q-138, AGO CA-60, 4,2MM. MALHA 10X10CM 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAQO 1:2,7:3 (CIM 
ENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M 
ECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 
- CS 94964

73,46 625,88M2 8,52

15-15-03-012 C 185,6349,50M3 3,75

252,0026-26-02-511 C 16,00KG 15,75

468,51 421,6608-08-06-049 C 0,90M3

19,214,26 4,5120-20-01-008 C CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8

M2

7879

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES.ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUQAO DE TALISCAS. 
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRiLICA EM PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 1 
50 MICRAS

106,5425,014,2620-20-02-046 C M2

62,9214,774,26M218-18-01-024 C

58,737,837,50M226-26-02-510 C

1.732,57Total da Etapa ->

DIVERSOS
TABELA DE BASQUETE EM VIDRO TEMPERADO 10 
X 1.05MT Cl ARO FLEXiVEL E REDE PROFISSI 
ONAL

003-006
26-26-02-943 O 6.006,266.006,261,00PAR

Dl.Cadastre: 19/01/2021
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26-26-02-126 C CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS 

DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANI- 
ZAD0 3 COM REQUADRO EM UBO DE 1 ,PIN- 
TURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETI 
CO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM 
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES 
EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3 , H =255 C 

M. PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, R 
EDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E 
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO 
ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANiZADOF 
10 12 BWG.REVESTIDO EM PVC,MALHA 7,5 X 7 
,5CM, COM TUBOS DE AQO GALVANIZAD COM CO 
STURA.D= 2",FIXADOS A CADA 3M EM BLOCOS 
DE CONCRETO

2.986,79 2.986,79CJ 1,00

26-26-02-133 C 1.799,61 1.799,611,00CJ

26-26-02-592 C 96.853,40331,44 292,22M2

26-26-02-944 O ESTRUTURA PARA TABELA DE BASQUETE TRELIQ 5.406,991,00 5.406,99PAR
ADO

26-26-02-932 O 59.225,33MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO E=0,20M, H=
1M, PILARETES EM CONCRETO,INCLUSIVE PINT 
URA E FUNDAQAO ALV. PEDRA 
ARQUIBANCADA 2 DEGRAUS C/ MONTANTES EM A 
LVENARIA DE PEDRA,ASSENTO EM CONCRETO AR 
MADO E MURETA H=0,5M,REVESTIDA E PINTADA 
REDE DE PROTEQAO EM NYLON MALHA 10 X 10C 
M PARA QUADRA DE ESPORTE - FORNECIMENTOE 
INSTALAQAO

129,92 455,86M

26-26-02-930 O 39.099,741.423,88M 27,46

26-26-02-553 C 18,06 15.483,20857,32M2

226.861,32Total da Etapa ->
403.856,48Total da Sub-Obra ->

B.D.I. ==> 20,39004 COBERTURA - QUADRA 20 X 35 M
004-001
26-26-02-370 C

SERVIQOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVES DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 

S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAQAO EM TERRENO C 
OM ENXADA.AF_05/2018 - CS 98524 
SONDAGEM P/ RECONHECIMENTO DO SBSOLO C/T 
UBO DE REVESTIMENTO DIAMETRO 2 1/2” (PE 
RCUSSAO)

1.729,917,19240,60M2

842,103,50240,6025-25-03-009 C M2

98,96 3.958,4040,00M26-26-02-525 C

6.530,41Total da Etapa ->

MOVIMENTO DE TERRA
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESC 
AVADEIRA HIDRAULICA (CAgAMBA DE 0.80 M3

004-002
26-26-02-118 C 7.703,4017,35444,00M3

1.197,5549,0824,40M315-15-04-024 C

3.628.18

168,12
44,8280,95

24,40
M326-26-02-142 C 

24-24-04-006 C 6,89M3

Dt.Cadastre: 19/01/2021
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALOR PARCELAQTDE.UND
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 
). AF_07/2020 - CS 100981

12.697,25Total da Etapa ->
FUNDAQOES E ETRUTURAS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE F6RMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, P 

E-DIREITO SIMPLES. EM MADEIRA SERRADA, 1 
UTILIZAQAO. AF_09/2020 - CS 92446 

FABRICAQAO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO 
RMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM, 1 UTILIZAQAO. AF_06/2017 - CS 9652

004-003
08-08-04-042 C 242,96 2.055,44M2 8,46

08-08-04-119 C 170.28 302.60 51.526,73M2

9
08-08-06-063 C CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VI 

GAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BO 
MBA LANQAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENT 
O. AF_06/2017-CS 96557

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA. CO 
M USO DE BOMBA EM EDIFICAQAO COM SEQAO M 
EDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M' - LANQ 
AMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/ 
2015-CS 92722

LASTRO DE CONCRETO MACRO. APLICADO EM BL 
OCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/201 
7 - CS 96616
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 12.5 MM - MONT
AGEM. AF_06/2017 - CS 96547
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 10 MM - MONTAG
EM. AF_06/2017 - CS 96546

CHAPA DE AGO GROSSA. ASTM A36, E = 7/8 (
22,23 MM) 174,28 KG/M2

CHUMBADOR DE AQO TIPO PARABOLT. 5/8 X200 
MM, COM PORCA E ARRUELA 
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AFJ2/2 
015-CS 92775
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/
2015-CS 92779
FABRICAQAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRU 
TURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA. E=2 
5 MM. AF_09/2020 - CS 92269 
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 8 MM - MONTAGE

495,93 28.897,84M3 58,27

08-08-06-026 C 472,71 2.448,64M3 5,18

08-08-03-003 C 642,38 2.428.20M3 3,78

08-08-05-117 C 23.639,392.349,84 10,06KG

2.658,7512,1108-08-05-116 C KG 219,55

13,92 33.043.8526-26-02-243 C 2.373,84KG

16,20 4.443,17274,2726-26-02-515 C N

2.600,8617,83145,8708-08-05-033 C KG

4.490,069,88454,46KG08-08-05-037 C

5.119,03148.1234,56M208-08-04-018 C

1.130,9813,9880.90KG08-08-05-115 C

Dt.Cadastre: 19/01/2021
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M. AF_06/2017 - CS 96545
164.482,94Total da Etapa ->

004-004 COBERTURA
(COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) FABRICAQAO E 
INSTALAQAO DE TESOURA INTEIRA EM AQO, P 

ARA VAOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIP 
O DE TELHA, INCLUSO IQAMENTO. AF_.12/2015 
- CS 92593
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 (
22,23 MM) 174,28 KG/M2
BARRA PARA CONTRAVENTAMENTO DE 1/2 A 1 1

04-04-11-025 C 9,75 114.304,42KG 11.723,53

26-26-02-243 C 111,87 13,92 1.557,23KG

26-26-02-516 C 49,43 37.830,26KG 765,33
12

04-04-10-001 C 12.304,88TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA D 
E VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INC 
LINAQAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS 
INCLUSO IQAMENTO. AF_07/2019 - CS 94449 
TELHAMENTO COM TELHA DE AQO/ALUMINIO E = 
0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IQAMEN 

TO. AF_07/2019 - CS 94213
CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, D 
IAMETRO 88 MM. INCLUINDO CONEXOES E BRAC 
ADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO 
CALHA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO NUMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO T 
RANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - CS 9422

172,00 71,54M2

04-04-04-001 C 1.118,00 66,13 73.933,34M2

1.885,8026-26-02-163 C 62,8630,00M

6.117,1879,6304-04-08-002 C 76,82M

8
54.662,4014,60KG 3.744,0026-26-02-517 C ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PER 

FIL I , QUALQUER BITOLA
302.595,51Total da Etapa ->

004-005
18-18-03-040 C

PINTURAS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENT 
O (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERF 
IL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01 
/2020-CS 100761
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, 
PARA ESTRUTURA METALICA. UMA DEMAO, ESPE 
SSURA DE 25 MICRA.

66.147,8248,761.356,60M2

16.469,1212,141.356,60M226-26-02-518 C

82.616,94Total da Etapa ->

INSTALAQOES ELETRICAS
ELETRODUTO RlGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AF_12/2015-CS 91871 
ELETRODUTO RlGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M 
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA 
DO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AF 12/2015-CS 91872

004-006
10-10-01-037 C 962.5212,3478,00M

1.023,6615,5166,00M10-10-01-038 C

Dt.Cadastro: 19/01/2021

CoordenacJor da CPWCOlNt 
716-5c c ad.: 11.63 

Secret aria da Edur
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ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 M 
M (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_12/2015 - CS 93008

ELETRODUTO RlGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M 
M (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 93009

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST 
ALAQAO. AF_12/2015 - CS 91884 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, 
ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91933

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODU 
TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APA 
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11 
/2016-CS 95808

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_10/2020 -CS 93654
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
.AF_10/2020-CS 93668

REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA 
VAPOR METAUCO 400 W - FORNECIMENTO E I 
NSTALAQAO. AF_08/2020 - CS 101666 
FIXAQAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DlAMET 
ROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAQA 
DEIRA METALICA RiGIDA TIPO D 1/2, FIXADA 
EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 - 
CS 91173
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D 
RENOBRITA-CS 83446 
CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 2,5 MM2, 
ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91926
CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO. 4 MM2. A 
NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 91928
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNE 

CIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 91

10-10-01-040 C 14,23 1.366,0896,00M

10-10-01-041 C 4.102,4120,41201,00M

10-10-02-010 C 9,23 535.3458,00UN

10-10-03-010 C 14,72 14.720.001.000,00M

10-10-04-038 C 268,3010,00 26,83UN

10-10-05-002 C 12,86 12,861,00UN

10-10-05-016 C 77.68 77.68UN 1,00

2.994,7010-10-08-111 C 10,00 299,47UN

1,55 77,5012-12-11-038 C 50,00M

4.015,87
3.182,84

44,82
49,08

89,60
64,85

26-26-02-142 C 
15-15-04-024 C

M3

M3

5.305,68221,0724,00UN10-10-04-001 C

965,003,86250,00M10-10-03-003 C

4.409,106,21710,00M10-10-03-005 C

187,5031,256,00UN10-10-06-051 C

996
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luminAria arandela tipo tartaruga. com g
RADE. DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORES 
CENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AF_02/2020 - CS 97608 

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODU 
TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APA 
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11 
/2016-CS 95814

CAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA (2,00 M DO P 
ISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECI 
MENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 9193

732,8010-10-11-007 C 91,608,00UN

10-10-04-044 C 16,14 64,564,00UN

10-10-04-004 C 29,71 237,688,00UN

9

10-10-04-006 C CAIXA RETANGULAR 4X2 BAIXA (0,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNEC 
IMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 919

9,93 29,793,00UN

41

QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 

F_10/2020 - CS 101875

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O.AF_10/2020-CS 93653

DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE N 
OMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAQA

10-10-05-026 C 344,82 344,821,00UN

10-10-05-001 C 12,20 36,603,00UN

189,10189,1026-26-02-788 C 1,00UN

O
45.842,39Total da Etapa ->

SPDA

CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRC 
ULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_05/2018 - CS 98111

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C
ABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO El

NSTALACAO

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2017 - CS 
96985

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CONECTOR DE MEDIQAO EM BRONZE COM 4 PARA 
FUSOS PARA CABOS DE COBRE 16-70MM2-REF.T 
EL-560(PARA RAIO)

SOLDA EXOTERMICA

004-007

12-12-07-050 C 26.50 530,0020,00UN

27,26 545,2026-26-02-519 C 20,00UN

34,88 2.790,4080,0026-26-02-316 C M

6.432,4049,48130.00M26-26-02-317 C

1.256,2062,8120,0010-10-14-011 C UN

1.747,98

1.393,38

44,82

49,08

39,00

28,39

M326-26-02-142 C 
15-15-04-024 C M3

632,0031,6020,00UN26-26-02-536 C

657,5436,5318,00UN26-26-02-535 C

Dt.Cadastre: 19/01/2021

arreto Cu
Coordenaaor da CPM/COirl 

Cad.: 11.635.716-5 
Secretana da Educacao ca Bar

11



WinMaster - Planilha Or$amentaria 
SEC (A)
Reajuste -1

L.S (P/A): 114,02 % - 0,00 %
Obra : 15416E-ADEQ. E AMPLIAQAO DE QUADRA 20X35IVM.R.EUCLIDES DANTAS -VIT6RIA DA CONQUISTA

27/01/2021 11:05:34 Pag. 9

Lie.
IDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALOR PARCELAQTDE.UND
26-26-02-534 C CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAQAO,40X40X15,CO 

M BARRAMENTO PARA NEUTRO-FORNECIMENTO El 
NSTALAQAO

547,75 547,75UN 1,00

16.532,85Total da Etapa ->
004-008 DRENAGEM PLUVIAL

CAIXA DE INSPEQAO EM CONCRETO PRE-MOLDAD 
ADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIM 
ENTO E INSTALACAO

TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNE 
CIMENTO E INSTALACAO - CS 83671 
CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, 
DIAMETRO 200 MM

26-26-02-949 O 506,77 7.601,55UN 15.00

05-05-01-017 C M 200,00 67,47 13.494,00

26-26-02-521 C 4.968,68M 124,00 40,07

Total da Etapa -> 26.064,23
004-009
26-26-02-364 C

DIVERSOS
LIMPEZA FINAL DA OBRA 3,17 3.568,63

3.568,63
1.125,75

Total da Etapa ->
M2

660.931,15Total da Sub-Obra ->

1.194.600,40Total da Obra ->

Cad.: ii.635j16 , ' 
Secretana da Educatfo da

Dl.Cadastre: 19/01/2021
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ADMINISTRAQAO B.D.I. ==> 25,00001

ADMINISTRAQAO DA OBRA
ADMINISTRAQAO LOCAL

001-001
27-27-01-031 O 27.334,15

27.334,15
27.334,15UN 1,00

Total da Etapa ->
27.334,15Total da Sub-Obra ->

IMPLANTAQAO B.D.I. ==> 25,00002

002-001
26-26-02-411 C

SERVIQOS PRELIMINARES
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITO 
RIO, PISO EM CIMENTADO, PAREDES EM COMPE 
NSADO 10MM. COBERTURA EM TELHA FIBROCIME 
NTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E 
ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZAD

408,98 8.179,6020,00M2

26-26-02-524 C 3.291,44411,43M2 8,00
O

4.110,0026-26-02-525 C SONDAGEM P/ RECONHECIMENTO DO SBSOLO C/T 
UBO DE REVESTIMENTO DIAMETRO 2 1/2" (PE 
RCUSSAO)
TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 - 
CS 98459
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAQAO EM TERRENO C 
OM ENXADA.AF_05/2018 - CS 98524 
MOBILIZACAO, DESMOBILIZAQAO E INSTALACAO 
DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM

102,75M 40,00

02-02-01-032 C 98,61 10.849,07110,02M2

3,64 2.169,5925-25-03-009 C 596.04M2

1.453.101.453,1026-26-02-331 O UN 1,00

30.052,80Total da Etapa ->

DEMOLigOES E RETIRADAS
RETIRADA DE ARBUSTO Cl DESTOCAMENTO E RE 
MOQAO

REMOQAO DE ALAMBRADO
DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A 
FJ2/2017-CS 97622

DEMOLIQAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELE 
TE, SEM REAPROVEITAMENTO. AFJ2/2017 - C 
S 97627
REMOQAO DE ESQUADRIA METALICA, COM OU SE 
M REAPROVEITAMENTO
PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DlAMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/20 
18-CS 98535
RETIRADA DE POSTE EM CONCRETO

002-002
145,2672,632,0026-26-02-167 C UN

7.117,18

428.29
35,06
56,28

203,0026-26-02-195 C M2
7,61M322-22-01-003 C

324,35324,351,0022-22-01-008 C M3

466,3825,9118,00M226-26-02-594 C

1 144,401.144.401.00UN25-25-05-011 C

1.880.92
11.506.78

470,234,00UN26-26-02-109 C
Total da Etapa ->

PINTURAS
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 
DEMAOS - CS 74245/1

002-003
18-18-04-003 C 958,0019.1650,00M2

958,00Total da Etapa ->

INSTALAQAO ELETRICA002-004
Dt.Cadastro: 19/01/2021
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ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D 
RENO BRITA - CS 83446 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, 
ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91935

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M 
M (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 93009

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
60 MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_12/2015 - CS 93014

26-26-02-142 C 
15-15-04-024 C

46,54

50,96

2.806,36

2.236,63

M3 60,30

43,89M3

10-10-04-001 C UN 10,00 229,54 2.295,40

10-10-03-012 C 23,28 23.280,00M 1.000,00

10-10-01-041 C 201,00 21,19 4.259,19M

10-10-02-038 C UN 66,00 17,94 1.184,04

Total da Etapa -> 36.061,62
Total da Sub-Obra -> 78.579,20

003 PISO DE QUADRA 14X25 M B.D.I. ==> 25,00

003-001
26-26-02-829 C

PISO

TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LI 
XAMENTO

45,38 7.941,50M2 175,00

7.941,50Total da Etapa ->
003-005

26-26-02-395 C
PINTURA

EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI BICOMPONENTE 
(MASSA+CATALIZADOR), 1 DEMAO 

PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM 
QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA 
PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS 
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBR 
E SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 

EVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

36,61 12.813,50M2 350,00

26-26-02-356 C 16,21 5.588,40M 344,75

26-26-02-512 C 20.296,50
1.511,07

350,00

66,13

57,99

22,85

M2

26-26-02-513 C M2

40.209,47Total da Etapa ->
DIVERSOS

ESTRUTURA PARA TABELA DE BASQUETE TRELIQ 
ADO

TABELA DE BASQUETE EM VIDRO TEMPERADO 10 
X 1.05MT C/ ARO FLEXIVEL E REDE PROFISSI 
ONAL

PLACAR ELETRONICO POLIESPORTIVO, DIM. 3,

00 X 1,00 X 0.09M, COM JORNAL ELETRONICO 
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS 
DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AGO GALVANI- 
ZAD0 3 COM REQUADRO EM UBO DE 1 .PIN

TURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETI 
CO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

003-006

5.614,04 11.228,0826-26-02-944 O 2,00PAR

6.236,256.236,2526-26-02-943 O 1,00PAR

12.564,8512.564,8526-26-02-945 O 1,00UN

3.101,163.101,161,00CJ26-26-02-126 C

Dt.Cadastre: 19/01/2021
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26-26-02-133 C 1.868,53CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSIES 

EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3 , H =255 C 
M. PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, R 
EDE DE NYLON COM 2 MM. MALHA 10 X10 CM E 
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO 
PORTAO DE ACESSO A QUADRA EM TUBO DE AQO 
GALVANIZADO DN 2, E TELA DE ARAME GALVA 

NIZADO
MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO E=0,20M, H=
1M, PILARETES EM CONCRETO,INCLUSIVE PINT
URA E FUNDAQAO ALV. PEDRA

REDE DE PROTEQAO EM NYLON MALHA 10 X 10C
M PARA QUADRA DE ESPORTE - FORNECIMENTOE
INSTALAQAO

ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADOF 
IO 12 BWG.REVESTIDO EM PVC,MALHA 7,5 X 7 
,5CM, COM TUBOS DE AQO GALVANIZAD COM CO 
STURA,D= 2",FIXADOS A CADA 3M EM BLOCOS 
DE CONCRETO

1.868,53CJ 1,00

26-26-02-446 C 360,14 756,29M2 2,10

26-26-02-932 O 473,31 36.918,18M 78,00

26-26-02-553 C 18,75 6.562,50350,00M2

26-26-02-592 C 303,41 70.997,94234,00M2

150.233,78Total da Etapa ->
198.384,75Total da Sub-Obra ->

B.D.I. ==> 25,00004 COBERTURA DE QUADRA 14X25 M
004-001
26-26-02-370 C

SERVIgOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 

S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES 
SONDAGEM P/ RECONHECIMENTO DO SBSOLO C/T 
UBO DE REVESTIMENTO DIAMETRO 2 1/2" (PE 
RCUSSAO)

1.271,637,46M2 170,46

102,75 3.699.0026-26-02-525 C 36,00M

4.970,63Total da Etapa ->
MOVIMENTO DE TERRA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESC 
AVADEIRA HIDRAULICA (CAgAMBA DE 0,80 M3 
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 
). AF_07/2020 - CS 100981
ESCAVAgAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM

004-002
24-24-04-006 C 276,427,15M3 38,66

5.919,42
8.278,96

46,54
50.96

127,19
162,46

26-26-02-142 C M3
M315-15-04-024 C

696,2718,0138,66M326-26-02-118 C

15.171,07Total da Etapa ->

FUNDAgAO E ESTRUTURA
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA 
, PARA LAJES MACIgAS OU NERVURADAS COM U 
SO DE BOMBA EM EDIFICAgAO COM AREA MEDIA 
DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANgA 

MENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2

004-003
08-08-06-029 C 2.445,47477,635,12M3

Dl.Cadastre: 19/01/2021
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08-08-06-063 C 6.488,12CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VI 

GAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BO 
MBA LANQAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENT 
O. AF_06/2017-CS 96557
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, CO 
M USO DE BOMBA EM EDIFICAQAO COM SEQAO M 
EDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M? - LANQ 
AMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/ 
2015-CS 92722
FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO 
RMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRA 
DA, E=25 MM, 1 UTILIZAQAO. AF_06/2017 - 
CS 96530

FABRICAQAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRU 
TURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM. AF_09/2020 - CS 92269

FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE F6 
RMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM, 1 UTILIZAQAO. AF_06/2017 - CS 9652

514,93M3 12,60

08-08-06-026 C 490.81 1.649,123,36M3

08-08-04-120 C 153,79 7.381,92M2 48,00

08-08-04-018 C 5.167,34153,79M2 33,60

08-08-04-119 C 314,19 20.453,7765,10M2

9
1.927,5708-08-03-003 C LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BL 

OCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/201 
7 - CS 96616

ARMAQAO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONT 
AGEM. AF_06/2017 - CS 96547 
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 8 MM - MONTAGE 
M. AF_06/2017 - CS 96545
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/
2015-CS 92779

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 6,3 MM - MONTA 
GEM. AF_06/2017 - CS 96544 
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFI'CIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZA 
NDO AQO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_1 
2/2015-CS 92760
CHAPA DE AGO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 (
22,23 MM) 174,28 KG/M2
CHUMBADOR DE AQO TIPO PARABOLT, 5/8 X200 
MM, COM PORCA E ARRUELA

666,982,89M3

8.433,0508-08-05-117 C 10,45KG 806.99

447,0514,5108-08-05-115 C KG 30,81

2.072,5210,2608-08-05-037 C KG 202,00

170,4616,2510,49KG08-08-05-114 C

1.219.3013,7089.00KG08-08-05-018 C

2.667,9014,45184,63KG26-26-02-243 C

2.713,3316,83161,22N26-26-02-515 C

63.236,92Total da Etapa ->

COBERTURA
(COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) FABRICAQAO E

004-004
04-04-11-025 C 67.365.4110,136.650,09KG

Dt.Cadastre: 19/01/2021
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INSTALAQAO DE TESOURA INTEIRA EM AQO, P
ARA VAOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIP
O DE TELHA, INCLUSO IQAMENTO. AFJ2/2015 
- CS 92593

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA D 
E VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INC 
LINAQAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, 
INCLUSO IQAMENTO. AF_07/2019 - CS 94449 
TELHAMENTO COM TELHA DE AQO/ALUMiNIO E = 
0.5 MM. COM ATE 2 AGUAS. INCLUSO IQAMEN 
TO. AF_07/2019 - CS 94213 
CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, D 
IAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRAC 
ADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO 
CALHA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO NUMERO 
24. DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. INCLUSO T 
RANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - CS 9422

04-04-10-001 C 9.507,8474,28M2 128,00

04-04-04-001 C 29.523,80430,00 68,66M2

26-26-02-163 C 65,26 1.957,80M 30,00

04-04-08-002 C 82,68 4.697,8856,82M

8
26-26-02-243 C 1.670,42CHAPA DE AGO GROSSA. ASTM A36, E = 7/8 ( 

22,23 MM) 174.28 KG/M2

BARRA PARA CONTRAVENTAMENTO DE 1/2 A 1 1

115,60 14,45KG

26-26-02-516 C 6.982,42136,03 51,33KG
12

121.705,57Total da Etapa ->
PINTURA
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBR 
E SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 

EVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

004-005
26-26-02-513 C 22,85 15.150,46663,04M2

15.150,46Total da Etapa ->

INSTALAQOES ELETRICAS
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA 
VAPOR METALICO 400 W - FORNECIMENTO E I 
NSTALAQAO. AF_08/2020 - CS 101666 
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AF_12/2015 - CS 91871 
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 M 
M (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
FJ2/2015-CS 93008
FIXAQAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DlAMET 
ROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAQA 
DEIRA METALICA RiGIDA TIPO D 1/2, FIXADA 
EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 - 
CS 91173
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M

004-006
10-10-08-111 C 3.109,40310,9410,00UN

768,6012,8160,0010-10-01-037 C M

842,4614,7857,0010-10-01-040 C M

80,501,6150,0012-12-11-038 C M

633,9450,9612,44M315-15-04-024 C

795,8346,5417,10M326-26-02-142 C

Dt.Cadastre: 19/01/2021
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO PARCELAQTDE. VALORUND
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, A 
NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 
INAiS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12 
/2015-CS 91928

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D 
RENO BRITA - CS 83446

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O.AF_10/2020-CS 93654

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
,AF_10/2020-CS 93668

DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE N 
OMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAQA

10-10-03-005 C 339,00 6,45 2.186,55M

10-10-04-001 C 12,00 229,54 2.754,48UN

10-10-05-002 C 26,70UN 2.00 13,35

10-10-05-016 C 80.651,00 80,65UN

26-26-02-788 C 196,341,00 196,34UN

O
11.475,45Total da Etapa ->

SPDA

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRC 
ULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_05/2018 - CS 98111

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO El

NSTALACAO

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
CONECTOR DE MEDIQAO EM BRONZE COM 4 PARA 
FUSOS PARA CABOS DE COBRE 16-70MM2-REF.T 
EL-560(PARA RAIO)

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2017 - CS 
96985

SOLDA EXOTERMICA

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAQAO.40X40X15,CO 
M BARRAMENTO PARA NEUTRO-FORNECIMENTO El 
NSTALAQAO

004-007

26-26-02-142 C 46,54

50,96

1.256,58

1.001,36
27,00

19,65
M3

15-15-04-024 C M3

275,1012-12-07-050 C 27,5110,00UN

1.448,4026-26-02-316 C 36,21M 40,00

51,38 4.624,2026-26-02-317 C 90,00M

283,0028.3010,0026-26-02-519 C UN

32,81 328,1010,0026-26-02-536 C UN

652,1065,2110,0010-10-14-011 C UN

682,74

568,73

37,93

568,73

18,0026-26-02-535 C 
26-26-02-534 C

UN

1,00UN

11.120,31Total da Etapa ->

004-008

05-05-01-017 C
DIVERSOS

TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNE

CIMENTO E INSTALACAO - CS 83671

CAIXA DE INSPEQAO EM CONCRETO PRE-MOLDAD

ADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIM

ENTO E INSTALACAO

LIMPEZA FINAL DA OBRA

CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA.

14.010,0070,05200,00M

7.892,70526,1815,00UN26-26-02-949 O

1.566,04

3.461,12
3,29476,00

83,20

M226-26-02-364 C 
26-26-02-521 C 41,60M

Dt.Cadastre: 19/01/2021

ji^uricio Barre ■
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DIAMETRO 200 MM
26.929,86Total da Etapa ->

269.760,27Total da Sub-Obra ->

Total da Obra -> 574.058,37

SecwX'dVit35-716-5
a Edu^ao Co Bar. ,
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO PARCELAVALORQTDE.UND
B.D.I. ==> 22,32ADMINISTRAQAO001

ADMINISTRAQAO DA OBRA
ADMINISTRAQAO LOCAL

001-001
27-27-01-034 O 32.719,65

32.719,65
32.719,651,00UN

Total da Etapa ->
32.719,65Total da Sub-Obra ->

IMPLANTAQAO B.D.I. ==> 22.32002

SERVIQOS PRELIMINARES
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITO 
RIO, PISO EM CIMENTADO, PAREDES EM COMPE 
NSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIME 
NTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E 
ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZAD

002-001
26-26-02-411 C 8.004,20400,2120,00M2

3.220,80402,608,0026-26-02-524 C M2
O

4.022.0040,00 100,5526-26-02-525 C SONDAGEM P/ RECONHECIMENTO DO SBSOLO C/T 
UBO DE REVESTIMENTO DIAMETRO 2 1/2" (PE 
RCUSSAO)
TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 - 
CS 98459

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAQAO EM TERRENO C 
OM ENXADA.AF_05/2018 - CS 98524 
MOBILIZACAO, DESMOBILIZAQAO E INSTALACAO 
DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM

M

20.924,1096,50216,83M202-02-01-032 C

2.121,903,56596,0425-25-03-009 C M2

1.421,951.421,951,00UN26-26-02-331 O

39.714,95Total da Etapa ->

DEMOLIQOES E RETIRADAS
RETIRADA DE ARBUSTO C/ DESTOCAMENTO E RE 
MOQAO

REMOQAO DE ALAMBRADO
DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO. 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A 
FJ2/2017-CS 97622
DEMOLIQAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELE 

TE, SEM REAPROVEITAMENTO. AFJ2/2017 - C 
S 97627
REMOQAO DE ESQUADRIA METALICA, COM OU SE 
M REAPROVEITAMENTO
PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/20 
18-CS 98535
RETIRADA DE POSTE EM CONCRETO 
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES

002-002
26-26-02-167 C 284,2871,074,00UN

11.665,40

1.271,57
34,31
55,07

340,00
23,09

M226-26-02-195 C 
22-22-01-003 C M3

152,35317,400,48M322-22-01-008 C

456,4825,3618,00M226-26-02-594 C

6.719,161.119,866.00UN25-25-05-011 C

1.840,56
769,93

23.159,73

460,14

309,21
4,00UN26-26-02-109 C 

26-26-02-365 O 2,49M3
Total da Etapa ->

PISOS
ARQUIBANCADA 3 DEGRAUS Cl MONTANTES EM A 
LVENARIA DE PEDRA.ASSENTO EM CONCRETO AR 
MADO E MURETA H=0,5M,REVESTIDA E PINTADA

002-003
26-26-02-931 O 48.633,001.945.3225,00M

Dt.Cadastre: 19/01/2021

jjfeuh'cio Barn.: 
Coordenador d,

Cad.: 11.635.716-5 
Secretary da Educsfao da Ban..-

da Bahia
. ji^ria da

educagao



27/01/2021 10:47:04 Pag. 2L.S (P/A): 114,02 % - 0,00 % 
Obra : 15423E-ADEQUAQAO DE QUADRA 14X25M- CE MODELO LEM-PORTO SEGURO

WinMaster - Planilha Orgamentaria 
SEC (A)
Reajuste -1 Lie.
IDENTIFICAQAO DESCRIQAO PARCELAVALORQTDE.UND

48.633,00Total da Etapa ->
INSTALAQAO ELETRICA
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D 
RENO BRITA - CS 83446
CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 16 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91935

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M 
M (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 93009

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
60 MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_12/2015 - CS 93014

002-004
26-26-02-142 C 
15-15-04-024 C

45,54
49,87

2.746.06
2.188,79

60,30
43,89

M3
M3

10-10-04-001 C 224,62 2.246,2010,00UN

10-10-03-012 C 22,78 22.780,001.000,00M

20,73 4.166,7310-10-01-041 C 201,00M

17,55 1.158,3010-10-02-038 C 66,00UN

35.286,08Total da Etapa ->
146.793,76Total da Sub-Obra ->

B.D.I. ==> 22,32PISO QUADRA 14X25 M003

003-001
26-26-02-370 C

SERVIQOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 

S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES 
SONDAGEM P/ RECONHECIMENTO DO SBSOLO C/T 
UBO DE REVESTIMENTO DIAMETRO 2 1/2" (PE 
RCUSSAO)

7,30 3.474,80476,00M2

4.022,00100,5540,00M26-26-02-525 C

7.496,80Total da Etapa ->

MOVIMENTO DE TERRA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESC 
AVADEIRA HIDRAULICA (CAQAMBA DE 0,80 M3 
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 
). AF_07/2020 - CS 100981
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE AT£ 10 KM

003-002
24-24-04-006 C 306,257,0043,75M3

1.593,90

771,31

45,54

17,63
35.00
43,75

M326-26-02-142 C 
26-26-02-118 C M3

2.671,46Total da Etapa ->

FUNDAQAO
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 3 
0 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - CS 9

003-003
24-24-01-027 C 4.473.002,132.100.00M3X

7914
4.853,45138,6735,00EXECUQAO E COMPACTAQAO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAQAO DE BRITA GRADUADA 
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019-CS 96396

M317-17-03-006 C

Dt.Cadastre: 19/01/2021
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9.326,45Total da Etapa ->
003-004
26-26-02-511 C

PISO
ARMACAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA 
Q-138, AGO CA-60. 4,2MM, MALHA 10X10CM 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAQO 1:2,7:3 (CIM 
ENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M 
ECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 
- CS 94964
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS.C 
OR GINZA, 27 X 3 MM

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 1 
50 MICRAS

16,26 12.520,20770,00KG

08-08-06-049 C 476,02 16.660,7035,00M3

6.311,2026-26-02-154 C 18,40343,00M

2.318,7826-26-02-510 C 7,95291,67M2

37.810,88Total da Etapa ->
PINTURA
EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI BICOMPONENTE 
(MASSA+CATALIZADOR), 1 DEMAO 
PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM 
QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA 
PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS 
PINTURA ESMALTE FOSCO. DUAS DEMAOS. SOBR 
E SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 

EVOLVER (AR-COMPRIMIDO).

003-005
35,83 12.540,50350,0026-26-02-395 C M2

5.467,7415,8626-26-02-356 C 344,75M

19.859,00
1.478,67

56,74

22,36
26-26-02-512 C 
26-26-02-513 C

350,00
66,13

M2
M2

39.345,91Total da Etapa ->

003-006
26-26-02-944 O

DIVERSOS
10.987,345.493,672,00PARESTRUTURA PARA TABELA DE BASQUETE TRELIQ

ADO
6.102,546.102,541,00PAR26-26-02-943 O TABELA DE BASQUETE EM VIDRO TEMPERADO 10 

X 1,05MT C/ ARO FLEXlVEL E REDE PROFISSI 
ONAL
PLACAR ELETRONICO POLIESPORTIVO, DIM. 3,
00 X 1,00 X 0,09M, COM JORNAL ELETRONICO 
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS 
DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AGO GALVANI- 
ZAD0 3 COM REQUADRO EM UBO DE 1 PIN
TURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETI 
CO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM 
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES 
EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3 , H =255 C 

M. PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, R 
EDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E 
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO 
PORTAO DE ACESSO A QUADRA EM TUBO DE AQO 
GALVANIZADO DN 2, E TELA DE ARAME GALVA 
NIZADO
MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO E=0,20M, H=

12.295,4612.295,461,00UN26-26-02-945 O

3.034,673.034,671,00CJ26-26-02-126 C

1.828,461.828,461,00CJ26-26-02-133 C

740,08352,422,10M226-26-02-446 C

36.126,48463,1678,00M26-26-02-932 O
Dt.Cadastre: 19/01/2021
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1M, PILARETES EM CONCRETO,INCLUSIVE PINT
URA E FUNDAQAO ALV. PEDRA

REDE DE PROTEQAO EM NYLON MALHA 10 X 10C
M PARA QUADRA DE ESPORTE - FORNECIMENTOE
INSTALAQAO

6.422,5018,35350,0026-26-02-553 C M2

69,476,94296,9126-26-02-592 C ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADOF 
10 12 BWG.REVESTIDO EM PVC,MALHA 7,5 X 7 
,5CM, COM TUBOS DE AQO GALVANIZAD COM CO 
STURA,D= 2",FIXADOS A CADA 3M EM BLOCOS 
DE CONCRETO

234,00M2

147.014,47Total da Etapa ->
243.665,97Total da Sub-Obra ->

B.D.I. ==> 22,32004 COBERTURA DE QUADRA 14X25 M

SERVIQOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 

S. COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES 
SONDAGEM P/ RECONHECIMENTO DO SBSOLO C/T 
UBO DE REVESTIMENTO DIAMETRO 2 1/2" (PE 
RCUSSAO)

004-001
26-26-02-370 C 7,30 1.244,36170,46M2

3.619,80100,5526-26-02-525 C 36,00M

4.864,16Total da Etapa ->

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESC 
AVADEIRA HIDRAULICA (CAQAMBA DE 0,80 M3 
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 
). AF_07/2020 - CS 100981
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995
TRANSPORTS DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM

004-002
26-26-02-142 C 
24-24-04-006 C

5.792,23
270,62

45,54127,19

38,66
M3

7,00M3

8.101,8849,87162,46M315-15-04-024 C

681,5817,6338.66M326-26-02-118 C

14.846,31Total da Etapa ->

FUNDAQAO E ESTRUTURA
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA 
, PARA LAJES MACIQAS OU NERVURADAS COM U 
SO DE BOMBA EM EDIFICAQAO COM AREA MEDIA 
DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANQA 

MENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AFJ2/2 
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VI 
GAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BO 
MBA LANQAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENT 
O. AF_06/2017 - CS 96557
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, CO 
M USO DE BOMBA EM EDIFICAQAO COM SEQAO M 
EDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M2 - LANQ 
AMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/ 
2015-CS 92722

004-003
08-08-06-029 C 2.392,99467,385.12M3

6.349,01503.8912,60M308-08-06-063 C

1.613,77480,293,36M308-08-06-026 C

Dt.Cadastre: 19/01/2021

C00ca^nMS.n6;5 
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7.223,52FABRICAQAO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO 
RMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRA 
DA, E=25 MM, 1 UTILIZAQAO. AF_06/2017 - 
CS 96530

FABRICAQAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRU 
TURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM. AF_09/2020 - CS 92269

FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO 
RMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM, 1 UTILIZAQAO. AF_06/2017 - CS 9652

150,4948,00M208-08-04-120 C

5.056,46150,4933,6008-08-04-018 C M2

20.015,00307,4565,1008-08-04-119 C M2

9
1.886,25652,682,8908-08-03-003 C M3LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BL 

OCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/201 
7 - CS 96616

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONT 
AGEM. AF_06/2017 - CS 96547 
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 8 MM - MONTAGE 
M. AF_06/2017 - CS 96545

ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/

2015-CS 92779

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 6,3 MM - MONTA 
GEM. AF_06/2017 - CS 96544 
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFI'CIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZA 
NDO AQO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_1 
2/2015-CS 92760

CHAPA DE AGO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 (
22,23 MM) 174,28 KG/M2

CHUMBADOR DE AQO TIPO PARABOLT, 5/8 X200 
MM, COM PORCA E ARRUELA

8.255,5110,23806.9908-08-05-117 C KG

14,20 437,5030,81KG08-08-05-115 C

2.028,0810,04202,00KG08-08-05-037 C

166,7915,9010,49KG08-08-05-114 C

1.193,4913.4189,00KG08-08-05-018 C

2.610,6714,14184,63KG26-26-02-243 C

2.653,6816,46161,22N26-26-02-515 C

61.882,72Total da Etapa ->

COBERTURA

(COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) FABRICAQAO E 
INSTALAQAO DE TESOURA INTEIRA EM AQO, P 

ARA VAOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIP 
O DE TELHA, INCLUSO IQAMENTO. AFJ2/2015 
- CS 92593

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA D 
E VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INC 
LINAQAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, 
INCLUSO IQAMENTO. AF_07/2019 - CS 94449 
TELHAMENTO COM TELHA DE AQO/ALUMiNIO E =

004-004

04-04-11-025 C 65.902,399,916.650,09KG

9.303,0472,68128,00M204-04-10-001 C

28.891,7067,19430,00M204-04-04-001 C
Dt.Cadaslro: 19/01/2021
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SEC (A)
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PARCELAIDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALORQTDE.UND
0,5 MM. COM ATE 2 AQUAS, INCLUSO IQAMEN

TO. AF_07/2019 - CS 94213

CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC. D 
IAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRAC 
ADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO 
CALHA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO NUMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO T 
RANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - CS 9422

1.915.8063,8626-26-02-163 C 30.00M

80,90 4.596,7404-04-08-002 C 56.82M

8

1.634,5826-26-02-243 C 14,14CHAPA DE AGO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 ( 
22,23 MM) 174,28 KG/M2

BARRA PARA CONTRAVENTAMENTO DE 1/2 A 1 1

KG 115,60

50,22 6.831,4326-26-02-516 C 136,03KG

12
119.075,68Total da Etapa ->

004-005

26-26-02-513 C
PINTURA

PINTURA ESMALTE FOSCO. DUAS DEMAOS, SOBR 
E SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 

EVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

14.825,5722,36M2 663,04

14.825,57Total da Etapa ->

INSTALAQOES ELETRICAS

REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA 
VAPOR METALICO 400 W - FORNECIMENTO E I 
NSTALAQAO. AF_08/2020 - CS 101666 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AFJ2/2015-CS 91871 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL. PVC. DN 50 M 
M (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
FJ2/2015-CS 93008

FIXAQAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DlAMET 
ROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAQA 
DEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA 
EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 - 
CS 91173

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
J0/2017-CS 96995

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, A 
NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 91928

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D 
RENO BRITA - CS 83446

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_10/2020 - CS 93654

004-006

10-10-08-111 C 3.042,70304,2710.00UN

752,4012,5460,0010-10-01-037 C M

824,2214.4657,00M10-10-01-040 C

79,001,5850.00M12-12-11-038 C

620,3849,8712,44M315-15-04-024 C

778,73

2.139,09
45,5417,10

339,00
M326-26-02-142 C 

10-10-03-005 C 6,31M

2.695,44224,6212,00UN10-10-04-001 C

26,1213,062,00UN10-10-05-002 C

Dt.Cadastre: 19/01/2021
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78,9278,921,0010-10-05-016 C DISJUNTOR TRIPOLAR TIRO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAgAO 
. AF_10/2020 -CS 93668

DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE N 
OMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAQA

UN

192,1326-26-02-788 C 192,131,00UN

O
11.229,13Total da Etapa ->

004-007

26-26-02-142 C
SPDA

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRC 
ULAR, EM POLIETILENO, DlAMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_05/2018 - CS 98111

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO El

NSTALACAO

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 
CONECTOR DE MEDIQAO EM BRONZE COM 4 PARA 
FUSOS PARA CABOS DE COBRE 16-70MM2-REF.T 
EL-560(PARA RAIO)

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO 
RNECIMENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2017 - CS 
96985

SOLDA EXOTERMICA

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAgAO.40X40X15,CO 
M BARRAMENTO PARA NEUTRO-FORNECIMENTO El 
NSTALAgAO

1.229,58
979,95

27.00
19,65

45,54

49,87

M3

15-15-04-024 C M3

26,92 269,2012-12-07-050 C 10,00UN

1.417,6026-26-02-316 C 35,4440,00M

4.524,3050,2726-26-02-317 C 90,00M

276,9027,6910,0026-26-02-519 C UN

321,1010,00 32,1126-26-02-536 C UN

638,1063,8110,0010-10-14-011 C UN

667,98

556,53
37,11

556,53
18,0026-26-02-535 C 

26-26-02-534 C
UN

1,00UN

10.881,24Total da Etapa ->

DIVERSOS

TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNE

CIMENTO E INSTALAGAO - CS 83671

CAIXA DE INSPEgAO EM CONCRETO PRE-MOLDAD

ADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIM

ENTO E INSTALAGAO

LIMPEZA FINAL DA OBRA

CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, 
DlAMETRO 200 MM

004-008

05-05-01-017 C 13.710,0068,55200,00M

7.723,35514,8915,00UN26-26-02-949 O

1.532,72
3.387,07

3,22476,00

83,20

M226-26-02-364 C 
26-26-02-521 C 40,71M

26.353,14Total da Etapa ->
263.957,95Total da Sub-Obra ->

687.137,33Total da Obra ->

Dt.Cadastre: 19/01/2021
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